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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 831063-7 
från Statens råd för byggnadsforskning till Svenska Bygg­
nadsarbetareförbundet, Allan Andersson, Stockholm.
REFERAT
Forskningsprojektet söker belysa en rad frågor kring datoriseringen och dess betydelse 
för byggnadsarbetarna.
Utvecklingstendenser av betydelse för byggnadsarbetarna i sannolik tidsföljd:
1. Splittrade entreprenader med grund i kalkylsystem
2. Förtillverkning med stöd av CAD 
2. Noggrannare byggstyrning
4. Integration mellan skeden
5. Automatisering: sannolikt inte lönsamt på byggplatsen inom en överskådlig framtid - 
annat än i mycket speciella situationer
Konsekvenser av datoriseringen för byggnadsarbetarna:
A. Sysselsättning. Datoriseringen tycks inte komma att påverka sysselsättningen i nå­
gon större omfattning. Byggandets volym och andelen underhåll har den största bety­
delsen. Objektsstorlekarna ger litet underlag för investeringar i automatiska system. 
CAD kan bidra till förtillverkning och därmed minskad sysselsättning. Rationalisering 
av materialadministrationen påverkar främst tjänstemännen.
B. Arbetsmiljö. Datorhjälpmedel för samordning av de olika skedena i byggandet kan 
leda till bättre planering och färre fel och störningar. Inget tyder dock på att datorer 
kommer att användas för att minska tidspressen som är ett stort arbetsmiljöproblem. 
Databaser över farliga ämnen, gränsvärden, skydd, produkter mm samt system för att 
samla och analysera skadeorsaker, hälsokontroller m m kan förbättra arbetsmiljön.
C. Inflytande och arbetsinnehåll. Datoriseringen kommer att bidra till ökad förtillverk­
ning och automatisering. Yrkena kan bli smalare. De arbetsmoment som inte har kun­
nat överföras till den fasta industrin blir sådana som kräver byggkunnande och automa­
tionen på bygget leder sannolikt inte till någon sänkning av arbetets kvalifikation eller 
självständighet.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper. 
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Den här rapporten är ett resultat av ett långgva- 
rigt forskningsprojekt med flera delar. Under arbe­
tets gång har jag också arbetat med andra uppgifter 
- främst planering för industriarbetsplatser. Manu­
set har kommit till i flera etapper. Det var i hu­
vudsak avslutat våren 87. Bara mindre förändringar 
är gjorda senare.
Ämnet - hur en ny teknik påverkar arbetet i en 
bransch - kan naturligtvis inte utredas vid ett 
tillfälle. Nya program och nya användningsområden 
växte fram under den tid projektet pågick. Det bi­
drog till att arbetet aldrig kändes färdigt. Samti­
digt var det inspirerande att arbeta mitt i en dy­
namisk utvecklingsperiod, en period då samtidigt 
konjunkturen vände uppåt igen och utvecklingsopti­
mismen växte.
En viktig del av min personliga behållning i forsk­
ningsarbetet var samarbetet med många människor på 
olika arbetsplatser. Jag mötte ett stort intresse 
för datorutvecklingen. Många var också positiva 
till och intresserade av att påverka avändningen av 
datorer i framtiden. Men jag mötte också oro för 
att datorer kan komma att bidra till hårdare styr­
ning och en mer uppdriven arbetstakt.
Det fanns inte några givna förebilder för hur man 
kan arbeta med den typ av breda frågeställningar 
som detta projekt utgår ifrån. En viktig del av 
arbetet var därför att försöka sortera ut olika 
delfrågor och fundera över hur olika områden på­
verkar varandra. För min egen del ledde projektet 
att många nya frågor dök upp. Bland de viktigaste 
frågorna för framtiden är datoranvändningen i bygg- 
styrningen.
Jag vill slutligen tacka alla som har bidragit till 
projektet med sin medverkan i olika delar av mate­
rialet, synpunkter, granskning och uppmuntran.
Adina Jägbeck 
Sollentuna, Maj 1988
Rapporten hänför sig till anslag 83-0760 från 
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Datoriseringens utbredning inom byggbranschen har 
inledningsvis berört dels konstruktionsberäkningar, 
dels det administrativa arbetet inom byggföretagen. 
Numera används datorstöd även inom projektering, 
byggstyrning, utsättning och förvaltning. Det finns 
dock anledning att anta att krav på rationaliserin­
gar och komplexiteten i byggandet kommer att driva 
datoriseringen allt längre in på byggplatserna.
Projektets mål
Forskningsprojektet söker belysa en rad frågor 
kring datoriseringen och dess betydelse för bygg­
nadsarbetarna.
Utgångspunkter
Som alla andra tekniska lösningar påverkar den inte 
enbart de fysiska arbetsförhållandena. Lika mycket 
kan arbetsorganisationen påverkas och på lång sikt 
även yrkesinnehållet.
Utgångspunkten i denna studie är dock att det går 
att påverka. Men det gäller att hitta handlings­
utrymmet .
Projektets uppläggning
Projektet består av två delar
o En generell del, där samband mellan mellan 
datoranvändningen och effekterna på arbets­
organisation och arbetsmiljö studeras.
Detta redovisas i föreliggande rapport.
2o Tre pilotprojekt, där möjligheten att förbättra 
arbetsförhållandena för byggnadsarbetare och 
förebygga nya problem med hjälp av datateknik 
prövas i praktiken. Ämnet för de olika studierna 
har varit
- den fysiska planeringen av byggplatsen,
- uppföljning av skador,
- produktionsstyrning på byggplatsen.
Resultatet av de olika pilotprojekten redovisas 
i separata skrifter. En kort sammanfattning för 
vart och ett av projekten finns i slutet av 
detta kapitel.
1.2 Datoriseringen i byggandets
olika skeden
Allmänt
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Figur 1:1 Användning av datorer för olika arbetsuppgif­
ter i byggbranschen. Källa: Sv. Byggtjänst-data
Datorer används i ökande utsträckning inom olika 
områden i byggandet. Utvecklingen och introduk­
tionen har dock inte varit jämn.
Inom inget område var datoranvändningen högre än 
25% av arbetsvolymen, 1983 (Byggtjänst-Data).
Datoranvändningen ökar långsammare än företagen 
förväntar sig enligt olika undersökningar.
3De områden där datoranvändningen ökar mest är 
"volymuppgifter": beskrivningar, mängdförteck­
ningar och förvaltning, samt redan tidigare 
välutvecklade områden som tekniska beräkningar.
Inom områden där samarbete och problemlösning 
utgör viktiga inslag har datorisereringen gått 
relativt långsamt. Det gäller produktionsplane­
ring, materialstyrning på entreprenörssidan och 
ritningar på arkitektföretag.
Projektering
De viktigaste tillämpningarna för datorteknik när 
det gäller projektering är ritning (CAD), beräk­
ningar (t.ex hållfasthet och ekonomi), textbehand­
ling (beskrivningar)
På senare tid har två riktningar utkristalliserats:
1- De större entreprenörena har gemensamt investe­
rat i ett CAD-system i minidatornivå (Medusa). 
Detta bildar underlag för att även de större 
projektorerna att investera i samma system.
2- Mindre CAD-system (PC-CAD) har fått tillräcklig 
kapacitet för att användas professionellt i kon­
sultföretag. Utvecklingen på PC-sidan fortsätter 
i snabb takt.
CAD och dess effekter på byggandet
- Idag
Fördelarna med CAD som det används idag är främst 
tydlighet, bra måttsätting samt valfrihet när det 
gäller skala, utsnitt och typ av information.
Däremot finns ännu inte terminaler på byggplatserna 
och handlingarna är inte sådana att man från bygget 
kan välja att titta på fler detaljer eller vinklar 
än projektören har förberett. CAD ritningar är 
oftast datorlagrade konventionella 2D-snitt.
- Tänkbar utveckling
CAD skulle kunna utvecklas i följande riktningar av 
betydelse för bygget:
Sortering av information i skikt, en brygga från 
projektering till upphandling.
Mängdning ur CAD, en brygga från projektering 
till produktionsstyrning.
3D, en väg att projektera med byggdelar och 
material i stället för streck och symboler.
4Byggdelsbibliotek, en brygga till förtillverk­
ning.
CAD och dithörande projekteringshjälpmedel borde i 
framtiden utgöra underlag för en samordning mellan 
projektering, beredning och produktion. Detta 
skulle kunna gagna arbetsförhållandena på bygg­
platsen, inte minst den fysiska arbetsmiljön.
Inom projektet har utvecklats ett CAD-hjälpmedel 







Man kan påstå att datorutvecklingen har lett till 
ett ökat intresse för och behov av systematik. 
Byggföretagen har enats om en gemensam kodstruktur 
för sortering och överföring av projektinformation
- KUBEN. Systemet är uppbyggt av tre typer av upp­
gifter som "skär" informationen på tre olika led: 
resurser, aktiviteter, resultat.
Användning av datorstöd i byggstyrningen
De datorsystem som används idag smmanställer infor­
mation i någon av dessa kategorier. Ofta innebär 
datorstödet att man kan sortera information eller 
omvandla den mellan de olika kategorierna ovan.
Datorsystem som klarar byggstyrningens alla skeden 
används inte i praktiken. De är inte anpassade till 
användarnas behov på alla nivåer. Datorstödet an­
vänds främst i de tidiga skedena där man arbetar 
med ekonomiska kalkyler och mängder. Mot detta kan 
ekonomiska överenskommelser och uppföljning göras.
Byggföretagen börjar intressera sig för CAD. Det 
gäller tills vidare främst de största företagen.
Persondatorer blir allt billigare och kraftfullare. 
Man börjar använda persondatorer som fältterminaler 
till de stora systemen eller utvecklar självstän­
diga system för byggarbetsplatserna. Olika företag 
prövar att använda persondatorer på arbetsplatserna 
för :
tidplaner och aktivitetsplaner 
kalkyler och ekonomisk uppföljning 
CAD-terminaler till de stora systemen
Kravet på flexibilitet, snabba beslut och uppfölj­
ning innebär ett behov av planeringsstöd på bygget.
5Automatisering av produktionen
Den centrala frågan när det gäller den fysiska 
byggproduktionen är huruvida automatiska system 
kommer att ersätta mänskligt arbete. Med automa­
tiska system menas utrustning som är förprogram­
merad för vissa uppgifter, alltså inte fjärrstyrd 
utrustning, inte heller maskiner och verktyg som 
innehåller elektroniska komponenter.
Är det möjligt att lösa de tekniska problem som det 
innebär att utveckla automatiska produktionssystem 
för byggen? Hindren är många bl a korta serier, 
varierande produkter, tunga byggdelar, krav på 
utrustningens förmåga att "orientera sig".
Trots detta pågår på flera håll i världen försök 
att utveckla "byggrobotar". Pågående projekt är 
inriktade på:
Ytbehandling (sprutmålning, sprutisolering, 
slipning)
Grävning, tunnelgrävning
Transporter i besvärlig terräng t.ex där det
saknas väg, i eller under vatten





Det är förenat med stora tekniska svårigheter att 
utveckla automatiska produktonssystem som till­
fredsställer byggandets behov. Det är betydligt 
lättare att åstadkomma automatisering i material­
industrin. Därför kan man anta att:
• Automatiska produktionssystem för byggplatser 
kommer sannolikt inte att ha utvecklats i Sve­
rige under de närmaste tiotal åren
• De tillämpningar som sannolikt utvecklas först 
består av två-dimensionella arbetsmoment
• De områden där automatiska system utvecklas för 
kommer att vara arbetsmoment som människor inte 
kan utföra t.ex av arbetsmiljöskäl
Hypoteser om datoriseringens påverkan på byggbranschen
En viktig utgångspunkt för bedömningen av hur dato­
rerna kommer att påverka byggnadsarbetarna är en 
hypotes över vilken inverkan datoriseringen kan ha 
på branschen som helhet. Dagens datorsystem och den 
pågående utvecklingen förstärker sannolikt framför 
allt följande utvecklingslinjer:
1. Förtillverkning:
CAD-dokument används som underlag för förtillverk­
ning i materialindustrin. Materialindustrin förser 
projektorer med mallar och dimensioneringsberäknin- 
gar för de egna tillverkningssystemen och produk­
terna. Konstruktionsbyråer utgör kittet i en sådan 
hantering.
2. Splittrade entreprenader:
Kalkylsystem ger bra underlag till avgränsning och 
uppföljining av entreprenader men betydligt sämre 
stöd i styrning och genomförande av byggnadsarbe­
tet. Byggledare inom eller utanför de traditionella 
entreprenadföretagen får en starkare ställning.
Del C
1.3 Hur påverkas byggnadsarbetarna av
datoriseringen i byggbranschen?
Sysselsättning
Datateknik kan betraktas som ett av många tekniker 
att rationalisera produktionen av varor och, inte 
minst, tjänster. Rationalisering innebär att pro­
duktionen sker på ett effektivare sätt, att det 
krävs mindre resurser, dvs arbete eller energi för 
att producera en vara.
Det kan vara intressant att titta på hur datorise­
ringen har påverkat sysselsättningen för några 
andra branscher och yrkesgrupper. Bl.a ur dessa 
jämförelser kan man dra några slutsatser.
Byggandets volym kommer att ha den största betydel­
sen för sysselsättingen i byggbranschen. Underhåll 
är mer arbetintensivt och innebär sysselsättning 
för olika grupper. Andelen underhåll kommer alltså 
att spela stor roll.
Datorer kan ha samband med följande utveckling:
Objektsstorlekarna kan inte förväntas öka. Det kan 
antas ge mindre underlag för investeringar i pro­
duktionsutrustning och därmed långsammare utbyte av 
produktionssystemet mot mer "arbetsbesparande" tek­
nik, bl.a datorsyrda och andra automatiska system. 
Trycket på modulanpassning och konkurensen från ma­
terialindustrin kan öka. CAD-system kan ge stöd för 
förtillverkning och därmed minskad sysselsättning.
Enligt flera bedömare ligger det en stor potential 
i att rationalisera materialhanteringen på bygg­
platserna. Datoriseringen kan underlätta material­
administrationen. Datorisering av materialadmini­
strationen kan leda i första hand till att färre 
tjänstemän i centrala funktioner behövs, eller att
7de kan serva byggena på ett bättre sätt.
Sammanlagt tycks inte datoriseringen komma att 
spela någon större roll för byggnadsarbetarnas 
sysselsättning i ett kortare perspektiv.
Arbetsmiljö
De arbetsmiljöproblem som finns på byggen brukar 
delas in i tekniska, ergonomiska, hygieniska och 
psykosociala. Skälen till problemen kan hänföras 
till:
korta byggtider med åtföljande tidspress, 
bristande planering och informationsproblem 
kunskapsbrist hos byygnadsarbetarna 
brister i planering och projektering
Kommer arbetsmiljön att kunna förbättras med hjälp 
av datorstöd? Eller kommer datorerna att försämra 
arbetsförhållandena?
1. Tidspress
Kortare byggtider används ofta som ett argument för 
att införa datorhjälpmedel i planering, projekte­
ring, kalkylering, styrning, förtillverkning mm. 
Förhoppningen är att planeringen ska bli bättre, 
fel och störinngar ska minska. Det finns dock inget 
tecken på att datorer kommer att användas för att 
minska tidspressen.
2. Kunskapsbrist
Datorer lämpar sig väl för att samla och systema­
tiskt söka informationer i. Datorer kan användas 
för databaser över farliga ämnen, gränsvärden, 
skydd eller ersättningprodukter. Datorer kan också 
användas för att samla, sortera och analysera olika 
uppgifter som skadetyper, skadeorsaker, hälsokon­
troller mm.
3. Planering och projektering
Planeringen och projekteringen är vanligtvis orga­
nisatoriskt åtskild från byggandet. Det innebär att 
projektorerna i Sverige saknar ansvar för byggets 
arbetsmiljö. Möjligheterna till en integration 
mellan CAD-projektering och byggplaneringen ger 
vissa förhoppningar. Sannolikt kommer projektörens 
insats att kunna få störst betydelse när det gäller 
utrymme, material, ingjutna detaljer, håltagning.
CAD-projektering ger också underlag till noggran­
nare måttsätting och riktigare utsättning samt till 
en bättre samordning mellan projektorerna och där­
med mindre fel och ändringsarbeten. Även möjlighetn 
till bättre anpassad ritningsinformation för bygget 
bör bli större med CAD och andra datorstöd.
Datorer kommer inte att ha ett avgörande inflytande 
på arbetsamiljön men kan utgöra verktyg i arbets­
miljöarbetet .
Inflytande och arbetsinnehåll
Det finns olika teorier när det gäller mekaniserin­
gens och datoriseringens effekter på arbetsinnehåll 
och kvalifikationsgrad. De viktigaste teorierna 






en splittrad bild med A- resp 
B-lag
"Tröskelhypotesen" A- och B-lag men de högre kvali­
fikationerna rationaliseras bort 
på sikt
"Omkvalificering" ändrade kvalifikationer med
huvudinriktning mot mer plane­
ring och mindre hantverk
Mycket talar för att datoriseringen kommer att 
bidra till att höja "industrialiseringsnivån" både 
genom ökad prefabricering och mer detaljerad plane­
ring. Yrkena kan bli smalare vilket innebär problem 
med byte av arbete. Byggnadsarbetet kan komma att 
fördelas på:
Planering inom byggföretaget
Byggnadsarbetarnas möjlighet att organisera och 
styra sitt arbete är nära kopplat till utveck­
ling av datorstöd för byggplatsens behov. Denna 
utvecklingen är knappast påbörjad. Det är en 
utveckling som är både viktig och möjlig att 
påverka.
UE-uppgifter med dyra specialmaskiner.
Den typ av arbetsmoment som blir kvar på bygget 
är sådana som inte har kunnat överföras till den 
fasta industrin. För byggnadsarbetare innebär 
detta att den automation som sker byggen inte 
leder till någon sänkning av arbetets kvalifi­
kation eller självständighet.
tillverkning inom byggmaterialindustrin
Det är frågan om överföring av arbetsvolym till 
en annan bransch.
specialiserat monteringsarbete åt en producent
9Den här formen av arbete innebär stor risk för 
sn alltför snäv yrkesroll och/ eller osäkrare 
anställningsförhållanden.
ôatonssrinçrêii kommer aûû ha en stor, om än Inte 
avgörande, betydelse för de nya styrningsmet oder 
som utvecklas.
De viktigaste områdena för datorise­
ring ur byggnadsarbetarenas synpunkt
Förtillverkning -
Kortare byggtider, arbetsmiljökrav, kvalitetskrav 
och datorteknik verkar för en ökning av förtill­
verkningen inom byggnadet. En sådan utveckling 
rymmer både för- och nackdelar.
Byggstyrning -
Behovet av en snävare planering med bättre styr­
ning, mindre avvikelser och bättre uppföljning be­
tonas starkt. Datorutvecklingen är en viktig del av 
dessa förändringar. Datorsystem som stöder plane- 
ring och styrning pa arbetsplatsen kommer att vara 
en förutsättning för att byggnadsarbetarna ska 
kunna delta i planeringen och behålla ett infly­
tande över sitt eget arbete.
Automatisering -
Det är inte sannolikt att robotar och automatiska 
byggmaskiner kommer att vara lönsamma på byggpla­
tsen inom en överskådlig framtid - annat än i 
mycket speciella situationer då det inte är möjligt 
att använda människor.
Själva arbetet med att utveckla sådana maskiner kan 
dock innebära en risk att arbetsuppgifter utarmas 
eller flyttas till den fasta industrin. Samtidigt 
finns det möjlighet att det leder till organisato­
riska förbättringar i det traditionella byggnads­
arbetet.
För byggnadsarbetare finns sannolikt större förde­
lar i en utveckling av bättre verktyg, fjärrstyrda 
maskiner och säkrare material och arbetsmetoder.
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Pilotpro j ekt 1 :
CAD I PROJEKTERINGEN AV 
BYGGPLATSENS ARBETSMILJÖ
Pilotprojekt 1 är inriktat på användning av datorer 
inom projekteringen. Arbetet har bedrivits i samar­
bete med Wikforss Visualisering AB.
Det övergripande målet har varit att utveckla meto­
der för att, vid datorstödd projektering, förebygga 
arbetsmiljöproblem på byggplatsen. Det konkreta 
målet har varit att utveckla och testa en CAD- 
tillämpning inom områdena FALL-RAS och ERGONOMI.
Resultat
Inom projektet har utvecklats en programmodul som 
ett komplement till det allmänt spridda CAD-prog- 
rammet AutoCAD.
Modulen innhåller två delar:
1. Information om skyddsregler, normer och standard
Avsikten är att förse projektören med information 
som normalt inte finns inom konsultledet. Informa­
tionen utgörs av bilder som kan tas fram på skärmen 
under projekteringen utan att avbryta denna.
2. En meny med skyddssysmboler
Symbolerna föreställer olika fysiska skydd att mon­
teras på byggplatsen eller att gjutas in i förväg. 
De fungerar dels som anvisningar till arbetsplatsen 
och dels till övriga projektorer t.ex konstruktör, 
WS-konsult, tillverkare av prefabdelar mm.
Symbolerna är i flera fall "töjbara" och kan även 
kompletteras med mått, produktnamn o.dyl i det 
enskilda projektet.
Arbetssättet prövades vid projektering av ett bos­
tadshus där skyddsritningen gjordes i samråd med 
platsledningen och skyddsombudet.
Återstående problem och utveckling
Projektet har bara lett till en prototyp. Denna är 
inriktad på arkitektarbetet. Ergonomidelen har 
visat sig svår att göra tillräckligt omfattande, 
främst beroende på bristande regler.
Vid en demonstration för Bygghälsan ansåg man att 
en angelägen fortsättning skulle vara att komplet­
tera beskrivningar med regler om kemiska produkter.
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DATORER I ARBETSMILJÖARBETET 
PÅ ETT BYGGFÖRETAG
Pilotprojekt 2 är inriktat på användning av datorer 
för personaladministrativa rutiner hos entreprenö­
rerna. Projektet har bedrivits i sammarbete med 
Diös AB. Det övergripande målet har varit att ut­
nyttja datorer för att åstadkomma en bättre arbets­
miljö på Diös' byggen. Man valde att förbättra 
administrationen och uppföljningen av arbetsskador. 
Kravspecifikationerna för dataprogrammet har 
utarbetats inom en arbetsgrupp. Programmeringen, 
däremot, har bekostats av Diös och utförts av 
Adedata.
Programmet utvecklades och testades under 1984-85 
och är i drift sedan januari 1986.
SAMMAHSryuHlHC, AV Aklli ISSKADOK VII) DYGGHADSfIKMAN AHULkS ÜIUS AU »9
Skadornas placering med avseende pi kroppsdel
■fattande delar av kroppenfela eller
Fig 1:4 Den "gamla" olycksfallssammanställningen som 




HÄNDELSE PNUMMER YRKE SJUK- SKADE- KROPPSDEL SKADEART TYP SKEDE SYSSELS
FÖRLOPP DAGAR TIDP 12 12
01 xxxxxxxxxxx 100 00000 850117 14 - 08 - 1 2 1
01 xxxxxxxxxxx 100 00063 850816 17 - 02 05 1 4 1
02 xxxxxxxxxxx 200 00014 850107 24 21 08 12 1 4 1
OSV
SUMMA
F ig 1:5 Den nya olycksfallsstatistiken kan tas fram när
som helst, t.ex inför arbetsmiljlögruppens 
kvartalssammanträden (avskrivet efter del av en 





6 Atgirdf Idr att lörtilndr» ett skadan upprepas i
Hggwr har jag tagit det (se upplysningarna)
Den vanliga blanketten för anmälan av arbets- 
olycksfall. Färdigt ifyllda fält - svarta, 




Huvudfrågan i projektet var:
Vilka krav kan byggnadsarbetarna ställa på ett 
datasystem som ska vara till nytta för dem på 
arbetsplatsen?
Projektet involverade ett 50-tal byggnadsarbetare i 
studiecirklar på fem orter. Som programmerare med­
verkade Lars-Erik Andersson, VBB.
Arbetet innefattade
1- Kartlägging av den information som byggnads­
arbetarna har tillgång till och berörs av samt 
byggnadsarbetarnas roll i planering och styrning 
av arbetet.
2- En diskussion om byggnadsarbetarnas intresse av 
datorhjälpmedel.
Har bygglaget användning av datorer?
Vad ska datasystemet användas till?
Vilken typ av datasystem behövs?
Hur ska datorsystemet fungera på arbetsplasten?
3- Utveckling av ett prototypprogram för att belysa 
arbetslagets möjligheter att använda datorer
Resultat : Lagbasens dagbok
Lagbasens dagbok är ett persondatorbaserat program
som ska illustrera byggarbetslagets uppfattning om




• Avstämning, fördelning på olika Ö.K, räkningsun- 
derlag, aktuell och genomsnittlig förtjänst samt 
återstående antal timmar resp ackordssumma.
• Fördelningstid, arbetad tid med hänsyn till för- 
delningstal
2. Uppföljning: avser arbetsmängd och ackordslön. 
Arbetsmängden utgör avvikelse eller tillägg i 
förhållande till en ursprunglig ÖK, t ex ett av 
arbetsgivaren framräknat produktionsunderlag.
3. Tidrapportering: avser endast arbetstid och syf­
tar till uppföljning av förbrukad tid på olika 
"konton". Möjlighet att registrera och summera 
arbetstid per avlöningsperiod (per person resp 
för laget)
15
4. Händelser: Både händelser med relativt kort 
varsel som möten och skyddsronder och rena 
avvikelser.
• Anteckningar om väder och sammanställning av 
dessa
• Möteskalender
• Skyddsrond, sammanställning av restuppgifter
• Störningar, orsak, omfattning, sammanställning
5. Personal
• Registrering av laguppställning dvs namn, per­





• Typ av bygge och ansvarig entreprenör, 
undantagna arbeten , övriga entreprenörer
• Ackordsöverenskommelser med summor, 
avstämningsperioder och berörda yrkesgrupper
Några slustatser
o Intresset för datorfrågor, och inte minst dator­
utveckling var ganska stort bland cirkeldelta­
garna. Utvecklingsarbetet som sådant har haft en 
viktig pedagogisk effekt när det gäller att göra 
datafrågor gripbara och konkreta för deltagarna.
o Utan produktionsunderlag och uppgifter om pro­
jektplaneringen når man snart gränsen för vad 
som är meningsfullt att bearbeta.
o Planeringen på bygget skulle kunna förbättras 
med ett samarbete kring uppgifter som ändå redo­
visas öppet - produktionsunderlag, tidplaner och 
bemanningsplaner.
o Försöket tyder på att en persondator är till­
räckligt kraftfull för många av de funktioner 
som kan vara intressanta på bygget. En person­
dator ger dessutom möjlighet till många olika 
samarbetsformer mellan parterna på byggplatsen.
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Del A
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Ingress
Datorer, och annan teknik, införs kontinuer­
ligt i arbetslivet. Detta sker ibland språng­
vis och den snabba förändringen inspirerar 
eller oroar men framför allt uppmanar den 
till ett ställningstagande.
• Hur ska jag/vi förhålla oss till det nya?
• Kan vi påverka utvecklingens inriktning och 
takt?
Utgångspunkten i denna studie är att det går 
att påverka. Vad är det då för möjligheter 
som står till buds? I den fackliga debatten, 
i Sverige och utomlands finns prov på många 
olika strategier. Allt ifrån att man bör lära 
sig och anamma den nya tekniken så fort som 
möjligt till att vägra släppa in den inom 
sitt verksamhetsområde. Valet av strategi är 
naturligtvis beroende på den speciella situa­
tionen yrkesgruppen befinner sig i.
A Vad ska jämföras med vad?
För att kunna värdera förändringen måste man 
ha ett läge att utgå ifrån. Ett skiss till 
lägesbeskrivning av byggnadsarbetaryrket och 
datorutvecklingen idag görs i del A.
B Hur förutsäga framtiden?
För att klara detta måste man på ett eller 
annat sätt ge sig in på en förutsägelse om 
framtiden. Nuvarande och framtida dator- och 
datoranknuten teknik inom olika delar av 
branschen måste diskuteras. Vad innebär det 
för de olika skedena och för branschen som 
helhet? Detta är huvudinnehållet i del B.
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C Vad innebär förändringen?
I vilken riktning påverkas yrket? Hur blir 
det med arbetsmiljön, organistationen, möj­
ligheterna till inflytande, sysselsättningen?
Betydelsen av förändringen beror på vilken 
inriktning den får. Innebär tekniken att yr­
ket förändras mycket? Här är risken för en 
besvärlig omställning stor. Men även föränd­
ringens takt i förhållande till de enskilda 
individernas beredskap är viktig. Är yrket på 
frammarsch, med många nya medlemmar som har 
tillfälle att tillägna sig nya arbetmetoder 
på ett naturligt sätt? Då finns möjlighet att 
förändringen sker utan större konflikter.
Vilka potentiella möjligheter finns det i 
tekniken? Allt detta diskuteras i del C.
Hur ska man agera?
Utgångspunkten för handling är att man ser 
reella möjligheter att påverka framtiden.
Finns det någon sannolik utveckling som är 
viktigt att undvika? Finns det några poten­
tiella fördelar som är intressanta att uppnå? 
Hur stora ansträngningar krävs för att lyckas 
med detta?
Det är svåra frågor som anknyter till en 
klassisk, oavslutad diskussion om människans 
frihet, den fria viljan, historiens eventu­
ella lagbundenhet.
En central utgångspunkt i projektet är att 
utvecklingen inte är given; att det visser­
ligen finns krafter och regelbundenheter i 
samhällets organisation och kanske i männi­
skans natur som sätter ramar för möjligheter­
na till påverkan; men att det samtidigt spe­
lar en stor roll hur man handlar i en given 
situation.
Möjligheterna till påverkan ökar om man:
• har kunskap om och intresse för utvecklin­
gen i sin omgivning
• är medveten om kvaliteten och nackdelarna i 
yrket och den nuvarande situationen
• aktivt söker förbättringar
• är tidigt ute och själv tar initiativ
Ovanstående är ingen garanti till framgång 
men en bra - och givande - bit på väg.
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2 Utgångspunkter
Vad kan datoriseringen 
komma att betyda för 
byggnadsarbetarna ?
2.1 Bakgrund
Datorer får allt fler användnings­
områden i byggbranschen
Datoriseringens utbredning inom byggbranschen har 
inledningsvis berört dels konstruktionsberäkningar, 
dels det administrativa arbetet inom byggföretagen. 
Numera används datorstöd även inom projektering, 
byggstyrning, utsättning och förvaltning.
Det finns dock anledning att anta att krav på 
rationaliseringar och komplexiteten i byggandet 
kommer att driva datoriseringen allt längre in på 
byggplatserna. Tidregistrering och projektadminis­
tration kan nu i skötas från terminaler på bygget. 
På flera håll görs försök att utveckla byggande 
robotar för olika arbetsmoment. Både arbetsorgani­
sationen och yrkesinnehållet kommer att påverkas.
Samtidigt finns de traditionella arbetsmiljöprob­
lemen kvar. De viktigaste problemen är olycksfalls- 
risker, arbetsbelastning, klimatproblem, kemiska 
risker och stress.
Byggnadsarbetaryrket har dock starka positiva si­
dor. Hit kan räknas omväxling, personlig frihet, 
möjligheter att lära och utvecklas och ett starkt 
kamratskap.
Datorer är en teknik som har många användnings­
områden och har införts i allt fler branscher och 
arbetsuppgifter. Datorernas främsta kännetecken är 
att de har stor kapacitet att lagra och hantera 
information.
o Med hjälp av olika sk in-organ kan datorer re­
gistrera information från mätutrustning, tan­
gentbord, digitaliseringsbord och andra datorer.
o Med hjälp av processorn behandlar datorn infor­
mationen: räknar, sorterar osv.
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o Med hjälp av sk ut-organ levererar datorn den 
lagrade informationen på skärm eller kabel eller 
genom att styra skrivare, plottrar eller maski­
ner i en tillverkningsprocess.
Datorn kan involveras i planering och dokumentation 
av produktionen, beredning och styrning av maski­
ner. Som alla andra tekniska lösningar påverkar den 
inte enbart det fysiska arbetsutförandet. Lika 
mycket kan arbetsorganisationen påverkas och, på 
längre sikt, även yrkesinnehållet
2.2 Datoriseringen och arbetsförhållandena
- Försök till en beskrivningsmodell
För att beskriva datoriseringens effekter bör man
ha en bild - en modell - av hur olika aspekter på 
arbetssituationen hänger samman.I vår modell har vi 
utgått ifrån tre axlar. Den ena betecknar den tek­
nik som används, den andra beskriver arbetsorgani­
sationen och den tredje arbetsmiljön dvs förutsätt­
ningarna för säkerhet och hälsa. "Bäst" innebär här 
dels att tekniken och organisationen är effektiva, 
dels att nackdelar i form av risker och ohälsa är 
så små som möjligt. Axlarnas definition och inne­
håll beskrivs närmare nedan.
orgsnisetion
Figur 2:1 Teknologi,organisation och arbetsmiljö
-en tredimensionell modell
Modellens andra användning är att jämföra byggbran­
schen med andra branscher i olika avseenden med 
hjälp av branschens läge i de tre dimensionerna - 
teknik, organisation och arbetsmiljö. Genom att be­
skriva hur datorerna har påverkat arbetssituationen
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i andra branscher (läge på axlarnas skala) hoppas 
vi kunna få hjälp av modellen för att nå fram till 
några hypoteser om hur datorer kan komma att påver­
ka byggbranshen med dess speciella förutsättningar. 
I följande avsnitt kommer även dessa resonemang att 
utvecklas vidare.
2.2.1 Teknik
Teknikaxeln beskriver olika grad av tekniska hjälp­
medel som ersätter människans ansträngningar i ar­
betet. Det är frågan om både fysisk och intellek­
tuell ansträngning.
Den ena ytterligheten på axeln är produktion med 
helt manuella metoder. Den andra ytterligheten är 
helt automatiserad produktion, helt utan bemanning. 
Mellan dessa står någon grad av mekaniserad produk­
tion, dvs där man utnyttjar maskiner för att er­
sätta människans kroppsakrafter.
Figur 2:2
* Byggnad: ; Verkstadsindustri




Underlag: kapitalintensitet enl SN M 83:2.5
En enkel hypotes skulle vara att att ju mer man av­
lastar människan desto lyckligare blir hon. Det är 
nu sannolikt inte sant. Mycket tyder på att männi­
skor är byggda för att vara aktiva, fysiskt och 
psykiskt, och gärna allsidigt aktiva. Det är sam­
tidigt inte heller sannolikt att effekten av teknik 
verkligen blir att människan slipper arbeta helt. 
Det första resultatet av införande av teknik är att 
människans resurser behövs inte längre för vissa 
arbetsuppgifter. Det andra är att människan frigörs 
till att göra något annat: att hantera större pro­
duktion eller att öka kvalitén på produkten. (Jäm­
för med arbetet att bära vatten eller samla och 
elda ved).
Totalt sett, för samhället i stort, är det en för 




Organisationsaxeln beskriver "friheten" i arbetet 
från individens synvinkel. Friheten kan beskrivas 
på olika sätt och innehålla olika aspekter. Det 
gäller t.ex
omrautningen av arbetsuppgiften: i tid och antal 
arbetsmoment
hur bestämd arbetsuppgiften är: i tid och 
kvalité
hur meningsfull arbetsuppgiften är: i sig och i 
sitt sammanhang
hur beroende resultatet är av individens 
ansträngning: fysiskt, intellektuellt och 
socialt
En i huvudsak målstyrd organisation gör större bruk 
av individernas resurser och är att föredra.





























Byggnads Verkstads Arbetare Tjänstemän
arbetare arbetare
Figur 2:3 Organisationsaxeln. Andel med olika grad av 
inflytande över planeringen av arbetet. 
Källa: Arbetsmiljön, 1978
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2.2.3 Teknik och arbetsorganisation
Tekniken kan kombineras med olika former för ar­
betsorganisation. Dessa kan byggas in i tekniken i 
form av drivremar och löpande band, eller vara fri­
stående i form av prestationslöner och korta, en­
formiga arbetsmoment. Kombinationen av "frihet" och 
ansträngning ger en bättre beskrivning av till­
fredsställelsen med arbetet än var och en av fakto­
rerna ensam.
2.2.4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljö-axeln vill visa konsekvenserna av en 
arbetssituation för individen. Arbetssituationen 
består i sin tur av både en teknisk och en orga­
nisatorisk dimension.











Fysiskt Hygien Psykiskt Olycksfall / miljon 
ansträng. $mutsande) ansträng. arbetstimmar
Klimat
(kyla)
Figur 2:4 Arbetsmiljöaxeln.Andel med angivna arbetmiljö-
problem i olika avseenden.Källa : Arbetsmiljön, 1978
2.2.5 Arbetsmiljö och teknik
Tekniken kan i sig innebära vissa risker, påfrest­
ningar osv som påverkar hälsa och tilfredsställel- 
se. För att säkerställa en hälsosam miljö krävs att 
den tekniska/fysiska miljön inte innehåller risker. 
Vad som är acceptabel arbetsmiljö är en historisk 
och social faktor, vilket slås fast t.ex i arbets­
miljölagen (kap 2,§1).
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2.2.6 Arbetsmiljö och organisation
Byggnadsarbete är ett relativt "fritt" arbete, dvs 
ej detaljstyrt. Friheten i byggnadsarbetet är na­
turligtvis inte fullständig. Många områden kan inte 
påverkas av den enskilde byggnadsarbetaren, inte 
heller genom avtal. Det gäller t.ex den teknik som 
används, tidsramarna och de ekonomiska ramarna för 
objektet.
Det innebär att friheten begränsas till planeringen 
av det egna arbetet (i samarbete med andra), 
arbetsmetoderna (i viss begränsad mån) men främst 
arbetstakten. Det leder i sin tur att risktagningen 
är en väsentlig del av den frihet som kännetecknar 
yrket.
En stor andel arbetsolycksfall anses bero på perso­
nernas oaktsamhet, felaktiga handlingar, missför­
stånd och otur. Det är inte säkert att samhället 
kan acceptera varje persons medvetna eller omedvet­
na val av risknivå. En högre grad av säkerhet kan 
betyda minskad "frihet" dvs ökad planering. För 
upplevelsen av friheten är det inte betydelselöst 
vem som utför denna planering och hur väl det in­
förlivas med arbetet.
2.3 Möjligheter till inflytande över
den tekniska utvecklingen
Datorer, och annan teknik, införs kontinuerligt i 
arbetslivet. Detta sker ibland språngvis och den 
snabba förändringen inspirerar eller oroar men 
framför allt uppmanar den till ett ställningstagan­
de. Hur ska jag/vi förhålla oss till det nya? Kan 
man påverka utvecklingens inriktning och takt?
2.3.1 Vad bestämmer den tekniska utvecklingen?
Utgångspunkten i denna studie är att det går att 
påverka. Men det är inte oproblematiskt att hitta 
handlingsutrymmet.
Det finns i ett antal principiella ståndpunkter. 
Dessa kan presenteras lite tillspetsat enligt 
följande :
Är tekniken socialt neutral ?
Tekniken är neutral. Ny teknik kan vara mer eller 
mindre välutvecklad mer eller mindre riskabel men 
den är socialt neutral. Dvs att den kan användas av 
eller för vem som helst. Det gäller för var och en 
att se till att definiera sin egen användning.
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Tekniken - alltid i maktens tjänst ?
Teknik utvecklas inte slumpvis. Utvecklingen kräver 
resurser och den som förfogar över dessa kan även 
bestämma teknikens användningsområde och använd­
ningssätt. Någon annan teknisk utveckling kommer 
inte att komma till stånd.
Leder teknikförändringar 
alltid till "utveckling"?
Den tekniska utvecklingen kommer, i det långa 
loppet, alltid att inriktas på sådana tillämpningar 
som effektiviserar produktionen. Skulle den utveck­
lingen komma i konflikt med den sociala strukturen 
kommer samhället att förändras eftersom det totalt 
tjänar på en effektivare produktion. Förändringen 
kan vara mer eller mindre besvärlig beroende på hur 
omfattande eller snabb den är.
Det finns argument och exempel för alla ovanstående 
ståndpunkter. I den fackliga debatten, i Sverige 
och utomlands finns prov på många olika strategier. 
Allt ifrån att man bör lära sig och anamma den nya 
tekniken så fort som möjligt till att vägra släppa 
in den inom sitt verksamhetsområde. Valet av stra­
tegi är naturligtvis beroende på den speciella 
situationen yrkesgruppen befinner sig i. Datorut- 
vecklare är t.ex i en helt annan situation än de 
engelska typograferna. Valet av strategi beror på 
hur man tror att tekniken kommer att påverka yrket 
i stort och yrkesgruppens medlemmar.
2.3.2 Utrymmet för påverkan av den tekniska
utvecklingen - projektets utgångspunkt
Den "ideologiska ramen" för detta forskningsprojekt 
skulle kunna formuleras i anslutning till de stånd­
punkter som nänts ovan:
A Tekniken måste vara effektiv
I det långa perspektivet kommer varje ny teknik att 
vara "effektivare" än den tidigare. Den tredje 
ståndpunkten ovan anses beskriva utvecklingens 
långsiktiga tendens.
Det skulle dock kunna finnas flera, lika effektiva 
tekniker. I detta fall skulle dessa kunna utvecklas 
parallellt. Men det kan också inträffa att kostna­
derna för att utveckla och underhålla flera tekni­
ker är för stora i förhållande till fördelarna så 
att en kommer att dominera. Här borde finnas en 
valmöjlighet.
Olika parter kan alltså välja olika tekniska lös­
ningar. Men oavsett på vems initiativ en speciell 
teknik utvecklas måste den lösa ett allmänt prob­
lem. Den nya tekniken måste vara effektivare än den
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som användes tidigare för att överleva på sikt.
Det innebär samtidigt att om en teknik är effektiv 
kommer den att slå igenom trots motstånd. Det är 
kanske vad som ligger bakom åsikter som att "Det 
går inte att stoppa utvecklingen" eller "Datorise­
ringen kommer".
Vad är då "effektivt", vart är utvecklingen på väg?
I detta projekt antas i princip en "effektiv tek­
nik" utgöras av sådana lösningar som i första hand 
övervinner dagens effektivitetsproblem. Det största 
av dessa är branschens problem att styra produktio­
nen mot lägre totalkostnader. D.v.s egentligen byg­
gandets möjlighet att konkurrera med andra varor.
En effektivisering av produktionen kan ske på flera 
olika sätt: effektivare teknik, effektivare organi­
sation eller sänkta priser. Det innebär bl.a ett 
tryck på att arbete blir billigare eller effekti­
vare. Om det uppstår en konflikt blir det på det 
sociala planet och kan det gälla "vems" arbete som 
förändras och hur. Konfliktens styrka har samband 
med hur omfattande förändringen är och hur fort den 
går.
Projektets grundantagande är alltså att man kan 
inte med framgång hävda en ny produktionsteknik 
eller organisation med mindre än att den bidrar 
till ökad effektivitet.
B Det finns utrymme att påverka 
tekniska lösningar
Det rf,c*er givetvis knapphet på utvecklingsresurser 
Tillgång till resurser är strategiskt viktigt för 
att föra utvecklingen i önskad riktning. Den andra 
ståndpunkten kretsar alltså kring de hinder och 
sociala konflikter som kan uppstå på vägen mot en 
effektivisering av produktionsmetoderna.
Det är viktigt att kartlägga i vilken mån olika 
aktörers omedelbara behov och möjligheter samman­
faller med en mer långsiktig utveckling. En sådan 
analys kan ge upplysningar om vilka tekniska 
lösningar som kan bli aktuella i den närmaste 
framtiden.
Projektets utgångspunkt är här att tidiga initiativ 
och tillgång till resurser ger större utrymme att 
utforma en ny tektik.
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C Det är pedagogiskt fördelaktigt att 
betrakta tekniken som obegränsad
Idén att tekniken är i princip neutral utgör, slut­
ligen, en bra hypotes för att kunna formulera krav 
och önskemål. Det är bättre att betrakta behovav 
förbättringar som styrande än att låta de tekniska 
lösningarna begränsa fantasin. Tekniska krav borde 
alltså formuleras oberoende av befintlig teknik.
Möjligheten att skapa tekniska lösningar ökar, å 
andra sidan, i takt med att man blir förtrogen med 
tekniken. Det innebär en fara att man begränsar sig 
till känd, konventionell, teknik.
Utgångspunkten i projektet är att utveckling av ny 
teknik är en process där lärande och skapande^ske­
den avlöser varandra. Fritt skapande är alltså inte 
möjligt utan måste bygga på tidigare kunskap och 
erfarenhet. Att "hoppa över" de egna erfarenheterna 








initiativ till forskning om 
datoriseringens konsekvenser
Byggnadsarbetareförbundets intresse för branschens 
datoriseringen kom för första gången till uttryck i 
en motion till 1979 års kongress. Motionären ville 
att datoriseringens konsekvenser för byggnadsarbe­
tarna skulle utredas. Den gången föreföll dock 
sådana konsekvenser som ganska avlägsna. Styrelsen 
föreslog avslag med motiveringen att datorer hade 
bara begränsad och indirekt påverkan på byggnads­
arbetare .
Endast en kort tid därefter började man uppmärk­
samma en allt mer omfattande användning av datorer, 
samtidigt som andra förbund började intressera sig 
allt mer för frågan. Byggnadsarbetareförbundet 
tillsatte en intern "Datagrupp" med uppgift att
- analysera och beskriva problem,
bevaka möjligheter till påverkan och med­
bestämmande
- föreslå ett handlingsprogram
Förbundet betraktade dock inte datoriseringen som 
någon "revolution" utan som ett led i den tekniska 
utvecklingen.
Datagruppen började sitt arbete med att intervjua 
en rad experter om utvecklingsläget och framtiden. 
En av dessa var Ulf Ranhagen. En rad intressanta 
frågor restes vid detta möte, vilka så småningom 
utvecklades till detta forskningsprojekt.
Projektets mål
Forskningsprojektet "Den framtida byggarbets­
platsen" ska söka belysa en rad frågor kring 
datoriseringen och dess betydelse för byggnads­
arbetarna. Projektets syfte är
3.2
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... att sammanfatta utvecklingstendenser kopplade 
till datoriseringen som påverkar byggnads­
arbetarnas arbetsförhållanden,
... att analysera hur datoriseringen i olika skeden 
av byggprocessen påverkar byggnadsarbetet,
... att föreslå användningsområden, användningssätt 
och projektrutiner för den nya tekniken som 
bidrar till rationell produktion, god arbetsmiljö 
och ökat medbestämmande för byggnadsarbetarna 
samt
... identifiera behov av fortsatt FOU.
3.3 Projektets uppläggning
Projektet består av två delar
o En generell del, där samband mellan mellan 
datoranvändningen och effekterna på arbets­
organisation och arbetsmiljö studeras.
o Tre pilotprojekt, där möjligheten att förbättra 
arbetsförhållandena för byggnads- arbetare och 
förebygga nya problem med hjälp av datateknik 
prövas i praktiken.
Resultatet rapporteras i flera skrifter.
3.3.1 Huvudstudien :
Huvudstudien består av fyra delar.
I del R diskuteras förutsättningarna och bakgrunden 
till studien. Resonamanget utmynnar i några hypo­
teser om datoriseringens effekter för branschens 
struktur.
I del B utreds läget och utvecklingen av dator­
hjälpmedel i olika skeden av byggprocessen. Denna 
del avslutas med en diskussion om hur datorer kan 
komma att användas för att knyta ihop de olika 
skedena närmare.
Del B innehåller bedömningar av hur den tekniska 
utvecklingen inom olika områden kan komma att te 
sig inom en 10-15 års period.






Frågor om personlig integritet har inte behandlats 
i projektet.
Dgl P innehåller främst frågor för framtiden:
Vilka är de kritiska punkterna i datoranvänd­
ningen ur byggnadasarbetarnas synpunkt?
Hur ska man förhålla sig till de hot och de 
möjligheter som man kan skönja idag?
Vilka frågor bör utredas vidare?
3.3.2 Pilotprojekten
I pilotprojekten används dels slutsatserna från de 
tidigare avsnitten och, inte minst, lärdomarna från 
de utvecklingsprojekt som har bedrivits parallellt.
Pilotprojekt 1: CAD I PROJEKTERINGEN AV
BYGGPLATSENS ARBETSMILJÖ
Pilotprojekt 1 är inriktat på användning av datorer 
inom projekteringen. Arbetet har bedrivits i samar­
bete med Wikforss Visualisering AB.
Det övergripande målet har varit att utveckla meto­
der för att, vid datorstödd projektering, förebygga 
arbetsmiljöproblem på byggplatsen. Det konkreta 
målet har varit att utveckla och testa en CAD- 
tillämpning inom områdena FALL-RAS och ERGONOMI.
Pilotprojekt 2: DATORER I ARBETSMILJÖARBETET
PÅ ETT BYGGFÖRETAG
Plotprojekt 2 är inriktat pa användning av datorer 
för personaladministrativa rutiner hos entreprenö­
rerna. Projektet har bedrivits i samarbete med Diös 
AB. Det övergripande målet har varit att utnyttja 
d^!:0^er åstadkomma en bättre arbetsmiljö på
Diös byggen. Man valde att utveckla en ny dator­
tillämpning, nämligen hantering av arbetsskador med 
hjälp av dator.
Pilotprojekt 3: DATORSTÖD FÖR BYGGARBETSLAGET
Projektets mål har varit att formulera vilka krav 
ett byggarbetslag kan ställa på ett datasystem som 
ska vara till nytta för dem på arbetsplatsen. Meto­
den var att i samarbete med byggnadsarbetare ut­
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Figur 3:1 Redovisningens uppläggning
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Pilotprojekt 3 - Datorstöd för arbetslaget
Beskrivning av verksamheten 





:2 Projektarbetets olika faser
Arbetsmetoder
Indata till projektarbetet har bestått av littera­
turstudier, intervjuer, deltagande i konferenser 
och studiebesök. För vissa avsnitt har specialister 
anlitats, t.ex produktionsteknik och programmering.
Den teoretiska studien har utförts i huvudsak inom 
VBB. Pilotprojekten, däremot, har gjorts i samarbe­
te med andra parter, vilka har haft inflytande över 
respektive projekts inriktning och resultat. De 
olika parternas bidrag till resultatet framgår av 
redovisningen av projektorganisationen ovan och de 
olika projektbeskrivningarna.
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Projektets olika delar har bedrivits parallellt och 
i flera varv. Fördelen med detta har varit att de 
olika infallsvinklarna har kunnat berika varandra. 
Så har t.ex de teoretiska delarna givit uppslag 
till pilotprojektens frågeställningar och upplägg­
ning. Lärdomarna från pilotprojekten har lett till 
fördjupade resonemang och mer generella hypoteser 
och slutsatser.
Nackdelen är att slutsatser från ett skede inte har 
kunnat prövas i nästa. Fördelarna bör dock överväga 
i detta fall eftersom erfarenheterna av datorise­
ringen i branschen är ännu i startfasen och kon­
sekvenserna för byggnadsarbetare ännu är svåra att 
urskilja. Möjligheten att påverka utvecklingen har 
bedömts som viktigare än att vänta på att konsta­
tera säkra konsekvenser.
Arbetet har bedrivits i nära 
arbetareförbundets datagrupp 
skridande har redovisats och 
det.
kontakt med Byggnads- 




Projektet har initierats i samarbete mellan Bygg­
nadsarbetareförbundets datagrupp samt projektleda­
ren Ulf Ranhagen och Adina Jägbeck.


















Möten hölls inför start av hela projektet inkl pi­
lotprojekt 1 och 2, inför start av pilotprojekt 3 
då också preliminära resultat redovisades samt 













































Styrgrupp = Byggnadsarbetareförbundets 
datagrupp






(senare Leif Nyrell), 
Christer Warfvinge,







Möten hölls med 1-2 månaders mellanrum.
Forskare
Projektets uppläggning styrning och genomförande:
Projektledare Ulf Ranhagen
Forskare, författare Adina Jägbeck
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Övriga medverkande
Lars Axling, civ.ek, BE (dåvarande SBAF): 
material till och synpunkter på statistik över 
produktivitetsutvecklingen i branschen.
Peter Docherty, ek.dr: synpunkter på ansatser 
och uppläggning.
Merja Krank, ark: litteratursammanfattning om 
erfarenheter av CAD-användning
Per Lagheim, ark: undersökning av datorisering 
inom fastighetsförvaltning och underhåll och 
eventuella effekter på byggnadsarbetare.
Charlotte Stalin, Civ ing: Beskrivning av 
produktionsteknik, automatisering allmäntsamt 
bedömning av automatiseringens utveckling i 
byggbranschen i Sverige under det närmaste 
deceniet.
Torbjörn Stjernberg, doc, ek. dr: synpunkter på 
ansatser och uppläggning.
Pilotprojekt 1 - CAD
Lars Ageskog byggn.ing: synpunkter på användnig 
av datorer för att förbättra byggets arbets­
miljön
Åke Ahlgren, Bygghälsan: synpunkter på projek­
tering och byggets arbetsmiljö
Agne Helmö, civ.ing, Wikforss visusalisering AB: 
programmering
Thomas Larsson civ.ing: synpunkter på an­
vändbarheten av CAD för projektering av arbets­
miljö på bygge
Catharina Lindahl civ.ing: medverkan i idé och 
uppläggning
Kurt Löwnertz ark, Wikforss visusalisering AB: 
medverkan i uppläggning av datorsystemet samt 
programmering
Örjan Wikforss ark, Wikforss visusalisering AB: 
medverkan i uppläggning av datorsystemet
Skyddsplanering i kv.Sigurd, Uppsala:
Olle Moëll, arbetschef, Diös Bygg AB 
Bertil Lidén, platschef, Diös Bygg AB 
Karl-Erik Sagbrandt, lagbas, Diös Bygg AB 
Tommy Eriksson, Skyddsinjenjör, Diös Bygg AB
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Pilotprojekt 2- Arbetsskador
Arbet s grupp :
Anders Angervall, ansv för utveckling av pro- 
duktionsstyrningssystemmet inom Diös AB
Tommy Eriksson, Skyddsansvarig för koncernen, 
senare Diös Östra Bygg AB
Lars-Gunnar Franzén, personalansvarig, Diös 
Mellersta Bygg AB
Lars-Erik Sagbrant, lagbas, MB-ledamot 
För programmering har Adedata ansvarat.
Pilotprojekt 3- Datorstöd för byggarbetslaget
Lars-Erik Andersson, civ.ing: programmering av 
prototyp för projektets dataprogram.
Ca 50 byggnadsarbetare från 5 avdelningar inom 
SBAF. Dessa är lagbasar och medlemmar ur deras lag, 
MB-ledamöter och avdelningsombudsmän.
Från SBAF deltog Ove Bengtsberg och Ingrid Jonsson.
3.6 Resultatets andvändning
3.6.1 Projektets direkta resultat
Generellt kan man säga att projektet ger tre typer
av resultat :
a. En översikt av kunskapsläget. Detta kan i sin 
tur användas för att lokalisera problem, dra 
slutsatser av nuvarande utveckling, välja fram­
tida forskningsområden m.m
b. Hypoteser om framtida utvecklingsriktningar och 
eventuella konsekvenser av den pågående utveck­
lingen. Detta ger möjlighet till handlingsbered­
skap för framtiden.
c. Test av utvecklingsidéer. Detta görs i pilot­
projekten där utveckling inom vissa, särskilt 
intressanta, områden kan belysas. Dessa idéer 
ger anvisningar till vidare utveckling av dator­
stöd. De områden som har valts i projektet är
den fysiska planeringen av byggplatsén, 




Frågor och erfarenheter som har kommit fram under 
projektets gång har kommit att användas i aktivi­
teter utanför själva projektarbetet.
Resultat från projektet har använts bl.a i:
Studiecirkelmaterial om datorisering framtagen 
av byggnadsarbetareförbundet
Videofilm om datorisering i byggbranschen fram­
tagen av byggnadsarbetareförbundet och Bygg- 
tjänst-Data.
Dessutom har fruktbara diskussioner förts med bl.a:
Institutet för anläggningsteknik vid Danmarks 
tekniska högskola där ett liknande projekt pågår
NBS-arbetsmiljögrupp i samband med ett 
speciellt, datainriktat seminarium
VTT i Finland som har många angränsande projekt
FA-rådet som har startat ett projekt om bran­
schens framtid och förutsättningar för förnyelse
Närmast kommer resultatet att kunna användas vid 
diskussioner om utbildning för byggnadsarbetare, i 
en framtidstudie för branschen som byggnadsarbeta­
reförbundet har startat samt i ett forskningspro­







Byggprocessen kan delas in i skeden på många 
olika sätt. En vanlig indelning är planering/ 
projektering - genomförande - förvaltning.
Eftersom vårt intresse är fokuserat på bygg­
nadsarbetarnas arbetssituation har det varit 
naturligt att inskränka perspektivet till 
byggskedet och de skeden som föregår bygget 
och bestämmer en stor del av förhållandena 
där. Den skedesindelning som används i detta 
block innefattar:
produktbestämning, dvs projektering 
(kap 4)
byggstyrning, dvs produktionsplane­
ring, produktionsstyrning och upp­
följning (kap 5)
byggande, dvs arbetsmetoder och 
hjälpmedel på byggarbetsplatsen (kap 
6 och 7)
I dessa olika kapitel ingår en beskrivning av 
det datorstöd som finns idag och den utveck­
ling som pågår i form av forskning, nya pro­
dukter och de åsikter och avsikter som fram­
förs i debatten. Ett försök till sammanfatt­
ning och värdering av datoriserinens betydel­





Figur 4:1 Projektering - produktbestämningsskedet
I produktbestämning ingår
byggherrens egna utredningar med 
byggndasprogram, ekonomiska bedömningar mm,
projektering med ritningar och beskrivninigar på 
olika detaljeringsnivå
4.1 Produktbestämningen är en process
Att komma fram till hur en byggnad ska vara är ett 
nyskapande. Man brukar säga att varje byggnad är 
unik. Men det som är mer unikt ändå är själva si­
tuationen. Kombinationen av en beställare, projek­
torer, platsen, tiden, de ekonomiska o.s.v förhål-
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landena gör att förutsättningarna för varje byggnad 
skiljer sig från varje annat tillfälle. (Det hind­
rar inte att resultatet blir att man bygger ännu en 
likadan barnstuga eller vårdcentral.)
Att en process är skapande innebär bl.a att lösnin­
gen växer fram från helhet till detalj, till skill­
nad från tillverkningen där de olika komponenterna 
adderas till en förutbestämd produkt. Lösningen 
utvecklas i flera varv. En konkret idé leder ofta 
till att förutsättningarna preciseras eller ändras. 
De idéer, lösningar och åsikter som kommer fram 
måste beskrivas. Beskrivningen gör man både som en 
arbetsmetod, för sig själv, och för att kommunicera 
med andra. Man utvecklar lösningar, skissar på 
principer för planer och konstruktioner; man 
"visualiserar" form och material för sig själv och 
andra; man bedömer utseende, funktion och ekonomi.
Det involverar många människor med olika roller. 
Dessa människor bidrar med åsikter, krav, beslut. 
Lagar och normer representerar "samhällets" krav 
och åsikter. Processen kräver organisation och 
kommunikation för att man ska kunna ta hänsyn till 
alla inblandade och (ändå) åstadkomma en fungerande 
lösning.
För att kunna driva eller delta i den här processen 
krävs kunskap och information. Kunskap om byggan­
dets villkor och ramar, kunskap om teknik, mate­
rial, konstruktion, kunskap om människor och samar­
bete och mycket mer. Information om nya (och 
glömda) fakta: material, adresser, regler.
4.2 Datorernas väg in i byggprocessen
Man kan naturligtvis foga in datorer i den här pro­
cessen, i enskilda moment eller i större samman­
hang .
Utvecklingen av datorstöd för byggbranschen innebär 
en ömsesidig anpassingsprocess. Byggbranschens 
fackfolk måste informeras och utbildas på de dator­
system som finns. Datorerna måste utvecklas och 
förändras enligt de krav som ställs av fackfolk.
Ett problem är att de som använder datorer kommer 
att kunna ställa krav som är "bättre" formulerade 
och ligger närmare de nuvarande datorernas möjlig­
heter än de som har funnit datorer oanvändbara. Det 
innebär att datorernas möjligheter kommer att för­
stärka bara vissa delar av processen. (Man kan sor­
tera vad som helst som kan matas in i datorn men 
datorn kommer varken att hjälpa till med eller sak­
na det som inte går att mata in). Datorsystemens 
brister kan komma t.o.m att försvåra arbetet i 
vissa fall. ("Det går inte för det ligger på data")
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Införandet av datorer sker stegvis. Det är förknip­
pat med anpassningsproblem: problem med utbildning, 
problem med kommunikation, problem med att effekti­
viteten i olika arbetsmoment ändras. Kunskaper i 
ledning och organisation av själva processen blir 
osäkra och föråldrade. Utrymmet för misstag och 
missbedömningar ökar.
4.2.1 Skissande
Skissande är ett sätt att lösa ett problem genom 
att illustrera olika alternativ och gradvis införa 
allt fler detaljer och preciseringar. Inom arkitek­
turen utgörs skisserna av planer, sektioner och 
enkla perspektiv. Men också kollager och andra 
illustrationer förekommer, anspelningar med hjälp 
av en färgskala, ett materialprov, bilder av be­
fintliga miljöer osv. Det datorstöd som ska passa 
projekteringsprocessen bör stödja arbetets karaktär 
och förenkla de a betsuppgifter som ingår.
Själva skapandeprocessen utgör en fråga för grund­
forskningen: vad består skapandet av, vad främjar 
skapandet? Där ingår sannolikt inslag av å ena 
sidan det kända - förkunskaper, förtrogenhet med 
problemet, förtrogenhet med arbetsverktygen och 
arbetsmiljön, och å andra sidan det okända - nya 
impulser och inspiration. Där finns ofta också ett 
stort mått av personlig utmaning och engagemang, 
intresse och inlevelse.
Huruvida datorer kan bidra till skapande och hur de 
i så fall ska utformas är fortfarande ett dabatt- 
ämne för yrkesfolk i bygbranschen.
Det är viktigt, som många redan hävdat, att verk­
tygen är "genomskinliga", dvs att de inte skymmer 
själva arbetet. Störningar som leder till oväntade 
och ständiga avbrott i tankekedjan hindrar skapan­
det .
Det är t.ex svårt att författa vid skrivmaskinen om 
man är alltför upptagen av att leta efter tangen­
terna. Med vana, däremot, tänker man bättre vid 
skrivmaskinen eftersom det går att skriva fortare 
än för hand och därmed blir inte tankekedjan avbru­
ten. En ordbehandlare gör dessutom arbetet med att 
rätta och ändra texten mycket lättare och lämnar 
därmed större del av arbetsdagen till att tänka och 
formulera.
Har jag däremot bara siffror på mina tangenter är 
det mycket svårt att författa någon längre text, 
även om det går att använda ett system där varje 
bokstav far ett siffervärde. Det skulle tvinga mig 
att tänka på något helt annat än mitt ämne. Efter­
som jag sedan inte lätt kan läsa vad jag har skri­
vit ställer för stora krav på mitt minne för att 
jag ska kunna tänka vidare.
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Kan datorn skissa?
Forskare i flera länder arbetar med "automatisk 
design" (Björk, 1986), också i Danmark och Finland. 
För att klara detta utvecklas teorier om hur män­
niskor ställer upp kriterier och vilkor, hur man 
väljer lösningar. Man utvecklar också program där 
sådana teorier testas. Det finns redan exempel på 
datorgenererade lösningar: planer av lägenheter, 
möblering av kontorslandskap.
Problemet görs till ett rent matematiskt optime- 
ringsproblem. Principen är att bryta ut de delar ur 
problemlösningen som kan definieras för att få 
olika lösningar belysta. Till slut återstår ändå 
människans bedömning och sammanvägning.
4.2.2 Visualisering 1 - planer och sektioner
Konventionell ritning
Konventionell ritning innebär att man ritar olika 
snitt genom den tänkta byggnaden. I projekterings­
metodiken ingår att man delar upp informationer på 
ett hanterligt antal ritningar. Man väljer också 
att sortera information på ett så praktiskt sätt 
såom möjligt. I manuell ritning innebär det att 
olika personer ritar på olika papper.
Problemet är att det finns en viss information, 
t.ex om stommen, som många behöver ha tillgång 
till. Ändringar måste förmedlas till alla inblan­
dade så att dessa kan införa dem i sina egna rit­
ningar.
Over-lay
I och med utvecklingen av kopieringstekniken har 
man kunnat utveckla projekteringsmetoden ett steg. 
Ritningar kan samkopieras, man behöver alltså inte 
rita in grundinformationen på varje ritning. Over- 
lay-tekniken innebär att t.ex stommen ritas på ett 
original som kopieras och distribueras till alla 
inblandade. Installationer, inredning mm ritas på 
var sitt original. Ritningens innehåll bestäms mer 
efter mottagarens behov. Beslutet om vad som ska 
finnas på kopian tas i princip inför kopieringen.
Begränsningen för det här systemet är främst tek­
nisk. Det går inte att lysa igenom hur tjocka 
buntar som helst och att klara passningen mellan 
många original.
CAD
De flesta CAD-system bygger i princip på overlay- 
teknikens grundtanke - separering av information. 
Men här är antalet lager obegränsat. Det olika
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lagren kan användas för en förfinad organisation av 
projekteringen. Man kan därmed organisera informa­
tionen på ett nytt sätt t.ex i:
olika material, produkter mm
olika ansvarsområden mellan projektorer, entre­
prenader mm
text och andra anmärkningar från byggdelar
olika våningsplan och andra sektioner
Detta senare innebär att man inte ritar i 3-D. I en 
3-D "ritning" kommer de olika punkterna att ha vär­
den i både längd, bredd och höjd. Det finns alltså 
inga "planritningar" i detta fall. En plan blir 
istället ett snitt genom modellen. 3-D används 
sällan i projektering.
Lagertekniken är grunden till den vidare bearbet­
ningen av informationen.
All information lagras i ett koordinatsystem. Det 
innebär att datorn kan beräkna avstånd mellan olika 
punkter. Detta är grunden till automatiserad mått- 
sättning och beräkning av ytor och volymer.
Men CAD har även andra egenskaper. Det kan t.ex 
användas som klippark eller mallar. Återkommande 
detaljer, speciellt färdiga byggvaror, kan läggas 
in i bibliotek och kopieras in på ritningen.
Dessa detaljer har en identitet (namn och /eller 
nr). Det innebär att programmet "känner igen" dem. 
De kan därför räknas och sorteras i listor. Det ger 
underlag för mängdberäkningar och inköpslistor.
Biblioteken brukar utvecklas för olika typer av 
projektorer: arkitektsymboler, armeringsdetaljer, 
WS-symboler, inredningsbibliotek mm.
Datorn har ytterligare en möjlighet att lagra in­
formation: databasen. Det innebär att man bygger 
kopplingar mellan olika uppgifter. T.ex kan namn - 
adress - telefonnummer lagras som tre kopplade 
enheter. Frågor kan ställas till "namnupplysningen" 
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Här har VVS-projektören 
erhållit en A-ritning 
som underlag för sitt 
arbete. På bilden t h 
visas en del av det 
ritningsarbete som ut­
förts av WS-projektören, 
vilket ligger i speciel­
la skikt endast avsedda 
för WS-installationer. 
Själva A-ritningen lig­
ger "skyddad" och kan 
inte ändras av någon 
annan än arkitekten.
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r 4.3 Exempel på lager ArCad
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Ett urval symboler som ingår i ArCad. Nya symboler kan enkelt 
läggas till grundbiblioteket. Dessutom kan symbolerna ges en 
egen specie'll grafisk form.
Symbolerna finns i skala 
2:50, 2:200 och 2:200. 
Symbolernas detaljering 
varierar med skalan.
Den lilla pilen markerar 
sumbolernas insättnings- 
punkt. 1:200 1:100 1:50
Fig 4:4 Exempel på bibliotek ArCad
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4.2.3 Visualisering 2 - miljöbilder
Konstruerade perspektiv
En perspektivritning är det vanligaste sättet att 
ge en upplevelse av en blivande miljö. Bilden 
konstrueras med hjälp av perspektivregler. Utgångs­
punkten är den tänkta betraktarens position och 
blickriktning. Att konstruera perspektiv är ganska 
tidskrävande. Arkitekter brukar utveckla förmågan 
att rita upp perspektiv mer eller mindre på fri 
hand, dvs utan att egentligen konstruera fram de 
olika syftningspunkterna.
För att förenkla arbetet finns det hjälpblad med 
färdiga "koordinater" för några vanliga betrakt- 
ningsvinklar. Dessa används dock vanligtvis vid 
presentation av produkter och mindre i arkitektur.
Att konstruera ett perspektiv är i grunden ett ma­
tematiskt problem. Datorer lämpar sig utmärkt för 
sådana beräkningar. Det är dock ganska krävande 
operationer även för datorn. De enklaste perspek­
tiven visar alla konstruerade linjer. Sådana bilder 
blir snabbt fyllda av streck och mycket svårtolka­
de. Att göra ytterligare beräkningar och ta bort 
skymda linjer, utgör nästa steg. Det ger en mer 
naturtrogen bild.
Konstruktion av perspektiv i datorn kräver någon 
typ av mått i tre dimensioner. I ett "äkta" 3-D- 
system hämtar datorn själv höjderna ur ritningen. I 
2-D system måste projektören definiera höjderna i 
perspektivbilden. Dvs att varje föremål i bilden 
måste definieras och kompletteras.
Man måste komma ihåg att ett perspektiv är inte 
detsamma som människans upplevelse. Perspektiv 
konstrueras med en, två eller tre punkter. Männi­
skans syn har alltid tre punkter. Dessutom har män­
niskan ett centralt område där bilden är skarp men 
också ett yttre område där den oskarpa bilden utgör 
ett stöd för rumsupplevelsen. Perspektivet konstru­
eras från en punkt medan vi har två ögon och därmed 
ytterligare ett sätt att uppleva djup och avstånd. 
Perspektivet är stillastående medan vår uppfatting 
om miljön bygger på en serie bilder. Vad vi har 
sett förut fogas till den syn vi har framför oss. 
Perspektivet är en synbild medan vår rumsuppfatt­
ning och orientering bygget också på andra sinnen, 
t.ex ljud. Det är inte säkert att ett rätt konstru­
erat perspektiv ger den bästa upplevelsen av 
miljön.
Som teknisk illustration och beskrivning av kons­
truktionen är dock ett riktigt beräknat perspektiv 
värdefullt.
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30 This view is taken looking up 
Bow Street towards the entrance 
of the Royal Opera House. The 
circular office entrance tower is 
in the foreground. The Bow Street 
facade of the new building is 
designed so that only part of its 
length is visible at one time. The 
part shown has the entrance to 
the shopping hall that runs 
through to the square, with 
shop windows on each side and 
offices above.
Datorkonstruerat perspektiv
Det nya/ombyggda Operahuset vid Covent Garden, 




Datorer kan bidra till att fler perspektiv tas 
fram. Dessa kan t.ex visa fler blickpunkter och de 
kan korrigeras och anpassas till de senaste ändrin­
garna .
Hittills har presentationstekniken använts i första 
hand för att "sälja" projektet, som illustration 
riktat till beslutsfattaren: Jayggherren, hyres­
gästerna mm. De har utnyttjats i mindre grad som 
information i byggproduktionen.
Fotografier, fotomontage
Ett annat sätt att beskriva blivande miljöer är att 
på olika sätt kombinera perspektiv med fotografier 
av den befintliga omgivningen. Det finns numera 
datorprogram som kan tolka in ett fotografi i ett 
koordinatsystem, vilket öppnar stora möjligheter 
för framtiden.
Rörelse
Rörelse i presentationen är ett annat intressant 
moment. Det kan åstadkommas genom en serie bilder i 
mer eller mindre snabb och sammanhängande följd: 
diabildserier, videomontage, perspektivserier.
Datorer kan, ur en modell konstruera fram serier av 
bilder som t.ex efterliknar en promenad runt och 
genom det blivande huset.
Med videoteknik kan bilder av levande människor 
monteras in i modeller av tänkta hus för att ge ett 
mer naturtroget intryck.
Rymdmodeller
Riktiga 3-dimensionella beskrivningar av projekt 
utgörs normalt av "modeller", dvs små hus i papp, 
trä, gips eller dylikt. Det är ett illustrativt 
presentationssätt som ger bra överblick över ett 
projekt. Det brukar dock inte anses kunna ge en 
riktig upplevelse av verkligheten.
Ett sätt att på konstgjord väg konstruera en tre­
dimensionell bild av en miljö är hollogram. Detta 
utgör ännu en alltför dyr teknik för att användas i 
större skala.
4.3 Bedömning av lösningen
Förutsättningar och lösningar uttrycks i någon form 
av dokument: program, mötesprotokoll, ritningar, 
beskrivningar modeller. Det är alltså frågan om 
fysiska produkter. Allt detta kan, i princip, lika 
väl finnas i datorns minne som på papper. Det kan i 
många fall vara bättre. Och tekniken utvecklas.
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Förutom det som normalt uttrycks i de dokument som 
beskriver förutsättningarna och lösningarna finns 
en stor mängd underförstådd kunskap. Så länge doku­
menten ska tolkas och bedömas av människor kan de 
utformas på samma sätt som motsvarande "manuella" 
dokument. Men ska informationen behandlas automa­
tiskt i dator ändras kraven på dokumentationen på 
ett genomgripande sätt.
Man kan säga att datorstödet idag är framme vid 
"automatiska analyser". Dvs att man med hjälp av 
dator kan beskriva olika egenskaper hos lösningar­
na. Några av de områden som är längst utvecklade 
är :
Samordning av ritningar, kollisioner mellan 
byggdelar.
Geometriska analyser: sikt, utrymme, räckvidd.
Funktionsbedömningar
Kostnader
Det är viktigt att påpeka här att bedömningen av en 
lösning är en sammanvägning av många faktorer. En 
viktig fråga är vem som gör bedömningen. En annan 
är vad man är beredd att göra för att undvika de 
problem som man kan förutse. Att man utvecklat da­
torstöd för att beskriva vissa aspekter kommer inte 
att ta bort behovet att lösa problemen. Det kan 
förhoppningsvis bli lätare att upptäcka saker som 
man inte hade gjort annars.
4.3.1 Samordning av ritningar
Datormodeller av byggnader (CAD-ritningar) bygger 
på att alla detaljer ingår i samma koordinatsystem. 
Det är därför i princip möjligt att kontrollera 
automatiskt om flera detaljer finns i samma läge.
Ett sådant automatiskt system kräver dock att 
projekteringen görs på ett annat sätt: i 3 D och 
med "modeller" av verkliga byggdelar. F n är CAD- 
projekteringen fortfarande till stor del en datori­
serad uppritning av symboler.
Trots det ger CAD en bättre möjlighet att samordna 
ritningar och upptäcka kollisioner än pappersrit- 
ningar. Det förutsätter att alla konsulter arbetar 
på CAD (vilket ännu är ett önsketänkande) och att 
alla har tillgång till samma underlag. Var och en 
har då möjlighet att lättare upptäcka problem redan 
under projekteringen.
De mest aktuella tillämpningen är inom installa- 
tionsområdet. Ventilation och andra installationer
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har ökat kraftigt i volym de senaste årtionderna. 
Det innebär en ständig fara att arkitekter och 
konstruktörer undervärderar utrymmesbehovet för 
installationer. Överraskningar i ett sent skede 
innebär att byggnaden blir "ful": arkitekten måste 
förändra husets eller rummets tidigare välvalda 
proportioner, trummor och utbyggnader sticker ut. 
Det innebär också att det uppstår irritation och 
störningar under projekteringen m.m. En tidig och 
kontinuerlig samordning med hjälp av CAD kan vara 
ett sätt att överbrygga detta problem (i grunden en 
utbildnings- och kommunikationsfråga)
Det mest kända försöket att systematiskt följa upp 
detta är projekteringen av polishuset i Bollnäs.
4.3.2 Funktionsbedömningar :
- datormänniskan mäter utrymme, 
räckvidd, sikt och belastning
Det finns ett flertal "människomodeller" på dator. 
De är utvecklade som ett hjälpmedel att dimensio­
nera (eller kontrollera) miljöer och arbetsplatser 
redan på ritningsstadiet.
Modellerna bygger på statistik över kroppsmått. De 
olika programmen har mer eller mindre sofistikerade 
modeller. De viktigaste egenskaperna är:
2D eller 3D
antalet böjliga leder, från helt fasta ställ­
ningar till ett tiotal rörliga kroppsdelar
möjliget att ändra modellens storlek, dels hela 
kroppen och dels att variera proportionerna 
mellan olika kroppsdelar
geometeriska funktioner: modellens sikt, räck­
vidd, kollision med omgivande byggnadsdelar.
beräkning av fysisk belastning. Utifrån kropps­
ställning, kraftriktning och bördans tyngd kan 
belastningen, t.ex i ländryggen, beräknas.
Ju mer sofistikerade modellerna är desto större 
krav ställer de på datorns kapacitet. En rörlig 3D 
modell kan ofta vara alltför långsam att arbeta med 
i praktiken. Det är därför viktigt att välja de 
viktigaste bedömningsgrunderna i varje situation.
Modellerna används mest för att studera enstaka, 
relativt fasta arbetssituationer. Exempel på 
användningsområden kan vara utformning/ bedömning 
av förarmiljö (flyg, byggkran), disk för biljett­
försäljning (tågexpedition) , montering av detaljer i 
bilens bagageutrymm (bilindustri), arbetsplats för 
förtillverkning av fasadelement (byggverkstad).
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4.4 Kommunikationen i projekteringen :
innehåll och form
Den synliga delen av produktbeskrivningen utgörs av 
olika dokument: ritningar, beskrivningar, kontrakt, 
protokoll m m. Olika typer av dokument har utveck­
lats stegvis för att passa byggprocessen. Dessa har 
utvecklats med utgånspunkten att det är frågan om 
pappersdokument.
Nya tekniker påverkar dock arbetssättet. Utveck­
lingen av kopieringen innebär att "original" görs 
genomskinliga och färgläggs inte. Spridningen av 
mindre kopiatorer främjar mindre ritningsformat. 
Möjligheten till torr kopiering minskar behoven av 
genomskinliga original. Utvecklingen av färgkopie­
ring kommer säkert att öka användningen av färg på 
original.
Även kommunikationsmönstren kan påverkas. Telex, 
teletex och telefax underlättar kontakter under 
arbetets gång genom att man spar resor och arbets­
tid .
4.4.1 Information i dataåldern
Informationen i byggandet kan delas upp i två stora 
områden: den som är knuten till projektet och den 
oberoende av enskilda projekt.
I projektet
Införandet av datorer i byggprocessen har lett till 
att man har ifrågasatt det gängse informationsflö­
det. Kan den nya tekniken öppna vägen för nya, mer 
ändamålsenliga kommunikationsmönster?
En sammanfattning av den pågående utvecklingen i 
norden har gjorts av de olika byggforskningsråden 
gemensamt inom ramen för NBS-Data (Björk, 1986). 
Slutsatsen av NBS-studien blir att utvecklingen 
befinner sig på forskningsstadiet. En stor studie 
av informationsflödena pågår i Finland (RATAS).
Redan nu har dock en del frågor behövt lösas. Det 
är organisatoriska och juridiska frågor: vem för­
fogar över den gemensamma informationen, vem ans­
varar för att uppgifterna är riktiga och uppdate­
rade, hur ska kommunikationen mellan konsul- terna 
ske? Vem får rätta och ändra? Vad är "original"?
Det är tekniska frågor: alla arbetar med likadana 
datorer och program? Arbetar alla mot samma dator 




Den branschövergripande informationen måste inne­
hålla sådant som ett enskilt företag svårligen kan 
administrera själv. Man bör kunna skilja på nyheter 
och äldre information. Man bör ha ett söksystem som 
gör att var och en får fram den sökta informationen 
och helst inte mer. Bedömning av irrelevant in­
formation är en oerhörd tidskrävande och demorali­
serande sysselsättning.
Informationen kan utföras av en förmedlingstjänst 
och innehålla tips för olika parter att kunna hitta 
varandra: projektorer och entreprenörer ska kunna 
hitta produkter och produktionshjälpmedel, hyres­
värdar och hyresgäster ska kunna hitta varandra, 
man ska kunna hitta kurser och annan utbildning 
osv. Men ett informationssystem ska också kunna ge 
oberoende information, om lagar och regler, om 
konsekvenser och erfarenheter.
Normalt sker informationsförmedlingen i form av 
informationsblad, annonser, artiklar, kurser, 
böcker. Datoriseringen kan komma att komplettera 
eller ersätta delar av informationssystemet. Det är 
troligt att ökad information kan komma att leda 
till ökande efterfrågan på information.
Laqar och regler: ASS håller på att undersöka 
möjligheterna av att utveckla en intern databas för 
den egna informationen. Stora pengar satsas på 
denna utveckling som sker parallellt med andra 
branscher. I Sverige arbetar Byggtjänst-Data 
parallellt med ett informationssystem över 
Videotex.
Standard:
Byggtjänst data planerar att bygga upp symbol­
bibliotek för CAD-system i likhet med engelska 
system)
AMA-texter finns som prenumeration eller för inköp.
Produkter :
Det befintliga produktregistret finns tillgängligt 
på data med olika sökmöjligheter. (Även över video­
tex)
Litteratur:
Byggdok är ett av de äldre svenska litteratur­
databaserna i branschen och finns tillgängligt på 
data.
Miljöbanken - verkstadsbranschens miljöbibliotek är 
tillgängligt på data.
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Aramis - Arbetarskyddsstyrelsen och naturvårds­
verket har skapat en databas för arbetsliv, arbets­
miljö och naturskydd.
4.4.2 Kunskapssystem, expertsystem
Gränsen mellan kunskap och information är flytande. 
Kunskap, yrkeskunskap, består till en del av rele­
vant och aktuell information.
Inom datorutvecklingen finns en gren som sysslar 
med kunskap, kunskapsbildning och kunskapsanvänd­
ning. Det är den s k Al-forskningen eller "artifi­
ciell intelligens".
En speciell tillämpning av kunskapsforskningen är 
de s k expertsystem eller kunskapssystemen. Det 
innebär att informationen ges i en sådan form att 
den är anpassad till användarens situation. Använ­
darens uppgift blir att beskriva sin situation på 
ett sätt som stämmer med expertsystemets kriterier. 
Istället för att sätta sig in i hur problemområdet 
ser ut.
Expertsystemet ska hjälpa till t ex genom att 
ställa en serie frågor eller ge lämpliga valmöjlig­
heter. Systemet ska sedan kunna kunna avge ett svar 
baserat på en logisk koppling. Men det ska också 
kunna ge mer information och redovisa vägen till 
det svar som ges. Kunskapsmassan ska kunna komplet­
teras och rättas till vid behov.
Jag vill t ex veta om jag måste sätta in hiss i 
mitt hus. Jag kan förfara på två sätt: jag kan läsa 
mig till i vilka situationer det krävs hiss och 
sedan jämföra med mitt hus. Eller så kan jag vända 
mig till ett expertsystem. Det kommer att fråga 
mig:"hur högt är huset?", "Bor det någon handikap­
pad person där?" osv. Resultatet blir ett uttalande 
om det ska vara hiss eller ej. (En "riktig" expert 
skulle kanske ha gett samma resultat men också 
ställt frågan: "Vill du ha hiss eller ej? - Gör så 
i så fall.")
Utveckling pågår främst när det gäller att över­
sätta regler till användarvänliga system. Ett exem­
pel är ett finskt system för brandbestämmelser. 
Andra tillämpningar är andra byggregler, lånebes- 
tämmelser och metoder för att undvika rötskador i 
trä. (Björk, 1986)
4.5 Vad kan man förvänta sig för effekter?
4.5.1 Användningssätt
Datorer används i första hand som verktyg som er­
sätter andra hjälpmedel: papper och penna, linjal 
och passare, skrivmaskin och räknedosa, kopierings-
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maskin, telefon, post och kopieringsbud, kartotek 
och uppslagsbok. Man kan ofta, efter någon träning, 
arbeta snabbare med hjälp av datorer än med motsva­
rande "manuella" hjälpmedel.
Men datorerna ger också möjlighet att automatiskt 
kombinera arbetsmoment som man förut bara kunde gö­
ra manuellt. T ex kan datorn sortera en namnlista i 
bokstavsordning. Man behöver därför inte först ha 
alla namn för att kunna få listan i ordning, inte 
heller behöver man ha de olika begynnelsebokstäver­
na på olika sidor som i ett manuellt system.
Men här finns problem. För att kunna utnyttja da­
torn på detta sätt krävs att man kan i förväg bes­
tämma hur olika uppgifter kommer att sorteras. Da­
torn kan sortera namnlistan på begynnelsebokstaven 
eftersom alfabetets ordning finns i datorns minne 
men den kan inte av "sig själv" sortera listan 
efter kön eller efter var personerna bor. Jag måste 
i så fall lägga till sådana uppgifter, och datorn 
måste programmeras för att sortera efter flera, 
förinställda eller valfria principer.
Den tekniska utvecklingen på datorområdet har gjort 
att det är möjligt att låta användaren bestämma 
allt mer av detaljfunktionerna. Man kan anpassa 
programmet från början men också lägga till eller 
ändra i efterhand. Programmen säljs som "skal" med 
vissa möjligheter (och begränsningar). Det innebär 
att arbetet vid datorer vara smidigare och mer 
anpassat till uppgiften och personen. "Datorstött" 
i stället för "datorstyrt".
Det löser dock inte problemet om man ska använda 
datorer i samarbete med andra. Som inköpare har jag 
kanske nytta av att skriva ut min snickerilista 
efter leverantörer medan snickaren vill ha den upp­
ställd efter lägenheter. Antingen får en part bes­
tämma: projektören som gör listan först, bestäl­
laren som betalar arbetet, datafirman som har gjort 
programmet. Eller också krävs någon form av över­
enskommelse: listan kan överföras efter någon 
minsta gemensamma nämnare, t.ex bokstavsordning, 
och sorteras olika av de olika användarna. Eller så 
kan man lägga in all information från början i form 
av en överenskommen kod som anger, t ex varutyp, 
lägenhetsnummer och leveransdatum.
4.5.2 Branschstandard
Utvecklingen på det här området i byggbranschen 
innebär att man försöker utveckla en branschstan­
dard, en minsta gemensamma nämnare som samtidigt är 
så detaljerad som det är praktiskt möjligt. Om det 
krävs 8 siffror för att definiera en byggdel så att 
det tillfredsställer alla parter bestämmer man en 
gemensam princip för t ex de 4 första och lämnar 
ytterligare 4 tomma platser i koden att användas av
56
det enskilda företaget på ett valfritt sätt.
Man kan påstå att datorutvecklingen har lett till 
ett ökat intresse för och behov av systematik. 
Ofullkomligheter kan inte tolereras på samma sätt 
som i det manuella systemet eftersom datorn kan 
inte göra bedömningar och klara avvikelser. Arbetet 
med att utveckla, förbättra, komma överens och in­
formera om sorteringsprinciperna och kodernas upp­
byggnad har blivit vuxit.
För att klara kommunikationen över mellan projekto­
rer måste rutiner och kommunikationssystem byggas 
upp. Det är ett kostsamt arbete som kan komma att 
missgynna kombinationer av konsulter med datorsys­
tem som inte stämmer överens. Och framför allt 
gynna utvecklingen av ett dominerande datorfabri- 
kat. (En hel del kan dock överbryggas genom utveck­
ling av kommunikationsprogram mellan olika märken.)
4.5.3 Förändring av arbetets inriktning
Datorutveckling innebär en stor investering. Det 
första problemet gäller lönsamheten. Kan man sänka 
kostnaderna så att investeringen betalar sig? Det 
är tveksamt om det går att motivera användning av 
CAD genom att spara in på ritningsarbetet. Kan man 
öka intäkterna? Den stora kostnadssänkningen för­
väntas bestå i en bättre förberedd byggprocess. Det 
är alltså inte i första hand projekteringen som 
blir billigare. Däremot finns det möjlighet att 
uppritningen görs snabbare, tidplanen kortare. Det 
finns också möjlighet att projektera mer - informa­
tion som sedan kan användas i produktionsfasen. 
(Philipsson Construction)
Det andra problemet gäller likviditeten. Projekto­
rer är oftast små företag som har litet kapital och 
arbetar nästan uteslutande "på order". Konsultens 
opartiskhet kräver att man inte är bunden till nå­
gon entreprenör, materialtillverkare o dyl. Själv­
fallet kan man inte heller sälja egna produkter. 
Möjligheterna att investera i eget utvecklings­
arbete är små. Det innebär att det blir svårare att 
utveckla projektörsspecifika hjälpmedel. Alterna­
tivt måste dessa ge mycket stora fördelar när det 
gäller det skapande arbetet.
4.6 Vad bör man utveckla?
1 Bygganpassade handlingar
Med bygganpassade handlingar menas här att hand­
lingarna ska underlätta planering, beslut och 
uppföljning på bygget - inte i första hand kalky- 
lering och upphandling. Inte så att det skulle råda
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TräRi -fc Pr~ogr-aimbeskr-i vni ng 
Datum Utgåva
1984-09-28 1.1
Fig 12.8 Innervägg till yttervägg, IY1A resp IY1B.
Fig 12.9 Innervägg till innervägg, II1A resp II1B.
Fig 12.10 Innervägg till innervägg, II2A resp II2B.
Fig 4:6 Konstruktionsritningar: detaljer för vägganslut­
ningar. Ur Trä-Rit, ett datorsystem för trähuspro­
jektering.
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någon motsägning mellan dessa led. Bygget ställer 
ytterligare andra krav på handlingarna än kalkyl­
skedet. - Handlingar för olika yrkesområden 
anpassade i skala, utsnitt och typ av information. 
T.ex rum- sritningar i 1:20 för snickaren och 
trapphusrit- ningar i 1:50 för elinstallatören.
- Konstruktionsskisser
Bättre redovisning av konstruktioner i form av 3-D 
eller sprängskisser.
Arbetshandlingar för icke kvarstående konstruk­
tioner som stagningar, formsättning m m skulle 
kunna utföras på CAD med hjälp av specialmenyer.
- Mängder i enlighet med ackordsunderlaget
Mängdningen av arbetet bygger på delvis andra en­
heter än konstruktionshandlingar i gemen. Ritning­
arna bör kunna byggas upp, eller lätt omvandlas 
till sådana enheter.
Specialanpassade mängdförteckningar för lagets för­
handlingar skulle kunna tas fram.
2 CAD för projektering av byggets 
arbetsmiljö
"Projekteringsregler" - ge en sammanställning över 
de regler som gäller för projekteringen av arbets­
miljön för byggnadsarbetare (och reparatörer, 
fastighetsskötare m fl)
"Byggplatsregler för projektören" - ge en överblick 
över de arbetsmiljöregler som gäller byggplatsen 
samt ett urval av de förhållanden vilka kan 
påverkas av projektören
"Åtgärdsmall" - översätta regler till datorstödda 
rutiner för projektering (symboler, kommandon)
"Kommunikationsmall" för att underlätta samord­
ningen mellan projektorer genom att skapa en gemen­
sam arbetsmiljöredovisning (rutiner för redovis­
ning, ansvarsfördelning m m)
"Redovisningsmall" för de ritningar som kan ligga 
till grund för samarbetet mellan projektor och 
entreprenör när det gäller arbetsmiljön
3 CAD för arbetsplatsplanering
CAD-systemet ska stödja en bättre och snabbare 
planering av arbetsplatsen. Planeringen ska kunna 
följas upp och justeras på plats. CAD-systemet kan 
alltså inte vara endast till för att överföra 








Fig 4:7 Arbetsplatsplanering: Byggmaskiner, bibliotek 
för planering av byggarbetsplatsen. Maskinerna kan 
roteras och programmet hjälper till att beräkna de 
mest fördelaktiga rörelsemönstren inom arbets­
platsen. Utvecklingsprojekt av Parviz F. Rad vid 
MAIN - USA. Källa: Cost Engeneering vol 24/aug 1982
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ett hjälpmedel på bygget att planera, anpassa och 
dokumentera de lösningar som har genomförts. 
(Underlag till relationsritningar?)
Några moment som kan vara intressanta är:
Arbetsplatsdisposition med
Byggnader: bodar, kontor, verkstäder
Teknisk försörjning: tillfällig el, tillfälligt 
vatten och avlopp, tillfällig tryckluft
Materialtransporter med kranplacering och kran­
banor, hissar, tillfälliga vägar för truckar, 
bilar m m, lager och upplag för material, sop­
container
Arbetsplanering med hjälp av CAD kräver att produk- 
tionsunderlaget byggs upp med koppling till projek­
teringen. Detta ställer speciella krav på CAD- 
systemets uppbyggnad och funktioner. Några punkter 
kan vara :
Underlaget bör kunna vara både ritningar på papper/ 
plast-original och tape, disk eller telekommuni­
kation (CAD). Utvecklingen av scanners och auto­
matiska mängdavtagningssystem är viktiga i detta 
sammanhang.
Inmatning av nya uppgifter för bygget bör vara både 
snabb och exakt. Det bör ske i grafik och databas i 
ett sammanhang. Mängder bör matas in och "bokföras" 
som "grafiska objekt" som i sin tur kan sammanföras 
till "klasser". Grafik och databas ska kunna ges 
parallella beteckningar för att objekt och respek­
tive databas ska kunna bearbetas i samma operation 
tex genom att båda är tillgängliga på skärmen sam­
tidigt .
Klassningen av aktiviteterna måste vara bransch- 
gemensam för att underlätta koppling till externa 
databaser, till t ex prislistor, tidlistor, detalj­
listor, monteringsanvisningar, skyddsföreskrifter.
För produktionsplaneringen kan man ha hjälp av 
program för beräkning och redovisning av gjut­
formar, ställningar, skyddsräcken, håltäckning.
Gruppering av aktiviteter ska kunna ske i valfria 
"husdelar", t ex rum, lägenheter, trapphus, 
våningsplan, ytor med samma hyresgäst eller låne- 
form, byggnad yrkesgrupp, upphandling osv. 
Omgruppering i andra husdelar behövs för t ex 
alternativa kalkyler, ändrad etappindelning.
Några funktioner som kan vara intressanta är:
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Simulering i siffror och diagram av alternativa 
uppläggningar med avseende på arbetskraft, 
material, ÜE m m.
Grafisk redovisning av byggdelar etappvis (2-D 
eller 3-D)
Grafisk redovisning byggets utseende i olika 
etapper (3-D)
Grafisk redovisning av materialflöden och 
materiallager
Uppföljning och justering kräver att omsorteringar, 
justeringar och sammanställningar i det produk- 
tionsunderlaget kan göras på plats.
Redovisningen ska ge möjligheter till uppföljning 
och planering av bygget genom att följande kan tas 
fram:
"avverkade" (t ex kalkylerade, upphandlade, 
levererade, byggda) objekt markerade i grafiken
uppföljning av faktiskt förbrukad arbetstid, 
material och kostnader i förhållande till 






5.1 Byggstyrning - en definition





Produktionsplaneringen i byggbranschen motsvarar 
"beredningen" i andra industrigrenar. Planeringen 
sker stegvis så att detaljeringsnivån ökar allt 
eftersom projektet framskrider. Praktiska avväg­
ningar avgör hur mycket som är rimligt att bestämma 
i förväg. Ju mer man planerar desto smidigare kan 
genomförandet bli. Samtidigt ökar risken för att 
det blir problem om det sker ändringar under bygg­
tiden. En del av planeringen lämnas därför kvar 
till omedelbart innan momentet ska genomföras på 
bygget. , -I IPROJEKTERINGu—u
Figur 5:1 Byggstyrningens plats i byggprocessen
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Kan man undvika ändringar i ett sent skede är blir 
det lättare att säkert förutsäga resursåtgång, re­
sultat och kostnader. Kan man hantera ändringar på 
ett smidigt sätt blir det, å andra sidan, möjligt 
att tillfredsställa beställarens önskemål i ett 
sent skede (eller starta bygget tidigare).
Enligt SBUF (byggbranschens utvecklingsfond) är 
"planeringsnivån" i byggbranschen för låg. Det 
innebär att planeringen av byggen inte görs till­
räckligt detaljerat. Allt för mycket lämnas till 
sena avgöranden på byggplatsen. Med hjälp av dato­
rer borde man kunna göra en mer detaljerad plane­
ring - utan att förlora i flexibilitet.
Varje företag har sina egna rutiner för hur man 
planerar byggprojekten. Skilnadena beror på föret- 
gets storlek, entreprenadformen, typ av objekt, 
projektets storlek osv.
Planeringen försöker svara på frågorna vad, hur och 
när: vilka resurser behövs, hur ska de kombineras 
och när ska de sättas in.
Man arbetar med resurser och tider som redovisas i 
form av mängder, aktiviteter och tidplaner.
Produktionsstyrning
Produktionsstyrningen innbär att se till att planen 
blir genomförd och att eventuella störningar och 
risker för störningar uppmärksammas och undanröjs. 
Men också att olösta detaljer i planen reds ut och 
kanske kanske att möjligheter till förbättriningar 
under arbetets gång tas till vara.
Arbetsledningen på plats har ansvaret för produk­
tionsstyrningen. För att styra måste man ha (eller 
själv göra) en plan. Planen måste ha rätt detalje- 
ringsnivå för att alla inbalndade ska kunna få 
tillräcklinga direktiv om vad som förväntas av dem. 
Vanligtvis ingår det i platsledningens uppgift att 
detaljera planerna till rätt nivå.
Man är också beroende av att kunna samarbeta med 
alla inblandade och av att ha rätt information för 
att kunna bedöma vilka problem som finns eller ris­
kerar att uppstå. Ibland kan det uppstå frågor som 
leder till större ändringar: behöver man ändra pla­
nen? kan man ändra metoderna? får man ändra resul­
tatet?
Det är uppenbart att här finns stora möjligheter 
till olika fördelning av ansvaret mellan platschef, 
arbetsledare, lagbasar, enskilda byggnadsarbetare 
och underentreprenörer. Olika företag har även här 
olika strategier. Vad som är lämpligt avgörs i hög 
grad av objektets storlek, graden av förtillverk­
ning, nybygnad/ROT osv.
Beställaren kan, genom att val av entreprenadform, 
påverka i hög grad ansvarsfördelningen på bygget.
Produktionsstyrningen försöker svara på frågan "vad 
ska göras näst?"
Man måste ha en plan, veta var man befinner sig i 
den och kunna bedöma vad som behöver göras för att 
komma vidare i planen.
Uppföljning
För att kunna styra ett bygge måste man normalt 
veta var i processen man befinner sig, vad som är 
planerat och vad som har hänt. Det krävs en löpande 
uppföljning.
Vanligtvis inriktas den löpande uppföljningen på 
plats på tidplanen medan den slutliga uppföljningen 
handlar mer om ekonomi.
Vid platstillverkning och få underentreprenörer ger 
uppföljningen av tidplanen sannolikt en bra bild av 
kostnadsläget. Men med korta byggtider och många 
underentreprenörer och leverantörer växer risken 
för att de ekonomiska avvikelserna snabbt blir 
stora.
Kravet på löpande ekonomisk uppföljning har därför 
skärpts. Den håller på att flyttas närmare bygget 
t.ex genom att någon av arbetsledarna ansvarar för 
inköp och ekonomisk uppföljning. Det kräver också 
nya hjälpmedel t.ex datorsystem där kalkyler och 
redovisning finns tillgängliga för platsledningen.
Uppföljningen försöker svara på frågan "hur ligger 
det till?"
Uppföljning ger underlag till kommande beslut - 
inom samma bygge eller inför nästa projekt.
Uppföljningen är (eller borde vara) en viktig källa 
till kunskap.
När det gäller den ekonomiska aspekten bidrar upp­
följningen av varje projekt till den framtida pris­
sättningen. Ibland kan arbetsmetoder utvärderas ge­
nom att enskilda moment följs upp särskilt. Oftast 
kontrollera nyinförda eller ändrade arbetsmetoder.
Naturligtvis sker det ständigt en "informell upp­
följning" som innebär att alla inblandade drar sina 
egna slutsatser av de erfarenheter de får under 
projektets gång. De erfarenheterna är av olika 
typer - tekniska, sociala osv. Deras giltighet är 
beroende av den information de bygger på - ju 
större överblick desto bättre slutsatser. När in­
formation och slutsatser kan diskuteras av flera är 
chansen till bättre uppföljning större. Detta krä­




Gradvis detaljering i olika skeden
Man brukar vanligtvis skilja på olika skeden i 




Uppdelningen motsvarar bäst en klassisk general­
entreprenad. Vid totalentreprenader, entreprenad­
tävlingar och byggande i entreprenörens egen regi 
kommer delar av planeringen tidigare eftersom 
entreprenören har större möjlighet att anpassa 
bygget till sina egna metoder.
Anledningen till denna uppdelning är mer organisa­
torisk än teoretisk. Kalkyler och planer före ett 
eventuellt kontrakt görs vanligtvis centralt inom 
företaget. De direkta produktionsplanerna görs i 
högre grad av produktionsfolk.
I de första skedena utgår man från ett anbudsunder- 
lag och koncentrerar sig på frågan "vad" dvs vilka 
resurser behövs i form av arbete, material, pengar 
osv (kalkyl).
Den första kalkylen kan bestå av en prisuppskatt­
ning av en byggvolym. Senare kan olika byggdelar 
mängdas och prissättas. Produktionskalkylen består 
av en lista över prissatta materialmängder, arbets­
mängder och köpta tjänster t.ex underentreprenörer.
Arbetsmängderna i kalkylen utgör samtidigt underlag 
för ackordsförhandligar, sk PU. Materilamängderna 
kan (eller borde kunna) utgöra underlag till inköp 
och leveranseplnering. Beräkningen av köpta tjäns­
ter kan utgöra underlag till upphandlig av under­
entreprenörer .
Allt eftersom bygget närmar sig börjar man övergå 
till frågan "Hur”: hur ska bygget läggas upp? hur 
ska olika detaljer lösas? (produktionsplanering).
Under bygget gäller det att bestämma "när" olika 
moment ska genomföras och vem som ska göra dem 
(produktionsstyrning).
Typiska arbetsuppgifter och handlingar som produ­










huvudtidplan (indelning på etapper eller entre­
prenader)
likviditetsplan (betalningsplan, avlyftsplan, 
indexberäkningar, ackordsunderlag) 
budget - resursförbrukning
beredning (arbetsplan, leveransplan, maskinplan) 
APD-plan (arbetsplatsdisposition)
5.1.3 Strukturering av information - en
förutsättning för datorstöd
I och med införandet av datorer finns det möjlighet 
att lägga upp även de första kalkylerna så att de 
går att bygga ut och detaljera "automatiskt" allt 
eftersom projektet närmar sig ett genomförande. 
Styrning, administration och uppföljning av bygget 
kan sedan ske i förhållande till kalkylen.
Datorer ger möjlighet att genomföra omfattande be­
räkningar snabbt, att "kopiera" och använda mycket 
uppgifter och åstadkomma detaljerade beräkningar 
inför, och under byggets gång. Men för att göra 
detta måste man ha alla uppgifter, man måste samla 
in dem, kontrollera dem och lagra dem på ett sätt 
som gör att man kan hitta det man behöver vid ett 
senare tillfälle. Möjligheten att laborera med mer 
uppgifter ställer alltså krav på ett mer systema­
tiskt arbetssätt.
5.1.4 KUBEN - entreprenörernas gemensamma struktur
för informations i byggstyrningen
Ett sätt att beskriva sambanden mellan de olika 
typer av uppgifter som används i byggstyrning är 
"kuben". Kub-modellen har antagits som grund för 
uppbyggnad av de branschgemensamma koder som har 
utvecklats av SBEF i projekt "Datorstödd bygg­
styrning" .
Kubens tre sidor utgörs av:
• Resultat/Produkt --- Vad, var
• Aktivitet----------- Hur, när
• Resurs-------------- Vilka
Tanken är att bygget ska kunna "strimlas" på olika 
ledder beroende på vad det är som ska planeras 
eller följas upp. Varje byggdel ska kunna beskrivas 
med avseende på aktiviteter och ingående resurser. 




00-09 Rivning, flyttning, röjning 
10-19 Markarbeten
20-29 Betong-, murnings- och putsarb. 
30-39 Hjälparbeten, justeringar 
40-49 Trä- och snickeriarbeten 
50-59 Arbeten med yt- och tätskikt 
60-69 Mont, av element, utrustn., inredn. 
70-79 Tillfälliga fabriken - drift 
80-89 Tillfälliga fabriken - arbetsledning 
90-99 Arbeten med installationer
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6 Stom komplettering, rumsbildning 
7 Invändiga ytskikt, rumskomplettering 
8 Installationer 
_ '9 Gemensamma arbeten, tillfälliga fabrikencO
I
Figur 5:2 Kuben. SBEF's modell för uppdelning av 
projektinformation och kodstrukturer.
Enskilda resurser, aktiviteter och produkter 
kodas med 6-8-siffriga koder varav de första 
är branschgemensamma medan de övriga kan 
bestämmas inom varje företag.
Källa Datorstöd byggstyrning- delrapport, 
Projekt Koder/ MF, SBEF 1982-10-20.
5.2 Datorstöd i byggstyrningen
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5.2.1 Något om nätplaneringens historia
De stora drivande krafterna inom datorstödd pro­
jektplanering har funnits inom de stora amerikanska 
företagen och inom den amerikanska armén. För dessa 
stora projekt utvecklades en ny planeringsmetod, 
nätplanering.
Nätplanering bygger på att man delar upp projektet 
i aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan användas för 
olika typer av bearbetningar.
CPM
CPM betyder Critical Path Method (Kritiska linjens 
metod).(OBS! CPM ska inte förvecklas med CP/M 
vilket är en datateknisk term och betecknar ett 
operativsystem för smådatorer.)
CPM började utvecklas redan 1956 i samarbete mellan 
två amerikanska företag: du Pont's byggavdelning 
och dataföretaget Univac. Planeringsmetoden byggdes 
upp för datoranvändning från start.
Den första testen gjordes på bygget av en kemisk 
fabrik i Kentucky 1957-58, den andra på ytterligare 
en fabrik 1958. Resultaten blev mycket uppmuntran­
de. Man kunde ta hand om ändringar i projektet på 
betydligt kortare tid än tidigare (40 % ändringar 
på 10 % av planeringstiden). I ett tredje test pla­
nerades underhållsarbete i en be- fintlig fabrik. 
Man lyckades nu korta avbrottet i fabrikens till­
verkning med ca 40 %.
Under perioden 60-65 kom systemet att spridas sär­
skilt inom byggnadsindustrins större företag. 1965 
räknade man med att 3 % av företagen använde CPM 
och att ca 20 % av de större projekten utnyttjade 
systemet.
Sedan dess har systemets struktur inte ändrats 
under närmare 30 års användning.
PERT
Utvecklingen av PERT startade 1957 (efter CPM) och 
skedde inom den amerikanska försvarsdepartamentet 
inom Polaris Navy-programmet. PERT var från början 
avsett som ett kontroll- och uppföljningssystem för 
stora projekt. PERT betyder Performance Evaluation 
and Review Technique (~ teknik för uppskattning och 
uppföljning av prestation).
Först 1958 bestämdes att systemet skulle utvecklas 
för datorer. Datasystemet utvecklades sedan inom 
loppet av ett år (!) och användes med framgång inom 
Plaris-programmet. Under de följande åren kom det 
att användas flitigt inom andra militära projekt
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och inom NASA och kom så småningom att brukas även 
inom några företag.
På 60-talet kompletterades PERT och CPM med kost­
nadsberäkningar. Tids- och kostnadsplaneringen 
slogs samman till ett gemensamt program som ut­
vecklades vidare till kraftfulla produktionsstyr- 
ningssystem med allt fler integrerade delar.
Nu engagerade sig även IBM i utvecklingen och till­
sammans med McDonnell Automation tog man fram nät- 
planeringsprogram för IBM's stordatorer - 1130 och 
360. 1968 fanns minst 60, troligen närmare 100 CPM- 
program i USA på olika datormärken.
Den huvudsakliga begränsningen utgjordes av dato­
rernas minneskapacitet. De "mindre" systemen kla­
rade upp till 1000 aktiviteter/händelser, de större 
upp till 8 000.
5.2.2 Nätplanering idag
Nätplanering används idag allmänt inom byggbran­
schen. Nätplanerna görs dock oftast för hand! I 
valet mellan dator och handräkning anges följande 
tumregler som den övre gränsen för handräkning:
Projektstorlek där datorstöd för nätplanering kan 
vara motiverad:
Antal ändringar Antal aktiviteter
0 2000-3000
flera 100-200
Till detta kommer möjligheten att följa upp tidpla­
nen och att komplettera den med andra aspekter som 
arbetskraft och kostnader, vilka talar för använd­
ning av datorer.
Numera erbjuds nätplaneringsprogram i CPM eller PERT 
på persondator till priser under 10 000 kr för ca 
1000 - 2000 aktiviteter. (Programguide för byggbran­
schen 1985/86, Byggtjänst-Data). Normalt innehåller 
byggprojekt ett tiotal aktiviteter / miljon kr i 
investering, beroende på projektets komplikation. 
Programmen skulle alltså klara ett 100 miljoners 
bygge. Trots detta är användningen av planerings- 
program mycket begränsad.
5.2.3 Simulering i produktionsplanering och
produktionsstyrning
Beräkningsmetoder
Simulering används som ett hjälpmedel i en iterativ 
arbetsmetod där människan står för förslagen och 
datorn beräknar konsekvenserna efter givna samband.
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På detta sätt kan man komma allt närmare en önskad 
lösning.
Simulering av produktionsprocesser har utvecklats 
för att studera och förbereda omställning av pro­
duktionen i fast industri. T ex då man ska införa 
en ny bilmodell. Eller för att studera hur produk­
tionen klarar en plötslig snabb order, flera pro­
dukter samtidigt, materialbrist m m.
Men simuleringen kan vara ett mål i sig, ett peda­
gogiskt mål. Simuleringen förutsätter en entydig 
modell av verksamheten. Att definiera en modell av 
produktionssystemet för programmering av företagets 
simuleringsmodell tvingar konstruktören att "tänka 
efter före". Liksom i många andra fall utgör medve­
tenheten om problemen huvudelen av vinsten med 
datorstöd.
Simuleringens huvuddelar är: 
olika processpunkter
olika detaljer som behandlas i processen
processtider i de olika punkterna
flödesriktning mellan punkterna
regelverk för punkter där olika alternativ kan
väljas
typer av oförutsedda händelser i olika punkter 
frekvensen för olika händelser 
slumpgeneratorer för oförutsedda händelser
Programmeringsverktyg
Simuleringar har hittills använts i de största 
företagen, t ex Asea, Volvo, Saab. Man har pro­
grammerat modeller av den egna produktionen mha 
speciella programmeringsspråk som GPSS och Simula. 
En färdig modell kan man i princip endast använda 
inom den verksamhet den är byggd för. Parametrarna 
för de olika komponenterna kan dock lätt ändras och 
modellen användas flera gånger.
Arbetet med analys av produktionen inom olika före­
tag har lett till utveckling av effektivare hjälp­
medel för programmerare. En typ utgörs av en verk­
tygslåda för simulering eller ett "subrutinpaket". 
Ett sådant är Demos, vilket är en utveckling av 
datorspråket Simula. Demos förkortar programme­
ringsarbetet .
Ytterligare en utveckling för att göra simulerings- 
arbetet mer "användarvänligt" utgörs av generella 
simuleringsprogram. Dessa kan liknas vid en bygg- 
låda för simuleringsprogram. En sådan svensk modell 
har tagits fram av Asea. Den heter Pocus och inne­






Planeraren kan själv definiera de olika byggste­
narna utan att vara programmeringskunnig. T ex kan 
en process beskrivas med bearbetsningstid, ställ­
tid, ingående material och erforderliga verktyg.
Redovisningsformer
Resultatet av simuleringarna beskriver produktions­
läget. Beskrivningen består vanligtvis av datalis­
tor. Där redovisas kötider/arbetsplats, genom­
loppstider per detalj eller olika detaljers läge 
vid valda tidpunkter, t ex varje minut, varje timma 
el dyl. Även dags- eller veckolägen kan naturligt­
vis redovisas. Ett stort arbete ligger i att gå 
igenom och analysera simuleringens resultat, att 
föreslå ändringar och testa dessa.
Ett sätt att underlätta analysen är att redovisa 
simuleringen i form av diagram. Sifferuppgifterna 
presenteras i form av t ex staplar över kötider vid 
olika stationer.
Ett mer sofistikerat sätt att presentera simule­
ringen är att redovisa processtegen i form av CAD 
-ritningar. Det produktionsläge som räknats fram 
mha simuleringsprogrammet redovisas t ex på en rit­
ning över verkstaden.
På en dataskärm kan flera lägen visas efter varan­
dra. Man får då en "rörlig film" över produktionen, 
vilket blir betydligt mer överskådligt än datalis­
tor. Vinsten blir naturligtvis en större överskåd­
lighet, särskilt för den som behärskar processen 
men inte arbetet med simuleringsprogram. Koppling 
till CAD innebär att kostnaden for programmering av 
modellen blir i det närmaste fördubblad.





5.2.4 Optimering - steget efter simulering
Optimering är egentligen en vidareutvecklig av si­
mulering. Den modell som byggs upp för simulering 
kompletteras med mål. Datorn väljer ut den lösning 
som bäst motsvarar målet. Det kan vara att ett 
visst kriterium som ska maximeras (minimeras) eller 
antar ett minsta (största) värde. Det kan också 
vara att fler kriterier uppfylls samtidigt. Priori­
teringen mellan dessa måste då anges.
Optimeringsmodeller är svårare att bygga upp än 
simuleringsmodeller. Det finns naturligtvis mellan- 
steg som innebär att datorn optimerar vissa krite­
rier medan andra parametrar ändras enligt männi­
skans bedömning.
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Det som skulle kunna påverkat bygget mest är kanske 
möjligheten till optimering av flera faktorer med 
utgångspunkt från hela byggets ekonomi. Dvs att en 
datormodell avväger byggtid mot tillgången på ar­
betskraft, kostnaden för arbetstid mot räntekostna­
der på materiallagret osv.
5.3 Datorstöd i byggstyrning -läget idag
5.3.1 Marknaden
Datorsystem för kalkylering, uppföljning och bygg­
styrning finns idag på marknaden. Några är utveck­
lade av entreprenörer för deras egna behov och 















Figur 5:3 Entreprenörernas användning av ADB 1985 samt 
deras egna prognoser för 1987.
Källa: Byggtjänst-data ADB-enkät 1985. (Datorn i 
byggandet 1/86)
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Andra är utvecklade direkt för "marknaden" och är 
vanligtvis inte tänkta speciellt för byggverksamhet 
utan är mer generella metoder för att administrera 
och styra "projekt".
Byggtjänst-Data har gett ut kataloger där program­
leverantörer får annonsera produkter för bygg­
branschen. (Leverantören beskriver själv program­
mets egenskaper och användningsområde.) Av den 
förteckningen framgår att den övervägande andelen 
av de program som finns på marknaden utgör bara 
kalkylhjälp.
Ett försök till rundringning till annonsörerna vi­
sar också att många av de förtecknade programmen 
har utgått eller endast varit planerade att intro­
duceras. Detta kan sägas vara betecknande dels för 
databranschens snabba utveckling och dels för att 
byggbranschens speciella krav slår ut en hel del av 
de generella programmen.
5-3.2 Användning av datorstöd i förhållande tillKUBEN
Nedan följer ett antal exempel som visar olika 
typer av mer eller mindre datoriserade rutiner i 
byggstyrningen. Det är intressant att påpeka att de 
flesta program i själva verket utgör en koppling 
mellan de olika begreppen aktivitet -> resurs, 
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Figur 5:3 Af färsbokföring - Projektbokföring
Bokföringssystemet i ett byggföretag (liksom i 
andra projektorienterade verksamheter) måste byggas 
upp i form av en matris som redovisar uppgifterna i 
två led.
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De uppgifter som ett byggföretag arbetar med måste 
sorteras upp på i princip två led: affärsbokföring 
(eller "ekonomistyrningssystem") och projektadmi­
nistration .
Datorstödda ekonomisystem och personaladministra­
tiva system brukar införas i företagen före system 
för byggstyrning. Att det är också den "rätta" 
ordningsföljden är en slutsats som framförs från 
SBUF's projekt om datorstödd byggstyrning (bl a 
intervju med Ulf Danielsson i Computer Sweden 6/87 
sl3ff). I bokföringssystemet registreras kostnader 
fördelade på kostnadsslag och projekt. Den indel­
ning av projektdata som normalt införs först görs 
därför efter resurser.
Aktiviteter - Resurs
Används som en grundenhet i kalkylsystemen. Akti­
viteten avser uppförande av en byggdel och inne­
håller uppgift om mängd, t ex m2 vägg, och tillhö­
rande mängd material och arbetstimmar för olika 
grupper av arbetare. En prissatt aktivitetslista 
utgör alltså en kalkyl.
Aktivitet - Resultat
Aktiviteterna bygger i sin tur på en arbetsmetod 
som är kopplad till resultatet. Dvs att en vägg av 
en viss konstruktion kan utföras på ett begraänsat 
antal sätt, ibland ett enda.I praktiken är därför 
resultat normalt detsamma som en utförd aktivitet. 
Det innebär att den aktivitet som visar tiden för 
en byggdel visar även själva byggdelen. Har halva 
aktiviteten utförts så innebär det att byggdelen är 
till hälften klar.
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MÄNGD: 1.0 ENHET: M3
RESURSBASTAB: 2700 1 MANGDTEXTTAB: 2700 1 METODBESKRIVNING: (J/N) E/K: E
REG.DAT: 850510 REV.DAT:
RESKOD RESURSINFO 
118131 BTG K 25 PLASTISK 70 ARBETE
NETTO/OMRF
ENH/SPILL RESATG F SRT 
10.000 - 1.00 M3.700 1.00
(Et
SIAB KA





RESURSBASTAB: 2700 1 MANGDTEXTTAB: 2700 1 METODBESKRIVNING: (J/N) E/K: E
REG.DAT: 860510 REV.DAT:
RESKOD RESURS ItFO 118131 BTG K 25 PLASTISK 
70 ARBETE
NETTO/OMRF











118131 BTG K 25 PLASTISK 70 ARBETE
RESURSBASTA3: 2700 1 MANGDTEXTTAB: 2700 1 fETODBESKRIVNING: (J/N) E/K: E
REG.DAT: 860510 REV.DAT:
NETTO/OMRF
ENH/SPILL RESAT6 F SRT10.000 1.00 M3.600 1.00
(ENTER)Registr£ra (3)Xndra (13)Nästa metod (18)Hjälpsida
BU
(16)Xter
Figur 5:6 Exempel på metodblad




De äldre och mer omfattande systemen för kalkyle-
ring och projektuppföljning är uppbyggda kring en
för företaget gemensam centraldator bestående av en 
eller flera minidatorer. Dessa system började 
utvecklas i slutet av 70-talet.
Ett exempel på detta är Diös datasystem. Det består 
av ett antal samverkande program för bl a bokfö­
ring, personaladministration, projektkalkyler och 
projektuppföljning. Systemet utvecklas allt efter­
som.
Idag ovanliga tillämpningar som kan komma att 
införas i de större systemen är
automatisk mängdning från ritning m h a 
digitaliseringsbord, "fristående mätpuck"
automatisk tidsplanering enligt manuellt 
definierade aktiviteter.
Tid er penger. Varetelling, bestilling, skriving, 
prising, utregning og fakturering, telefoner... 
det tar sin tid!
Du får anledning til å ta fatt på 
andre viktige oppgaver!
img
enn du tror - en kort infomnasjon og du kan 
danne deg et biide av hva denne termina­
len vil bety av arbeidsbespa reiser for deg.
0nsker du flere opplysninger, så kontakt 
EIFAS - landets eneste elektrogrossist med 
bærbar terminal med lesepenn!
Figur 5:8 Elektronisk inventering och beställning - 
något för bygget?
O D
Exempel på ett centralt datasystem,Figur 5:8
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5.3.4 PC
En ny utvecklingslinje markeras av utvecklingen av 
ett antal persondatorbaserade system för byggpla- 
nering och styrning. Denna utveckling bygger på att 
persondatorernas kapacitet har ökat vilket innebär 
att en fristående persondator kan räcka för att 
planera och följa upp ett enskilt projekt.
Därmed har vägen öppnats till att de uppgifter som 
finns i datorn ska kunna användas på bygget. Detta 
har blivit tekniskt genomförbart, men inte organi­
satoriskt .
Det som blir gemensamt för företaget är programmet, 
dvs sättet att dela upp och beräkna uppgifterna.
Man kan då välja att göra kalkylen centralt och 
sedan ta med "projektdatabasen" ut till bygget för 
administration och uppföljning.
En av grundtankarna är att det kommer inte att 
kunna gå att åstadkomma en detaljerad uppföljning 
på bygget om inte arbetsledningen har en direkt 
användning av de uppgifter man matar in.
Det finns åtminstone två exempel på sådana 
persondatorbaserade program:
- det BFR-stödda "Byggstyrning för alla" och
- Skanskas "Byggprogrammet"
Det finns naturligtvis möjlighet att på sikt ut­
veckla en sammankoppling mellan företagets centrala 
databaser och persondatorbaserade byggstyrnings- 
program.
5.3.5 Databaser
Det finns, som stöd för det enskilda företaget ett 
antal gemensamma databaser. Allt fler av de kan idag 
fås överförda på data - över diskett eller telefon. 




Även normer kan komma att utges på data. Planverket 
och arbetarskyddsstyrelsen undersöker möjligheterna 
att informera om gällande byggnormer respektive 
arbetsmiljöregler på datamedium.
Anledningen till att utvecklingen av gemensamma 









































Ändrings- och tilläggsarbeten ,00 ]
. 70 )
-
Justering budget ,00 ]
Det lönar sig att lägga ner tid på en noogrann tidig 















Figur 5:11 "Byggprogrammet”. Skanskas PC program för
byggplanering ock styrning
5.4 Några viktiga aspekter på byggstyrning 
och datorstöd ur byggets persbektiv
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5-4-l Uppföljning - den svaga länken i den
datorstödda produktionsstytrningen
Uppföljning innebär att man beskriver läget i bygg­
projektet. Det görs alltid efter avslutat projekt 
men kan också göras efter hand. Målet med uppfölj­
ningen kan vara att ge bättre underlag för plane­
ringen av nästa objekt eller styra fortsättningen i 
samma projekt.
Det är principiellt olika sätt att tänka som dess­
utom ställer olika krav på uppföljningssystemet.
"Om karta och verklighet skiljer sig åt - då gäller verkligheten"
Att uppföljningen syftar till att korrigera under­
laget för kalkylen och planeringen innebär att upp­
följningen ska göras i samma termer som kalkylen. 
Det vanligaste är att man följer upp "recept" 
(konstruktionstyp och ingående resurser per enhet - 
m2, m3 o dyl).
Man mäter upp resursåtgång för en enskild aktivi­
tet. Man kan också räkna fram generella mätetal 
t.ex kostnad per m3 för kontorshus, andel arbets­
kostnad per lägenhet vid ombyggnad av bostadshus 
osv.
Denna typ av uppföljning är det som behövs för att 
kunna lämna en kostnadsuppskattning och planera ett 
bygge. I fall med löpande räkning skulle det vara 
tillräckligt. En sådan uppföljning behöver normalt 
vara färdig förrän bygget är avslutat eftersom det 
ska användas först i kommande objekt.
Framåt med ett öga i bakspegeln
Ett annat mål med uppföljningen är att få en läges­
beskrivning under byggets gång. Den är till för att 
styra fortsättningen av samma projekt. Det säger 
sig självt att en sådan uppföljning måste vara 
snabb.
Att styra ett bygge bara genom uppföljningar kan 
liknas vid att köra bil genom att titta främst i 
backspegeln. Ett långt tidsavstånd mellan den tid­
punkt som redovisningen avser och verkligheten kan 
på samma sätt liknas vid att backspegeln ersätts av 
en av kikare - och det kan man bara göra om farten 
är måttlig och sikten fri (jämför med en roddbåt).
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Figur 5:1Z Det är den återstående vägen som är intres­
sant. Uppföljningen ska hjälpa till att lokalisera 
kommamde problem
Det är förståeligt att platsledningen prioriterar 
det som leder framåt, till ett färdigsställande, 
jämfört med att lägga ner energi på att dokumentera 
hur bygget har framskridit.
En användbar uppföljning måste sannolikt innebära 
att de olika mätvärdena gäller en och samma tids­
period och aktivitet. Detta är inte lätt att åstad­
komma i dag. Uppföljningen av de olika resurserna 
är knuten till olika rutiner och är till stor del 
en bieffekt av andra administrativa och ekonomiska 
förlopp. Idag sker därför uppföljningen med olika 
tidsintervall och olika noggrannhet för olika pos­
ter. T ex bokförs normalt:
Resurser







leverantör och månad 
avtal
ök, avstämnings- period (12v)
Resultat







Material och maskiner inte alls
UE inte alls (inte relevant?)
Byggnadsarbetare endast i enstaka fall
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Orsaken till att man vill ställa så höga krav på 
uppföljningen är att den ska kunna användas som 
underlag till byggstyrningen och det är nödvändigt 
ju större kraven på effektivitet blir: mindre 
vinstmarginaler, kortare byggtider, komplicerade 
byggnader, många inblandade. Uppföljningen måste 
alltså göras av någon som är insatt i kalkylens 
uppbyggnad och dessutom har möjlighet att följa 
byggets framskridande på nära håll. En sådan person 
måste förmodlingen ingå i platsledningen men ha god 
kännedom om planeringen. Det är förmodligen frågan 
om en delvis ny arbetsuppgift.
5.4.2 Målstyrd byggstyrning - ett alternativ?
CPM och nätplanering är aktivitetsorienterade. Det 
innebär att verksamheten bryts ner i detaljer. Är 
planeringen tillräckligt fint indelad ska man kunna 
styra ett projekt rätt.
Men det finns ett annat angreppssätt också. Det är 
att överlåta ansvaret för genomförandet på de olika 
deltagarna. Det kräver ett rättsligt/ekonomiskt 
system som ger de olika deltagarna fördel av att 
åstadkomma rätt resultat samtidigt som de minimerar 
kostnaderna. Det förutsätter i sin tur att delta­
garna har möjlighet att styra sina egna insatser.
På ett övergripande plan är ju själva entreprenad­
systemet med sitt anbudsförfarande och mer eller 
mindre fasta priser ett sådant målstyrt system.
Rätt konstruerat, har incitamentavtal en liknande 
effekt.
Ett långtgående sätt att utnyttja anbudssystemet är 
användningen av allt fler men mindre underentrepre­
nader som har blivit vanligt. Det är, för totalen­
treprenören, ett tryggt och bekvämt sätt att säkra 
kostnaden och slippa en stor del av ansvaret för 
arbetsplaneringen. Detta system innebär att total­
entreprenören i princip kan nöja sig med en grov 
kalkyl och en grov aktivitetsplan. All detaljräk­
ning och planering överlåts till underentreprenö­
rer. Det datorsystem som behövs är förmodligen ett 
relativt enkelt kalkylsystem och ett motsvarande 
uppföljningsystem. Även med automatisk tidplanering 
bör det vara frågan om mycket enklare datorsystem 
än de omständiga planeringssystemen för projekt­
planering som beskrivs ovan.
På en annan nivå är ackordssystemet en liknande 
konstruktion. Problemet är här att ackordet inte 
tar hänsyn till de totala kostnaderna, utan endast 
arbetskostnader. Det har gjorts försök att kons­
truera ett system som skulle ge byggnadsarbetare 
fördelar vid en bättre totalekonomi - t ex i form 
av mindre materialkostnader, (försök bl a vid ABV i 
Göteborg). Ett datorprogram utvecklat av T.Grenberg 
och J.Juriado (Byggkalkyl för alla) fösöker beräkna 
arbetsförtjänsten på ett sätt som tar hänsyn till 
projektets hela ekonomi.
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5.5 Förslag på utvecklingsinsatser
5.5.1 Undersökning av nyare planeringssysten och
deras konsekvenser för byggarbetsplatsen
Datorstödet i byggplanering och styrning har hit­
tills inriktats på de tidiga skedena: mängdning, 
och kalkylering. Oberoende av detta har personal­
administration och ekonomistyrning utvecklats. En 
hel del ansträngningar görs för att koppla ihop 
olika datortillämpningar - från CAD till ekonomi­
styrning, byggstyrning och uppföljning.
När det gäller inriktningen av datorutveckling 
uppges som mål en långt driven datorisering CIB 
(Computer Integrated Building) av byggnadsproduk- 
tion.
En sådan utveckling kommer sannolikt att påverka 
alla yrkesgrupper i branschen från projektorer till 
byggnadsarbetare, från materialtillverkare till 
förvaltare. Det är också sannolikt att det kommer 
att utvecklas olika etapplösningar eller kanske 
alternativa utvecklingslinjer som kanske bygger på 
andra idéer när det gäller byggandets organisation 
än de CIB gör.
Syfte och inriktning
Syfte bör vara att belysa utvecklingen av dator­
stödda byggstyrningssystem och bör inriktas på att 
spåra och beskriva tendenser i den pågående utveck­
lingen .
Huvudfrågan bör vara:
Hur påverkar systemet förhållandena på bygg­
platsen - nu och i framtiden?
Några andra viktiga frågor är:
o Vilka ansträngningar görs för att integrera 
olika planerings- och styrningsmoment?
o Vilka moment prioriteras härvidlag?
o På vilken detaljeringsgrad ligger planering, 
styrning och uppföljning? Finns det olika 
strategier?
o Vilka krav ställer de datorsystem som utvecklas 
på övriga moment - som projektering, styrning, 
uppföljning?
Aspekter och avgränsning
Nuvarande byggplanerings och byggstyrningssystem 
utgör inte ett sammanhängande och heltäckande 
datorstöd. Många moment görs manuellt, även i 
företag som har motsvarande datorstöd.
85
Användningen varierar med projektets typ, storlek, 
skede i projektet och enskilda personers dator­
intresse och kompetens.
Det är därför nödvändigt att studera olika dator­
stödda verktyg var för sig. Därutöver kan man sam­
manställa mer eller mindre initierade bedömningar 
av en framtida utveckling.
De aspekter som kan lägas på nuvarande system är:
• Funktioner: nätplanering, resursutjämning, 
rullande tidplanering, materialadministration, 
uppföljning, ackordavstämning.
Dessutom kan diskuteras möjligheter att 
sammankoppla planeringen med: löneberäkning, 
kostnads- kalkyl, bokföring, CAD mm.
• Typ av objekt: Industri, bostäder, kontor mm, 
anläggning, ROT.
Det är oklart om objektets typ är avgörande 
för användningen av datorstöd. I övrigt är det 
sannolikt stor skilnad i möjligheterna att 
planera ett nybyggnads-, resp ombyggnads­
projekt .
• Objektsstorlek. Det är sannolikt mindre 
motiverat att använda avancerat datorstöd i de 
minsta objekten. Gränsen för objektstorlek i 
förhållande till dagens datorstöd bedöms dock 
inte vara en viktig fråga i detta sammanhang.
• Typ av företag: stort, mindre med special­
intresse för datorstöd, projektlednings-
företag.
• Entreprenadform: egen regi, totalentreprenad, 
generalentreprenad, underentreprenad.
• Delbransch: exempel på tidig utvecklat dator­
stöd och speciella tillämpningar finns inom 
bl.a WS, anläggning och grossistföretag. 
Parallell utveckling och och samordning med 
andra delbransher kan bli aktuella.
• Användarkategorier: projektledare, planerare, 
arbetschef, platschef, arbetsledare, lagbas, 
ackordsförhandiare m.fl. (Gäller både huvud- 
och underentreprenörer)
• Skede: anbud, planering, byggstyrning
Det är ganska väldokumenterat att användningen 
av datorstöd är mest utbredd i de tidiga ske­
dena av projekten och berör främst vissa cent­
rala funktioner. En enkätintervju utförd av 
Skanska 1987 visar att planerare och projekt­
ledare använder datorstöd 2-3 ggr mer än 
arbetsledningen på bygget.
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I enkäten tror de tillfrågade att datorstödet 
kommer till bygget inom de närmaste fem åren.
De olika kategoriernas uppfattning om befint­
liga datorprogram och deras användbarhet samt 
deras sypunkter och krav bör vara en av de 
viktigaste punkterna i undersökningen. Ännu 
mer centralt för konsekvensbedömningen är de 
olika kategoriernas erfarenheter av och syn­
punkter på användning av datorer i skedena 
före, vilka påverkar deras egna arbetsvillkor.
Övriga: utvecklare, leverantörer, finansiärer, 
forskare, branschorgan. Alla dessa har en 
övergripande erfarenhet av datorutvecklingen i 
branschen och är av strategisk betydelse.
5.5.2 Arbetsplatsplanering med stöd av CAD
I Sverige, eller den övriga norden, finns inget på­
gående projekt när det gäller att använda CAD för 
byggplatsens planering. Detta framgår av en inven­
tering som det nordiska ministerrådet har låtit 
göra (Björk, 1986). (Användning av CAD-stationer på 
eller i närheten av byggplatsen som ersättning 
eller komplement till ritningsarkiv räknas inte 
hit. )
De anpassningar och kompletteringar av ritnings- 
materialet som bygget initierar kan leda till att:
a projektören gör kompletteringar till handling­
arna och skickar rättelser, vilka godkänts av 
byggherren är juridiskt bindande eller att
b projektören får ett särskilt tilläggsuppdrag åt 
entreprenören, t ex beräkningar om alternativa 
konstruktioner eller att
c arbetsledningen gör egna planer, förklarande 
skisser eller markeringar på kopior.
Dessa sista betraktas som "förbrukningsmaterial".
De dokumenteras sällan trots att de kan vara 
viktiga för t ex relationsritningar och senare 
underhåll och reparationer.
Behövs det då ritningshjälp till bygget?
Det anses allmänt i branschen att arbetsplatsens 
planering och arbetsberedningen är av central vikt 
för att åstadkomma en smidig produktion. Samtidigt 
anses de korta tidplanerna leda till att just det 
förberedande arbetet blir eftersatt.
Det borde finnas utrymme för att utveckla bättre 
arbetsmetoder och smidigare hjälpmedel för att 
bearbeta inte bara mängdförteckningar utan även 
ritningsmaterialet utifrån byggets egna produk­
tionsbehov. Planeringen av tillfälliga anordningar 
och installationer, byggnader och transportsystem,
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stödkonstruktioner och skyddsanordningar borde 
kunna systematiseras och skötas direkt från bygget. 
Med professionella hjälpmedel.
Ex: CAD i planering av byggplatsen
- ett utvecklingsprojekt från USA
I USA har gjorts försök att använda CAD för att 
planera byggplatser (Rad, 1982). De skäl som anges 
är möjligheterna att effektivisera transporter: 
material och maskiner flyttas smidigare och 
åtgången av arbetstid för förflyttningar inom 
arbetsstället minskas.
Ett interaktivt CAD-program som steg för steg leder 
planeraren genom de olika planeringsuppgifterna har 
utvecklats vid Clemson University. Den arbetsgång 
som skisserats är följande:
- Ange byggets avgränsning,
- Välja och placera tillfälliga anläggningar från 
färdig lista (T ex olika kontor, olika personal­
utrymmen, olika verkstäder, vägar, p-platser
m m)
Överlappningar markeras av datorn. Planeraren 
kan välja att flytta önskade enheter.
- Välja och placera maskiner från färdigt urval 
(tio större maskiner: kranar, grävmaskiner, 
lastbilar m m),
Maskinerna kan placeras, flyttas så att en av 
deras rörelsemönster kan studeras.
Både arbetsplatsen och utrustningen kan visas i 2- 
eller 3-dimensionella bilder(!). Kollissioner och 
överlappningar kan studeras i både plan och höjd.
Det här CAD-programmet är ett prototyp. Arbets­
sättet förefaller ännu omständigt, t ex att plane­
raren anger koordinater och koder i stället för den 
mer användarvänliga metoden att peka på skärmen 
eller på en meny.
5.5.3 Datorstöd för planering och
styrning på byggarbetsplatsen
Teknisk utveckling kräver resurser och den som har 
resurser kan bestämma vilken utveckling som ska 
ske. I det långa loppet kommer den alltid att in­
riktas på utveckling som ger effektivare produk­
tion .
På sikt kan man tänka sig två strategier för dator­
användning i branschen:
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o Verksamheten breddas mot andra skeden etc., kan 
innebära hårdare knytningar både vertikalt 
(mellan skeden, mellan led i produktionskedjan) 
och horisontellt (mellan olika 
underentreprenörer etc) .
o Datorstöd kan användas i en isolerad tillämpning 
i en speciell metod eller nisch.
Vilka valmöjligheter finns?
Datorisering är inte ett mål i sig för byggbran­
schen utan ett medel för att bl a åstadkomma effek­
tivare organisation, styrning och återföring av 
erfarenheter. Datorisering kan tänkas driva på ut­
vecklingen mot mer förtillverkning. Detta av två 
skäl.
CAD-projektering gör det lättare för projektor och 
tillverkare att kommunicera med varandra i bägge 
riktningarna. Det är också ganska lätt att göra 
mängdberäkningar på färdiga styckvaror utifrån 
CAD-ritningar.
Datorstödd kalkylering underlättas. Om dessutom 
monteringen på bygget kopplas till materialleveran­
sen blir det lättare att datorisera byggplanering 
och byggstyrning.
Platsbyggandet kan, å andra sidan, konkurrera med 
flexibilitet dvs med en väl fungerande, lätt 
omställbar organisation. Beställaren ska på ett 
sent stadium kunna göra ändringar och det ska vara 
möjligt att bygga med stor variation.
Allt detta kommer att påverka arbetsförhållandena 
på byggplatsen. De viktigaste aspekterna av datori­
serade planeringssystem är:
Möjligheten till planering av och kontroll över 
det egna arbetet
Möjligheten till överblick av den totala arbets­
situationen och därmed samarbete med andra i 
jobbet
Möjligheten att bevaka sin egen och andras fy­
siska säkerhet före och under arbetets utförande
Möjligheten att bevaka mer långsisktiga fysiska 
risker som utslitning och kemisk påverkan
Möjligheten att följa upp, lära sig och förmedla 




Planeringsverktyg ska inriktas på byggplatsens 
löpande planering och styrning. Man kan ställa upp 
har följande generella mål:
God psykosocial arbetmiljö genom stort mått av 
egen styrning/ansvar för de olika inblandade 
grupperna med vektyg för planering, bedömning, 
uppföljning och analys inom det egna området.
Meningsfullt arbete genom möjlighet till sam­
ordning och överblick av det gemensamma resul­
tatet i tid och pengar i förhållande till kvali­
tetsmål .
God fysisk arbetsmiljö, dvs säkerhet genom ti­
digt deltagande i planeringen, egen komplette- 
ringsplanering samt uppföljning.
Problem, mål, krav och funktioner 
- fyra problemoråden att analysera.
Vi kan betrakta byggplaneringen som ett antal prob­
lem med stigande komplexitet:
1. Information: representationsproblemet.
2. Planering: det logistiska konfigureringsprob- 
lemet.
3. Styrning (= planering + uppföljning + korrige­
ring) : strategier för styrning handlar om olika 
aktörers tumregler eller "grundkonfigurationer" 
för att nå målet.
4. Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring: 
uppföljning, analys, revidering eller utveckling 
av strategier samt spridning av den nyvunna 
kunskapen.
Skiss till egenskaper hos det 
framtida datoriserade planerings- 
och styrningsverktyget
Planeringsfasen innebär att i tiden ordna aktivi­
teter, att specificera kostnader utifrån kalkyler 
och att definiera en leveransplan. Denna fas ska 
alltså vara genomförd till en viss detaljeringsnivå 
innan bygget sätts igång. Det kan därför vara tvek­
samt om projektet i första hand ska arbeta med ett 
datoriserat stöd för planering av denna typ efter­
som det är stöd på byggarbetsplatsen som är i fokus 
för projektet.
Ut förandefasen innebär att den i förväg uppgjorda 
planen utförs. Det bl.a att innebär att detalje- 
ringsgraden ökar. Det är viktigt att klargöra att 
denna detaljering av planen utgör en del av genom­
förandet, dvs att det utförs på bygget och bör 
fortsätta att göra så.
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Då arbetet börjar kan avvikelser uppstå. En diag­
nos eller felsökningsfas tar då vid. Resultatet av 
en felsökning kan innebära att planen behöver revi­
deras i något avseende. Detta kallar vi för en 
reviderings fas.
Användarcentrerat
En ytterligare aspekt av det framtida systemet är 
på vilket sätt systemet kan anpassas till och un­
derstödja användarens modell av verkligheten. De 
frågor man bör analysera i detalj handlar i grunden 
om egenskaper i människa-maskin interaktionen.
Utöver att vara ett beslutsstöd ska systemet vara 
ett visualiseringsstöd. Det förra stödjer vad vi 
kan kalla den operativa delen av arbetet vid 
bygget. Det senare stödjer den kommunikativa delen 
av arbetet.
En stor del av arbetet måste ligga på att utveckla 
ett verktyg som kommer att accepteras ute på bygg­
arbetsplatserna. Det måste vara tillräckligt enkelt 
för att inte skapa för stora krav på specialkunskap 
om datoranvändning. Tillgängligheten är också vik­
tig, dator och skrivare får inte isoleras hos en 
enda användare.
Verktyget måste på ett enkelt sätt anpassa sig till 
vilken nivå i planen man vill gå in och titta eller 
revidera. En naturlig uppdelning följer den hierar­
ki som planen har.
(UR förslag projektprogram inom MDA-programmet - 






Detta kapitel handlar om vilken betydelse datori­
seringen kan få för produktionstekniken.
Kapitlet inleds med en beskrivning av sambandet 
mellan produktivitet, arbete och teknik. Särskilda 
problem finns när det gäller möjligheterna att 
fastställa produktiviteten i byggbranshen.
Byggande är dock inte inte bara resultatet av det 
arbete som utförs på byggarbetsplatsen. En stor och 
förmodligen växande del av värdet av byggnadsinves­
teringarna produceras inom materialindustrin. För­
delningen mellan fabrikstillverkning och platstill­
verkning kan komma att påverkas till datorisering.
Kapitlet bör ses som en bakgrund till nästa kapi­
tel, som behandlar frågan om automatisering på 
byggplatsen.
6•1 Produktivitet och teknisk utveckling
6.1.1 Produktivitetens utveckling i Sverige
För att kunna beskriva vad just datoriseringen be­
tyder för produktiviteten måste vi först beskriva 
hur olika ekonomiska faktorer hänger ihop.
Produktionsvolymen har mätts upp kontinuerligt inom 
Sveriges nationalräkneskaper sedan 1870. Produk­
tionsvolymen har ökat med i genomsnitt 3 % per år 
mellan 1870 och 1964. Av detta beror endast 14 % på 
en ökning av mängden arbete dvs antalet arbetade 
timmar. Resten, 86 %, utgör ökad arbetsproduktivi­
tet (Drambo, 1983, s 34, tab 1) .
Följande figur är en översikt av de termer som 








summan av alla varor och tjänster som produ­
ceras. Produktionsvolymen brukar mätas per 
år. Förändringarna är oftast positiva och 
kallas därför för "tillväxt". Uttrycks i %.
Produktionsvolymen kan mätas för t ex ett 
land eller för en bransch.
egentligen "arbetsproduktivitet" dvs hur stor 
del av produktionsvolymen som har åstadkom­
mits per arbetstimme. Det innbär att man tar 
hänsyn till förändringarna i sysselsättning.
Produktiviteten har brukat öka under 1900- 
talet främst beroende på att man har använt 
allt fler och allt effektivare hjälpmedel. 
Vilken betydelse dessa hjälpmedel har haft 
mäts genom att ta hänsyn till följande 
faktorer:
är ett mått på hur mycket kapital, dvs bygg­
nader och maskiner som ingår i produktions­
apparaten. T ex hur mycket investeringar 
ligger i kranar i byggbranschen.
Hur kapitalet har utnyttjats. T ex hur mycket 






Hur mycket bättre kapitalet har blivit. Vad 
betyder det för produktiviteten i byggbran­
schen t ex att av de 17 milj som branschen 
hade bundet i maskiner 1980 var sannolikt 






Hur mycket av produktiviteten beror på att 
man lyckats organisera arbetet på ett effek­
tivare sätt, kanske i samband med införande 
av ny teknik, men oberoende av investeringen.
Figur 6:1 Produktionsfaktorerna
Produktiviteten har varierat kraftigt under den 
uppmätta perioden, särskilt vid seklets början. 
Ytterligheterna utgörs av -10.5 % år 1901 och 
+21.1 % år 1905. Genomsnittet för hela perioden är 
en ökning med 4.3 % per år vilket alltså förklarar 
största delen av produktionensökningen ( Drambo, 





Figur 6:2 Arbete och produktivitet i Sverige 1870-1964
Källa: Drambo, 1982 - s 27, tabell 6
6.1.2 Teknikens betydelse för
produktiviteten i Sverige
"Utvecklingsfaktorn", dvs teknikens kvalitativa 
förbättring, har svarat i genomsnitt för hälften av 
produktivitetsökningen i Sverige medan kapital­
intensiteten, dvs teknikens kvantitativa ökning, 
svarat för en tredjedel och kapacitetsutnyttjandet 
för resten (siffrorna gäller 1953-1980). (Drambo, 
1982, s 44).
Det finns jämförbara siffror för OECD-länderna som 
täcker perioden 1953-1980. I Canada, USA, Japan och 
Danmark svarar utvecklingsfaktorn för ca 30-40 % av 
förändringen av produktionsvolymen. Motsvarande an­
del i Frankrike, Västtyskland och Sverige är 50-60 
% medan Storbritaninen ligger högst på över 80 %.
"Teknikfaktorn" och "organisationsfaktorn"
Dataeffektutredningen delar i sitt slutbetänkade 
upp utvecklingsfaktorn i två komponenter: organisa­
tionsfaktorn och teknikfaktorn:
I teknikfaktorn inkluderas endast rent tekniska 
förbättringar, t ex övergång från en datorgenera­
tion till en annan. Organisationsfaktorn, däremot, 
avspeglar produktivitetsbidraget till följd av 
organisatoriska förändringar som t ex att de an-
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ställda får utbildning på de nya datorerna så att 
dessa kan utnyttjas på ett effektivt sätt.
Ett diagram över utvecklingsfaktorn och dess två 
komponenter mellan åren .1963 och 1981 presenteras 
(SOU 1984:20 s 130). De två komponenterna är av 
samma storleksordning vid periodens slut. Teknik­
faktorn har haft en jämn tillväxt under perioden. 
Organisationsfaktorn däremot, steg snabbt fram till 
1976 för att praktiskt taget stagnera därefter. 
Utredningen kommenterar: "Organisatoriska förbätt­
ringar, utbildningsstandard, vardagsrationali­
seringar, arbetsmiljöförhållanden m m skulle med 
andra ord betytt mera för produktivitetsutveck­













Figur 6:3 Teknikutvecklingens andel av produktions­
ökningen i Sverige 1953-1980




















Figur 6:4 Produktivitet smodell
Samband mellan produktionsvolym och olika 
produktionssfaktorer i den svenska ekonomin.





Detta avsnitt handlar om teknikens betydelse för 
produktiviteten i byggbranschen och på vilket sätt 
användningen av datorer kan påverka valet av pro­
duktionssätt .
En viktig del behandlar den osäkerhet som det sta­
tistiska materialet för byggbranschen är behäftat 
med.
6.2.1 Byggproduktionen och arbetskraften
Företagen i Sverige är placerade inom var sin 
näringsgren i SCB's statistik ( enligt SNR eller 
SNI). Det gör det möjligt att sammanställa samma 
typ av produktionsmått för de olika branscherna som 
för landet som helhet: produktion, arbetskraft, 
produktivitet, investeringar osv.
Givetvis kan gränsdragningsproblem uppstå eftersom 
ett företag kan bedriva flera typer av verksamhe­
ter. För byggbranschens del är detta särskilt prob­
lematiskt eftersom praktiskt taget alla företag kan 
bedriva viss byggnadsverksamhet internt trots att 
företaget befinner sig i en annan näringsgren. Det 
blir t ex svårt att bestämma hur mycket byggnads­
arbete som utförs totalt. Egenregi-verksamhet utan­
för byggföretagen ingår i det statistiska materia­
let t ex normalt reparationsarbeten - dock inte 
inom kommunerna.
Ett annat problem består i att bestämma storleken 
av byggandets resultat, dvs byggproduktionen. Det 
vanliga är att en bransch's omsättning är ett mått 
på summan av de varor och tjänster som produceras i 
branschen. Dvs summan av alla utgående fakturor 
plus lagerinvsteringar. Detta sätt att räkna är 
inte möjligt att tillämpa på byggbranschen pga att 
en stor andel av arbetet görs i form av underentre­
prenader. Samma arbete faktureras alltså flera 
gånger inom branschen. Det som skulle behövas är 
rena "kundfakturor".
För att undvika denna dubbelräkning utgår man i 
stället från summan av de investeringar i byggnader 
och anläggningar som övriga branscher redovisar, 
(plus en beräknad korrigering för privatpersoners 
investeringar i byggnader och anläggningar). Detta 
sätt att räkna leder dock till ett annat problem: 
man kan inte veta om de resurser som byggs in i 
byggnadsinvesteringarna verkligen har passerat 
byggbranschen. Har alltså de arbetstimmar, de 
maskiner och det material som har redovisats som 
byggverksamhet verkligen lett till just den bygg- 
produktion som har beräknats från andra hållet?
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6.2.2 Produktionsvolym och produktionspris 
i byggbranschen
Förändringar i byggproduktionens storlek kan här­
ledas från priset på byggnadsinvesteringarna genom 
justering med byggprisindex (BPI). Beräkningarna 
innehåller dock vissa systematiska fel.
Byggprisindex är ett mått på priset per m2 bygg- 
nadsyta. X beräkningarna försöker man justera med 
hänsyn till kvalitetsskillnader, dock inte komple- 
xitetsgrad. Komplexitetsgraden har ökat under se­
nare tid.
Justeringen för kvalitetsskillnader infördes 1968 
och gjordes om 1980. Justeringens effektivitet har 
sjunkit med åren - 75 % 1980 till 60 % 1984. Dessa 
två förhållanden gör att BPI kommer därför att ten­
dera att underskatta prisutvecklingen och därmed 
överskatta produktionsvolymen (Regional kostnads­
utveckling, 1985, bilaga 6:1).
6.2.3 Produktiviteten i byggbranschen
Osäkerheten i den totala produktionen och samstäm­
migheten mellan produktionsresurserna och resul­
tatet gör att även beräkningar om branschens pro­
duktivitet blir osäkra.
Figur 6:5
PRODUKTIVITETEN I BYGGBRANSCHEN 1963-1981
Byggverksamhet 2,33 % per år
Näringslivet 2,66 % per år
Sverige 2,12 % per år
Produktivitet 1963-1981
(Produktion minskad med bidrag från sysselsätt­
ningen) Underlag: Åberg, 1985
(Produktiviteten ovan är beräknad med utgångspunkt från SM
N- produktion inom näringsgren SNR 5000, i fasta priser och 
antal arbetstimmar. AMS redovosar andra siffror: Under per­
ioden 1970-1980 anges att produktiviteten har utvecklats med 
3.8 %/år. (Balansproblem på byggaretsmarknaden, 1985 s 33)
Arbetsproduktiviteten steg under 70-talet mest för 
de platsbyggda systemen. Detta kan ha samband med 
att andelen ROT ökade vilket ledde till att stora 
ansträngningar gjordes för att effektivisera denna 
del av byggandet. Införande av kranar, maskiner och 
transportutrustning på byggarbetsplatsen har sam­
tidigt lett till att platsbyggen har framgångsrikt 
kunnat konkurrera med förtillverkade byggsystem
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(Byggmaterialindustrin under 80-talet, 1980, s 39). 
Detta visar sig också i att produktiviteten för 
platsbyggen ökade betydligt snabbare än för monte- 
ringssystem.
Det finns ganska goda möjligheter att följa upp 
produktionen inom delar av branschen, nämligen den 
statligt belånade bostadsproduktionen. Det har 
gjorts ett antal studier kring dessa vars resultat 
har fått utgöra ett närmevärde för byggandet i 
övrigt också (t ex Salaj, 1982 och Regional bygg- 
kostnadsutveckling, 1985).
Några kommentarer om produktiviten
Dessa siffror som inte är särskilt belysande när 
det gäller effektiviteten i arbetsmetoder och orga­
nisation eller branschens mekanisering. Ändringen i 
objektstorlekarna och byggnadernas produktions- 
vänlighet under och efter miljonprogrammet spelar 
en stor roll för åtgången av resurser i byggandet.
Objektstorleken i bostadsproduktionen sjönk t ex 
under 70-talet med en 1/3, från 35 900 m3 till 
23 100 m3. (Salaj, 1982, s 54) Större byggnadsobjekt 
främjar produktiviteten generellt men detta är mest 
accentuerat vid hantverksmässig produktion. Vid 
monteringssystem konkurrerar de små objekten väl i 
produktivitet. (Detta antyder att effekten av långa 
serier är viktig på byggplatsen. I byggnadsmate­
rialindustrin uppnås ju långa serier mer oberoende 
av objektesstorlek.)
"Produktionsvänligheten" hos den arkitektoniska 
utformningen, dvs upprepning och enkelhet i bygg- 
nadsutformning, har minskat efter miljonprogrammets 
utgång, vilket har ökat byggpriserna och arbets­
insatsen med uppskattningsvis 10-20 % (Salaj,1982 
s 71) .
Byggkostnadsutredningen redovisar några komponenter 
i byggnadernas komplexitet: medelyta/lägenhet, tak­
yta/lägenhet, Yttervägg/lägenhet, värmesystem, 
övrig utrustning (Regional kostnadsutveckling,
1985) .
De sammanfattande tabellerna (tabell 20 och 21) 
antyder att det är dyrare att bygga i Stockholms­
området oavsett hur komplicerat objektet är. Skill­
naden mot övriga landet är faktiskt större när det 
gäller enkla objekt. Kostnadskillnaderna mellan 
Stockholm och övriga landet hade dock inte ökat 
mellan 1978 och 1984, däremot hade andelen kompli­
cerade objekt i Stockholm ökat.
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Ovanstående ekvation kan användas som en beskriv­
ning av delposterna i den färdiga byggproduktionen. 
I ett givet läge har de olika komponenterna givna 
proportioner. En tumregel säger t.ex att kostnaden 
för arbete och material i ett normalt bygge är lika 
stora.
I ett längre tidsperspektiv består utvecklingen av 
produktionsmetoderna just i den ena, mer produktiva 
faktorn växer på bekostnad av den andra.
Kostnadsutvecklingen för de olika faktorerna finns 
redovisad för flerbostadshus.
KOSTNADSUTVECKLING I BYGGBRANSCHEN 1968-1984
Material 384 % 
Underentreprenader 360 % 
Arbetslöner 429 % 
Tjänstemannalöner 390 % 
Maskiner 310 % 
Transporter 400 % 
Elkraft o drivmedel 500 % 
Övriga kostnader 344 %
Figur 6:6 Prisändringar 1968-1984 för olika
kostnadsslag i FPI (Faktor pris index) 
Källa: Regional byggkostnadsutveckling, 1985. 
Bilaga 6.1
Kostnadsutvecklingen för de olika faktorerna har 
varit av samma storleksordning. Prisökningen inom 
de olika grupperna har dock skett vid olika till­
fällen. Det har också inträffat förskjutningar 
mellan de olika kostnadsslagen på detaljnivå - t ex 
kan andelen material ha ökat i alla typer av objekt 
samtidigt som en större andel ROT-byggande med 
högre andel arbete har verkat åt motsatt håll.
Resultatet har också blivit ganska oförändrade 
andelar för de olika kostnadsslagen.
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BYGGPRODUKTIONENS FÖRDELNING PÅ OLIKA FAKTORER 1968 OCH 1984
% 1968 % 1984 % 1984 justerad för
respektive prisändring
Material 36 37 ( + 1) 37 (+1)Underentreprenader 15 16 ( + 1) 14 (-1)Arbetslöner 22 26 ( + 4) 23 ( + 1)Tjänstemannalöner 12 9 (-3) 9 (-3)Maskiner 5 4 (-1) 5 (0)Transporter 1 4 ( + 3) 4 (+3)Elkraft o drivmedel 2 1 (-1) 2 (0)Övriga kostnader 9 5 (-4) 6 (-3)
Figur 6:7 Prisändringar 1968-1984 för olika kostnads-
slag i FPI (Faktor pris index) Källa: Regional 
byggkostnadsutveckling, 1985. Bilaga 6.1
Av den justerande jämförelsen framgår att använd­
ningen av maskiner resp energi är oförändrad. Både 
arbetsvolymen och materialvolymen har ökat något 
(1%) medan transportvolymen har ökat mer (3%). 
Volymen underentreprenader har minskat. (Allt detta 
gäller byggande av flerbostadshus med statlig 
belåning.)
% 1974 1982
Arbete 1) 36 33
+ Kapital 2) 9 (10) 9 (11)
+ Material 3) 41 35
+ Överskott 4) 11 14
Rest 3 (2) 9 (7)














löner inkl koll avg (SN M app 4) 
kapitalförlitning ( SN M app 4)




+ andel inhyrda maskiner (SBEF) * kapitalkostnader 
Sind 1977:5 och Lindroth, 1985 (se figur 2-21 
(SN M app 4)
Produktion (SN M)
Uppgift om produktion saknas.Omräknat från 
förädlingsvärde 1974 med samma förhållande 
förädlingsvärde - produktion som 1975.
Figur 6:8 Produktionens resursefaktorer i bostadsbyggandet
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Ett försök till total beskrivning av de olika fak­
torerna för hela byggbranschen presenteras ovan. 
Beräkningarna bygger i huvudsak på nationalräkne- 
skaperna justerade med några parametrar för att 
komplettera bilden i brist på bättre underlag.
6.3 Mekanisering
En viktig aspekt för den här utredningen är vilken 
roll mekaniseringen har haft i byggbranschen. Det 
finns tyvärr inte några säkra statistiska uppgifter 
som beskriver mekaniseringsgraden. I nationalräkne- 
skaperna redovisas "kapitalstockar" och "kapital­
investeringar" båda fördelade på dels byggnader och 
anläggningar och dels maskiner, drivmedel och 
inventarier.
Posten "Byggnader och anläggningar" kan antas utgö­
ras av dels lokaler för administration och mate­
riallager och dels direkta affärsinvesteringar i 
fastigheter under byggnad eller för uthyrning. Den 
här posten kan inte utgöra ett mått på den tekniska 
utvecklingen.
Posten "maskiner, drivmedel och inventarier" är 
sannolikt att betrakta som produktionsmedel. Men 
även denna post är missvisande som mått på den 
produktionstekniska utvecklingen i branschen. En 
väsentlig del av summan utgörs sannolikt av bodar, 
alltså personallokaler.
I en studie utförd av SBEF har maskinresurserna i 5 
byggföretag granskats mellan 1975 och 1979. Studien 
visar att 40-45% av maskininvesteringarna utgjordes 
av bodar, vagnar och elutrustnig - vilket kanske 
avspeglar en tillfällig uppryckning p.g.a ökade 
krav på personal- lokalerna (Byggföretagens maskin­
resurser 1979, 1980. Kap 1.)
Men även om kapitalposten "Maskiner, drivmedel och 
inventarier" i stort sett utgör av produktionsmedel 
är den i stället ett otillräckligt mått: viktiga 
poster som saknas för bedömningen av teknikutveck­
lingen .
En stor och växande del av byggföretagens maskiner 
hyrs nämligen från andra företag. Dessa maskinuthy- 
rare är inte alltid klassade som företag inom bran­
schen. Deras ursprung kan ha varit som tillverkare 
av utrustning, transportföretag o.dyl och de ingår 
i sina gamla branscher trots att de står för den 
kanske viktigaste parten av nyinvesteringarna i 
produktionsutrustning för byggbranschen.
Kapitalvolymens bidrag till produktiviteten har 
beräknats av Åberg:
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0.66 % per år 
1.04 % per år 





Kapitalvolymens bidrag till produktiviteten 
i byggbranschen 1963-1981 Källa: Åberg, 1985
Kapacitetsutnyttjandet i byggbranschen
Kapacitetsutnyttjandet, som kan vara ett stort 
beräkningsproblem i andra branscher bör vara av 
mindre betydelse inom byggandet. I SBEF's maskin­
studie visas att maskinerna utnyttjades i närmare 
80% av de kalkylerade dagarna (med beräknad bort­
fall för reparationer, mm). Om man justerar för 
maskinernas värde har utnyttjadetiden varit nära 
90% av den kalkylerade - dvs att de nyaste och mer 
avancerade maskinerna har utnyttjats mest.
I och med att andelen hyrmaskiner ökar bör kapaci­
teten ha kunnat utnyttjas i än högre grad. Det mått 
på kapacitetsutnyttjande som kan beräknas ur natio- 
nalräkneskapernas uppgifter är:
KAPACITETSUTNYTTJANDETS BIDRAG TILL 
PRODUKTIVITETEN 1963-1981
Byggverksamhet 0.35 % per år 
Näringslivet -0.05 % per år 
Sverige -0.11 % per år
Kapacitetsutnyttjande 1963-1981
(=utnyttjandegrad) Källa: Åberg, 1985
Utvecklingsfaktorn i byggbranschen
"Utvecklingsfaktor" är en beteckning för resultatet 
av de investeringsanknutna produktivitetsföränd­
ringarna - den s.k teknikfaktorn - och övriga, icke 
investeringsbundna produktivitetsförändringarna - 
den s.k organisationsfaktorn.
(Det är viktigt att påpeka att olika källor använ­
der skilda beteckningar på produktivitetsfaktorer- 
na. Inte sällan används samma benämning på olika 
mått !)
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UTVECKLIINGSFAKTORNS BIDRAG TILL 
PRODUKTIVITETEN 1963-1981
Byggverksamhet 1.95 % per år 
Näringslivet 2.50 % per år 
Sverige 2.28 % per år
Figur 6?11 Utvecklingsfaktor 1963-1981 (="teknikfaktor" )
Källa: Åberg, 1985
En förklaring till den relativt låga investerings­
volymen och investeringstakten kan ligga i flexi- 
bilitetsaspekten. Möjligheten att anpas.sa arbets­
styrkan till uppdragsvolymen har varit större än 
möj- ligheten att anpassa maskinkostnaderna. Genom 
objektsanställningen har man alltså kunnat avskeda 
folk medan räntorna på inköpta maskiner har dragit 
räntekostnader.
Objektsanställningen har möjligen varit till hinder 
i teknikspridningen även på ett annat sätt. Man har 
satsat i första hand påt maskiner som man med 
säkerhet har vetat kan bli använda - dvs konven­
tionella, kända produkter.
I framtiden kan förutsättningarna förändras. Dels 
på maskinsidan genom att maskiner hyrs i större 
utsträckning, dels på arbetskraftssidan genom att 
byggnadsarbetare är tillvidare-anställda. En modell 
för kapacitetsutjämning som kan bli aktuell även 
för entreeprenörerna är in/utlåning av personal för 
att klara tillfälliga volymförändringar - en modell 
som konsultbranschen använder sig av.
6-3.3 Teknikfaktorn i byggbranschen
Investeringar och avskrivningar
Investeringarna redovisas i nationalräkneskaperna 
för hela branschen (SNR 5000). Ett mått på det rena 
kapitaltillskottet kan fås genom att justera de 
årliga investeringarna med hänsyn till prisutveck­
lingen på maskiner.
Avskrivningarna redovisas som kapitalförslitning. 
Avskrivningarna skulle kunna vara ett mått på 
kapitalstockens ålder. I den ovan nämnda studie 
räknar SBEF att avskrivningarna motsvarade 1.3% - 
1.5% av företagens fakturering. I samma studie 
redovisas maskinernas ålder: ca 10% hade inköpts 
under det senaste året, ca 50% var under 5 år och 
ca 25% var äldre än 10 år (Byggföretagens maskin­
resurser 1979, 1980. Kap 1.).
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6.3.4 Organisationsfaktorn ?
Det finns inga färdiga uträkningar av organisation­
faktorns betydelse för byggbranschen. Ändå står det 
klart att förmågan att organisera verksamheten på 
byggplatsen effektivt utgör byggnadsindustrins 
praktiskt taget enda konkurensmedel i förhållande 
till byggmaterialindustrin - och en förutsättning 
för fortsatta uppdrag. Alternativet kan annars vara 
att byggherrar avstår från att investera i bygg­
nader och söker klara sig längre tid med befintliga 
anläggningar.
Organisationsfaktorn brukar beräknas som en rest­
post. Osäkerheten i övriga siffror angående bygg­
branschen gör det dock önskvärt med andra mått.
Här ska endast nämnas några förslag utan anspråk på 
att dessa mått är rena och uttömmande:
Utvecklingen av m2-priset i komplexa byggnader i 
förhållande till övrigt byggande.
Utvecklingen av m2-priset i ROT i förhållande 
till övrigt byggande.
Utvecklingen av m2-priset inom fasta objekts­
storlekar i förhållande till övrigt byggande.
Byggmetoderna indelas enligt Salaj i tre typer:
traditionella metoder,
rationaliserade traditionella metoder och 
monteringsfärdiga system
Med "rationaliserade traditionella" metoder menar 
Salaj de starkt mekaniserade byggmetoder som til­
lämpades företrädesvis vid de stora objekten. Deras 






1971 1975 1977 1980
9.5 12.9 17.3 24.4
74.2 78.2 76.9 69.0
16.3 8.9 5.8 6.6
Figur 6:12 Byggmetoder under 70-talet







Ett försök till definition
Förtillverkningen är en speciell form av mekani­
sering, arbetet flyttas till fast industri. Hur 
förhåller det sig med förtillverknigen i byggandet? 
Något enkelt svar finns inte att få och problemen 
är många. Det första gäller att definiera vad som 
menas med förtillverkning. Ur byggplatsens synpunkt 
är det frågan om hur stora insatser som krävs för 
att få de byggvaror som köps på plats.
En sammanräkning i pengar av andelen materialkost­
nader skulle kunna vara ett mått på andelen för­
tillverkning.
Det problem som uppkommer här är att skilja ut den 
eventuella standardhöjningen eller produktkvalittén 
från "rena" förändringar av produktionsmetoderna. 
Det kan vara frågan om att beställaren väljer 
större andel fast utrustning på bekostnad av inred­
ning, att modet på ytskikt ändras från t.ex målning 
till träpaneler osv, vilket skulle kunna påverka 
andelen materialkostnad i byggandet. Sådana änd­
ringar kan å andra sidan vara påverkade av om 
förtillverkade produkter är konkurenskraftiga. 
Konkurenskraften kan ses på olika sikt, som ren 
byggkostnad, föränderbarhet eller underhåll.
Förtillverkningen fram till idag
TiUs__vidare finns endast ett fåtal siffror att 
tillgå. Ancfé. an byggmaterial av de totala byggkost­
naderna minskade samtidigt i byggproduktionen från 
41% 1974 (SIND 1977:5 s 50) till 35% 1982 (Lind­
roth, 1985 s 20). Branschens förädlingsvärde av 
bruttoproduktionen var 1974 38% och 1982 34%. 
(Siffrorna är kanske överaskande och borde utredas 
vidare. Beror den mindre materialåtgången på ROT- 
byggandet? Beror den lägre förädlingsgraden på ett 
annat sätt att räkna, redovisa eller samla in upp­
gifter?)
1974 1982
Andel byggmaterial 41% 35%
•13 Förtillverkning i byggnadsindustrin
Andel insatt byggmaterial av det totala produk­
tionsvärdet samt byggnadsindustrins förädlings- 
grad. Källa SIND 1977:5 och Lindroth, 1985
s
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Nu vet vi att byggverksamhetens inriktning har 
ändrats på ett sätt som kan ha påverkat graden av 
förtillverkning utan att byggnadstekniken i sig 
behöver ha ändrats. Ett annat, och kanske mer 
relevant mått på förtillverkningen skulle kunna 
vara andelen material för nybyggnad resp ombyggnad 
av samma typ av objekt och i samma sotrleksklass. 
Underlag till sådana bedömningar saknas idag.
Faktum att ombyggnadsarbetet har rationaliserats 
tyder på att även en större andel prefabricering 
kan ingå i ombyggnaderna idag.
Men skilnader i byggverksamhetens inriktning kan 
innebära att det efterfrågas andra typer av pro­
dukter. Några typer av förtillverkning är:
Material, t.ex lösvirke 
Halvfabrikat, t.ex kapvirke, skivor 
Element, t.ex modulelement, lättreglar 
- Komponent, t.ex väggkomponent (hel rumsvägg) 
Delsystem, t.ex stomsystem, undertakssystem 
Komplett system
Ett mått på förtillverkningens koppling till bygg­
teknik kan fås genom att följa olika typiska pro­
duktgruppers volym t.ex stommaterial, stomkomplet- 
teringar, inredning och beklädnadsmaterial, instal­
lationer och anläggningar. SIND arbetar f.n med att 
utreda byggmaterialindustrins produktion och fram­
tid. Man följer 32 olika materialgrupper och deras 
användning i olika typer av objekt inom nybyggnad 
respektive ROT. Resultatet blir ett antal koefi- 
cienter som kan bilda underlag för prognoser för 
marknaden för byggmaterial vid olika förändringar 
av byggproduktionens inriktning. SIND går tillbaka 
i tiden till mitten på 70-talet i sina statistiska 
bearbetningar.
6.4.3 Förtillverkningen i framtiden
Förtillverkningen i framtiden bedöms komma att öka. 
SIND anför ett antal skäl till detta.
Funktionsorienterade krav från beställaren antas 
ersätta allt mer detaljprojekterad upphandling. Det 
borde öka intresset för systemutveckling inom 
materialindustrin. Prefabriceringen kommer att in­
rikta sig mer mot småelement som kan hanteras med 
mindre maskiner på bygget, och även i ROT-projekt. 
Däremot kompletteras systemen med tillbehör, anvis­
ningar och de specialverktyg som hör till.
Traditionella material kommer att kunna hanteras 
mer rationellt och nya produkter av komposittyp 
(skikt av olika material) som svarar mot nya 
funktionskrav utvecklas. Kraven på god arbetsmiljö 
på bygget medverkar till att material som kräver 
mindre bearbetning kommer att användas i högre 
utsträckning, t.ex kvarsittande form eller
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flytbetong.
Förtillverkning inom de i framtiden aktuella 
produkttyperna (blandad produktion av kontor, 
allmänna byggnader, mindre institutioner; stor 
andel ombyggnad) och objektstorlekarna (mindre 
storlekar) förutsätter förtillverkning av en annan 








7.1 Robotar på byggplatsen?
I detta avsnitt redogörs för läget i utvecklingen 
av automatiska system för byggbranschen och de 
konsekvenser som kan skönjas nu. Diskussionen utgår 
ifrån robotar, som utgör en långtgående automati­
sering - robotarna antas kunna arbeta "självstän­
digt" i stor utsträckning. Andra automatiska maski­
ner kan sägas utgöra steg på vägen. De diskuteras 
som alternativ till robotarna i olika avseende. Det 
är en accepterad sanning att byggbranschen är 
eftersatt när det gäller robotisering och andra 
automatiska tillverkningssystem. Tillverknings­
industrin ligger långt "före".
Flera skribenter klagar på att byggnadsindustrin 
satsar så lite på forskning och utveckling av ma­
skiner. Orsaken anses ligga i branschens organisa­
tion. Branschen är splittrad i många typer av före­
tag. Dessa är ofta små och saknar utvecklingsresur­
ser. Dessutom arbetar byggföretagen oftast med pro­
jekt vilket tenderar att göra deras satsningar 
kortsiktiga. Det hela försvåras av att byggverksam­
het erbjuder ovanligt svåra förhållanden i form av 
klimatpåfrestningar, tunga enheter och en ständigt 
varierande miljö.
Inte heller tycks de svenska robottillverkarna vara 
särskilt intresserade av att utveckla system för 
byggbranschen. Som exempel anges att på det 13e 
internationella symposiet för robotar 1983 presen­
terades 260 robotar. Ingen av dessa var avsedd för 
byggnadsindustrin. (Boyd 1983). Ett annat exempel 
att av ett uppskattat antal av 300000 robotar i 
världen i början av 80-talet användes knappast 
någon kommersiellt inom byggbranschen (Warszawski, 
1985-3). Å andra sidan har kanske inte robottill­
verkarna heller resurser att satsa på svåra och 
alltför osäkra projekt. Av ca sextio robottillver­
kare i USA visade endast sju företag vinst 1984. 
(Reinschmidt, 1985).
Den utveckling som pågår, med åtföljande diskussio­
ner och bedömningar sker idag i de stora industri­
länderna - Japan, USA, Frankrike. Därifrån kommer 
också huvuddelen av den litterartur som har använts 
i detta kapitel.
En utgångspunkt för diskussionen är att hitta hind­
ren för en utveckling av automatiska system. Man 
utgår från arbetsmomenten i branschen och försöker 
därifrån definiera kraven på automatiska system.
109
Nästa steg är att utveckla prototyper för att lösa 
olika delproblem. Flera stora företag och forsk­
ningsinstitutioner arbetar med detta.
Utvecklingsarbetet ger underlag till att bedömma 
kostnader och vinster med automatiserng. Kan det 
bli lönsamt? Vilka är problemen?
Man arbetar samtidigt från motsatt håll: vilka för­
hållanden skulle underlätta automatiseringen på 
byggplatsen? Resultatet blir skisser av framtida 
byggteknik och produktionssystem.
7.1.1 Olika typer av datorstödda
tillverkningssystem
Det förekommer olika indelningar av datorstödda och 
mer eller mindre automatiska maskiner i 
litteraturen. En av dessa, som förefaller mest klar 
och andvändbar relateras här (Reinschmidt, 1985):
är en maskin med en tillhörande 
programerbar dator som kan 
översätta sina instruktioner 
till användbara rörelser.
Roboten skiljer sig från datorn 
genom att datorn bara behandlar 
information utan att utföra 
några rörelser.
eller automatiskt, programerbart 
verktyg innehåller ingen dator. 
Den utför endast en rad inbyggda 
funktioner eller givna 
instruktioner.
Fjärrstyrd maskin betecknar en maskin eller
verktyg som manövreras på 
avstånd av en människa.
Telerobot utgör en mellanklass av maskiner
som kan. styras dels av den egna 
inbyggda datorn och dels 
fjärrstyras av en människa.
Vad gör då robotar?
Ca hälften av de robotar som använs i industrin 
idag utnyttjas för plockningsarbete. I övrigt 
anväds robotar främst för verktygstillverkning, 
svetsning, målning, gjutning och skärning, på- 
och avlastning.
För att utföra dessa operationer har robotar 




Fig 7:1 Robotarnas uppbyggnad: exempel på manipolatorer 
och gripdon
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Manipulatorer främst bestående av en "arm" och en 
"vrist". Det finns stora variationer i räckvidd, 
lyftförmåga och rörlighet. En speciell typ utgörs 
av den svenska roboten från "Spine robotics" som 
snarare bör jämföras med en ryggrad. Roboten har 
extremt bra rörlighet och åtkomlighet i trånga 
utrymmen. '
Gripdon motsvarar handen hos människan och används 
för att gripa tag i de objekt som ska hanteras. Det 
finns olika typer av klor och hållare anpassade 
till olika behov.
Förflyttning krävs vanligtvis inte av robotar i 
den fasta industrin. Roboten installeras i ett fast 
läge och man använder olika transportsystem för att 
förse den med arbetsmaterial. Det skulle dock kunna 
gå att göra roboten flyttbar genom att montera den 
på ett rörligt underrede.
Styrsystem kontrollerar maskinens rörelser. Robo­
ten programeras för att utföra de rörelsesekvenser 
som,ingår i olika arbetsuppgifter. Man kan skilja 
på i huvudsak två typer av styrsystem: öppna res­
pektive slutna förlopp (" open loop" respektive 
"closed loop"). Öppna förlopp är mottagliga för 
impulser från omgivningen som startar, avbryter 
eller ändras rörelseskemat. Slutna system har ett 
förprogrammerat handlingsmönster som måste startas 
av människor och kan inte påverkas av inpulser 
under^gång. Gränsen kan vara flytande beroende på 
hur långa sekvenser maskinen utför utan att ta in 
ny information. De öppna systemen är givetvis mer 
avancerade.
Den information som behövs till styrningen av 
roboten kan hämtas från olika källor. Dessa kan 
vara :
CAD-baserade bygghandlingar
CAD-baserade "relationsritningar" ("as built"), 
dvs uppmätning av det som faktiskt är byggt. 
Detta kräver att sådana exakta handlingar upp­
rättas kontinuerligt under bygget.
Sensorer, dvs maskinens känselspröt. Det kan 
gälla orientering i rummet, förmåga att undvika 
kollisioner, förmåga att känna igen olika 
objekt, färger mm. Sensorerna kan bygga på olika 
tekniker som lasermätning, ultraljud, värme, 
ljus, ljud, struktur osv. En enklare användning 
består av att maskinen stannar då den sensorn 
ger ett bestämt utslag. En mer avanserad till­
ämpning innebär att den modifierar rörelse­
mönstret i enlighet med sensorns mätvärden.
Direktstyrd start och stopp.
Fjärrstyrning som startar, avslutar eller ändrar 
rörelseschemat.
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Uppmärkning av komponenter. Det innebär att ma­
terial och byggdelar märks upp på ett sätt som 
tillåter roboten att identifiera dem (jfr 
streckkoder eller sjömärken som reflekterar 
radiovågor). Dessa signaler kan användas av 
roboten för att identifiera sin position eller 
lokalisera material.
De system som följer ett förutbestämt mönster eller 
förutsätter ett mänskligt ingripande i styrningen. 
blir givetvis enklare än de som själva anpassar sig 
till miljön.
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Figure2 AGV SYSTEM
Självorienterande robot. Roboten "ser", den
följer en i förväg markerad slinga försedd med 
reflektorer, eller kan förses med ett 




7.2 Vilka krav ställer byggandet på
automatiska produktionssystem
Olika forskningsprojekt har arbetat med att defi­
niera vilka speciella krav byggnadsindusrin kan 
ställa på egenskaperna hos en robot. Utgångspunkten 
är givetvis att roboten ska ersätta hela eller 
delar av arbetsmoment som människor skulle behövt 
göra.Inte oväntat visar det sig att byggnadsarbetet 
ställer extrema krav i många avseenden.
Flera forskare utgår från en uppdelning i olika 
arbetsmoment inom byggandet för att få fram en 
lista på egenskaper hos robotar för byggbranschen.
Aktivitet Beskrivning Exempel
Positionering Placera ett stort objekt 
med en viven orientering
Rensning av stålstomme, 
ihopfogning av prefab
Förena(förband) Fästa en komponent på en 
yta Spika, bulta, svetsa
Fästa Positionera och fästa ett 




påverkan Polera, slipa, borsta




Gjutning Betonggjutning i form Pelare, väggar
Bygga Lägga block på varandra 
i önskat mönster
Tegel, stenar
Inläggning Lägga mönster på en yta Kakel, golvplattor, 
brädor
Täckning Rulla ut material över 
en yta
Tapeter, golv
Hopfogning Fogar mellan element Svetsning, - murning
Figur 7:3 Uppdelning i robot funktioner med exempel på
motsvarande arbetsmoment.
Källa: Warzsawski, 1984, tabell 4-1.
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Utgående från en liknande uppdelning av arbets­
moment har bl.a den japanska professorn Yukio 
Hasegawa presenterad en modell för översättning av 





Figur 7:4 Samband mella "arbetsmoduler" och robotens 
"hårdvarumoduler" .
Källa: Hasegawa & Tamaki, figur 4
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Olika forskare har definierat krav som kan ställas 
på robotar i byggbranschen. Warszawski's redovisar 
följande kriterier (Warszawski 1985-1):
Manipulâtorer
lyftförmåga inomhus på 10-30 kg.
lyftförmåga utomhus - större men kan kombineras
med konvensionella kranar el.dyl.
Gripdon
gripdon för plockningsuppgifter
verktyg för speciella arbeten som svetsning,
målning, pustning mm.
Styrning
förprogrammerade sekvenser kan komma till prak­
tisk användning i materialindustrin eller på 
stora ytor som målning, betonggjutning mm.
samarbete människa-robot krävs i övriga fall
Sensorer
de viktigaste "sinnerna" är ytkänsel, avstånds- 
bedömning och syn
de viktigaste uppgifterna för sensorer är att 
unvika kollisioner, kontrollera sitt läge i 
förhållande till de uppgifter som ska utföras, 
kontrollera resultatets kvalité och styra mot en 
önskad punkt.
Warszawski föreslår fyra typer av robotar:
1 Monteringsrobot
Roboten skulle användas för sammankoppling av för­
tillverkade element. Räckvidden behöver vara 20-25 
m och den bör lyfta 1-3 ton. Armen behöver ha 3-4 
FG (frihetsgrader dvs rörelseriktningar) och grip- 
donet ytterligare 2-3 FG. Gripdonen kan bestå av 
krokar eller magneter. Arbetsmaterialet måste san­
nolikt placeras noggrant på plats. Roboten skulle 
kunna ersättas av en fjärrstyrd maskin, t.ex en ut­
vecklad kran. (Kommentar: monteringsarbete är inte 
idag robotiserat i någon större grad ens i den 
fasta industrin.)
2 Generell robot
Roboten skulle användas för arbeten inomhus som 
målning eller spikning. Roboten skulle behöva in­
stalleras tillfällig på varje nytt arbetsutrymme.
De arbetsuppgifter som är aktuella kräver att armen 
har 5-6 FG och vristen ytterligare 3-4 FG. Räck­
vidden har satts till 3-4 m volket bör räcka till 
ett vanligt rum. Lastförmåga behöver antagligen 




1b. General Purpose Robot
XZ.VI
tc. Floor Flnlmhlng Robot
1d. Eitorlor Woll Robot
Figure 6-1: Construction Robots
: 5 Fyra robotar för olika tillämpningar inom
byggbranschen
Idéprojekt för utveckling av robotar. 
Carnegie-Mellon universitetet, USA.
Källa: Warszawski 1984, fig 5-1)
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Den bör kunna förses med olika verktyg. Styrningen 
kan göras genom förprogramering eller lärande (en 
människa för robotens arm varvid roboten spelar in 
rörelseschemat och upprepar det).
Det kan vara intressant att nämna att den svenska 
"ryggradsroboten" har ungefär de egneskaper som 
beskrivs ovan. Vid ett samtal med firman 1985 hade 
man fått förfrågan från ett byggföretag om att an­
passa roboten till målning på bygge. Man konstate­
rade då att det var inte någon ekonomisk lösning. 
Rummen skilde sig från varandra i olika detaljer, 
vilket roboten inte kunde "se". Roboten skulle 
visserligen kunna måla ett rum något fortare än en 
människa men flyttning och nyinstallation kunde 
räknas i timmar. En enklare flyttning t.ex på vagn 
eller från en byggställning skulle bli för dyrt. 
Åtminstone vid den tidpunkten...
3 Robot för ytbehandling av golvytor
En sådan robot skulle kunna användas för borstning, 
limspridning mm på stora golvytor. Roboten avses 
vara monterad på en vagn där också materialet las­
tas. Robotens arm behöver en viss, begränsad rör­
lighet. "Roboten" skulle kunna vara fjärrmanövrerad 
eller förprogrammerad och "ledd" genom kritiska 
punkter. De kritiska punkterna skulle utgöras av 
speciella tillfälliga hinder eller inbyggda kon­
takter.
4 Robot för ytbehandling av fasader
Denna typ av robot skulle kunna användas för mål­
ning, putsning och instektion av ytskiktets kvalité 
på större fasadytor. Roboten avses bli placerad på 
en vagn som hängs ner från takfoten. Vagnen skulle 
röra sig upp och ner efter fasaden samtidigt som 
robotarmen har en rolighet som tillåter den att 
täcka en remsa av 2-4 meters bredd.
Även denna maskin skulle kunna vasra fjärrstyrd. 
Alternativt skulle den kunna styras av seende sen­
sorer eller kontaktsensorer.
7.3 Hur långt har man kommit
Pågående utveckling
Evans sammanfattar ett antal angrän- sande projekt 
redovisade på en konferens i USA 1985 (Evans, 1985 
- avsnitt 2)
Analytisk fotogrametri - ett tre dimensioneilt 
mätningsverktyg för industrin. Kan bidra till 




Macrometri - mätteknik för stora strukturer 
(Haight vid Martin Marietta Aerospace)
Motorolas positioneringssystem för automatisk 
materialhantering (Gans vid Gans&Pugh 
associates)
Automatisk kontroll av datafångst för 
byggutrustning - dvs automatisk uppföljning av 
byggets framskridande (Boyd & Paulson på 
Standford university)
Mätningsteknologi mm. Fem projekt som stöd för 
utveckling av intelligenta robotar för byggnads- 
branschen: kontaktsensorer, magnetiska sensorer, 
sensorer för att följa element under ytan (t.ex 
ledningar under mark), ljudsensorer och seende 
sensorer. (Oppenheim vid Carnegie Mellon 
univertity)
Fig 7:6 Roboten kan läras att känna Igen tre-dimensionella
föremål från en platt bild, t.ex förmedlad av en 
kamera. Den skulle kunna hitta bultar i en kons­
truktion och skruva på muttrar. Ett av många pro­
jekt kring bildtolkning.
Källa M.Ishizuka, Tokyo universitet.
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Trots att det anses inte ekonomiskt lönsamt idag, 
pågår det trots allt försök att bygga robotar och 
andra automatiska system för användning på bygg­
platsen. Listor på pågående utvecklingsprojekt 
finns publicerade i facktidsskrifter. Reinschmidt 
har följande sammanställning ( Reinschmidt, 1985 - 
tabell s 7) :
Tillämpning Utvecklare






Jetstråleskärare för tunnlar 
Robot för takinspektion 
Amfibie bulldozer 
Undervattensrobot på åtta ben 
Bevakningssystem för sjöbotten 
Horisontell betongfördelare 
Robot för sprutisolering 
Laserkontroll för grävning 
Grävrobot 
Murningsrobot
Robot för tunnelutsättning 
Målningsrobot 
Självstyrande fordon 
Terränggående maskin med sex ben 
Fred: "hydrolasing teleoperator" 
Moose: fjärrstyrd betongblandare 
Surbot: fjörrstyrt övervakningssystem 
Odex: fordon på sex ben 



























Figur Exempel på utvecklingsprojekt för roboter
inom byggandet.
Källa: Reinschmidt, 1985 - tabell s7
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Fireproofing material
Fig 7:8 Robot för sprutisolering, Shimizu, Japan
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7.3.2 Vad anser experterna om den tekniska
utvecklingens inriktning i framtiden?
Vid en konferens 1985 med ca femtio experter från 
affärsföretag, industrier och universitet i USA 
genomfördes en s.k Delphi prognos (Evans, 1985). 
Experterna rankade man betydelsen av olika 
utvecklingsriktningar enligt följande:
1 Databaser, särskilt löpande uppföljning direkt 
till CAD- baserade relationsritningar.
2 Lagerstyrning
3 Mätteknik för byggplatsen
4 Mätteknik för automatisk styrning av maskiner, 
särskilt sådana halvautomatiska system där 
arbetsoperationer är automatisk men där 
människor bestämmer startläge och starttid.
Reinschmidt anger följande områden som intressanta 
för automation:
1 Svåra, giftiga miljöer
2 Höga krav på precition och kvalité i kombination 
med repetitiva arbeten
3 Speciella tillämpningar där det krävs att 
roboten plockas isär eller måste överges efter 
avslutat arbete (t.ex svetsning ett rör inifrån)
4 Repetitiva moment som kan utföras i en 
robotiserad fältvrkstad
Arbetsintensiva uppgifter anser Reinschmidt minst 
lämpat för robotisering.
Warzawski anser att många arbetsmoment skulle kunna 
robotiseras med befintlig teknik (Warzawski,
1985-2). Dessa är:
I första hand ytbehandlande moment som målning, 
limspridning, putsning
I andra hand operationer som kräver rörelser i 
förutbestämnda mönster som spikning, bultning, 
hopmontering, tapetsering och mattläggning. 
Vidare hävdar Warzawski att robotisering skulle 
kunna införas punktvis, med de ovan nämnda til­
lämpningarna som de första stegen.
I rapporterna från de svenska tekniska attachéerna 
förekommer ständigt rapporter om nya forsknings­
projekt i Japan, USA och Frankrike. Inriktningen 
har skiftat något från allmänna produktivitets- 
höjande tillämpningar mot uppgifter som människor 




Olika skäl för mekanisering 
och automatisering
För att kunna göra en bedömning av utvecklingen i 
framtiden måste vi undersöka drivkrafterna för att 
utveckla och använda ny teknik.
För att förändringar ska genomföras krävs att det 
finns något att vinna på förändringen. Skälet att 
mekanisera/automatisera har oftast varit att öka 
produktiviteten per anställd. Lönsamheten av en 
investering eller annan förändring kan illustreras 



























Det är naturligtvis de största posterna som det är 
mest angeläget att påverka. De olika posternas vikt 
varierar med t.ex räntans storlek, löneläget, 
maskinparkens storlek, andelen material mm.
De stora besparingarna som kan göras ligger normalt 
i minskade lönekostnader och på kapitalsidan. Med 
högre utnyttjandegrad av utrustning, kortare genom­
loppstid och snabbare anskaffningstid frigörs kapi­
tal för investeringen. Om ergonomiska faktorer tas 
med, i form av effektivitetsvinster och minkade 
personalkostnader kan även "arbetsmiljöaspekter" 
räknas in. (Byggergonomi laboratoriet har utvecklat 
en metod för sådana beräkningar).
Fexibilitet
Men det finns även andra aspekter än rent ekono­
miska. En sådan är flexibilitet. Man kan skilja på 
två typer av flexibilitet:
Kapacitetsflexibilitet Att kunna klara ändringar
i tillverkningsvolymen
Produktflexibilitet Att kunna klara många pro­
dukter med samma utrustning
Inom byggnadsindustrin flexibiliteten en central 
faktor, både för produkter och kapacitet.
De metoder.som används för att åstadkomma "kapaci- 
tetsflexibilitet" är att minska de fasta resurser­
na. Projektanställning av byggnadsarbetare är ett 
sätt. Andra sätt är att hyra maskiner, bodar mm och 
att anlita underentreprenörer eller använda sig av 
förtillverkade komponenter. Investeringar i dyra 
maskiner, t.ex robotar skulle alltså motverka den 
här aspekten. Sådana investeringar skulle i stället 
behöva göras av de som har möjlighet att jämna ut 
kapacitetsförändringar t.ex maskinyrhyrare eller 
specialföretag med fast personal. Att effektivisera 
den fasta personalens arbete genom t.ex datorise­
rade hjälpmedel för planering skulle kunna "räknas 
hem".
Produktflexibilitet innebär att varje enskilt 
objekt måste planeras i detalj. För att spara kost­
nader kan man minska skilnaden mellan byggnads- 
objekten. Man kan bygga likadana hus, använda 
enhetliga byggsystem eller rationalisera arbets­
metoderna i projektering och produktionsplanering. 
Mekanisering och automatisering kan komma i fråga i 
alla dessa led. Det blir dock mer lönsamt där se­
rierna är långa, t.ex i tillverkningen av byggnads­
material och förtillverkade byggdelar.
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Övriga motiv för förändringar
Ett av de vanligare skälen för automatisering här 
är arbetsmiljön, t.ex asbestsanering eller arbete i 
radioaktiva miljöer.
Ett annat motiv är önskan att följa teknikens ut­
veckling, egentligen en långsiktigare investering i 
utbildning och flexibilitet och ett sätt att dra 
till sig kompetent personal.
7.3.4 Ekonomisk bedömning av robotiseringen
En försök till beräkning av robotars lönsamhet på
byggplatsen har gjorts av Warszawski ( Warszawski
1984 och 1985-2). Förhållandena gäller USA. Huvud­
punkterna i resonemanget redovisas nedan.
På intäkts-sidan tas upp:
1. Arbetskostnader
1.1 Minskad arbetstid och därmed lönekostnader, 
skatt, försäkringar, verktyg, personaladminis­
tration. Genomsnittskostnaden per timme blir 
ca $24. En inbesparad arbetare värderas till 
ca $36000 per år.
Arbetsintensiva moment skulle därmed vara 
intressanta att automatisera.
1.2 Unvikande av övertidsarbete. Den amerikanska 
statistiken visar att ca 20% av arbetstiden 
utgörs av övertid och att denna betalas med i 
genomsnitt 50% mer än normaltiden. Kostnaden 
för övertid motsvarar alltså ca 10% av löne­
summan .
(Kommentar: Detta förutsätter att roboten kan 
användas i just sådana uppgifter som kräver 
övertid, t.ex kontinuerliga gjutningar eller 
färdigställande i projektets slutskede.)
2. Ökad kvatité. Robotar antas kunna bidra till 
högre precission, färre fel och misstag, 
mindre kostnader för reparation och underhåll, 
längre livslängd hos byggdelarna, färre klago­
mål och missnöje hos anvädaren.
Något försök att sammanfatta dessa synpunkter 
i en enda siffra görs inte. Däremot citeras 
expertåsikten att ca 50% av produktivitets­
vinsten med robotar skulle kunna hänföras till 
högre kvalitet hos produkten.
3. Minskad mänsklig insats i farliga och olämp­
liga arbetemoment
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3.1 Minskade kostnader för arbetsolyckor. Beräk­
ningen baseras på försäkringstaxorna, som i 
USA baseras på det enskilda företagets olycks­
statistik (jfr bonus på bilförsäkringar) samt 
en uppskattad kostand för produktionsstörnin- 
gar i samband med olyckor av 4-17 ggr de di­
rekta kostnaderna. Summan uppskattas till ca 
20% av lönesumman. Speciellt farliga moment 
skulle vara intressanta att automatisera.
(Kommentar: Detta förutsätter att roboten inte 
skadas av motsvarande olyckor. Dessutom måste 
vinsten av minskade olyckor tillfalla den som 
investerar i roboten - eller andra skydd.)
3.2 Unvikande av minskad produktivitet p.g.a svåra 
klimatförhållanden. Den minkade produktivite­
ten vid mänskligt arbete vid olika temperatu­
rer har studerats i USA. Produktiviteten hos 
de studerade grupperna minkade med upp till 
60% beroende på klimatet. 20-30% av arbets­
tiden anses påverkas av klimatförhållandena.
Ytterligare en aspekt av vikt för klimatets 
betydelse är störningar och förseningar. 1 
månads försening bedöms motsvara 0,4% i ökad 
investeringskostnad.
I ett beräkningsexempel sammanfattas klimat­
kostnaderna till ca 6% av lönesumman. Robotar 
skulle därmed vara särskilt intressant när det 
gäller resning av stomme och klimatskal.
(Kommentar: Detta förutsätter att roboten tål 
klimatet och dess produktivitet inte påver­
kas . )
3.3 Undvikande av andra förhållanden som bl.a 
sätter ner effektiviteten. De exempel som 
nämns är geografiskt höga höjder (över 3000 m) 
och de flesta anrda arbetsmiljöfaktorerna som 
buller, vibrationer, dålig belysning, obekväma 
arbetsställningar, kemisk påverkan osv. Dessa 
faktorers betydelse har inte översatts till 
ekonomiska termer.
Robotar borde sättas in i de arbetsuppgifter 
som är mest olämpliga för människor.
(Kommentar: I och för sig ingår dessa faktorer 
i den genomsnittliga arbetsproduktiviteten.)
På kostnads-sidan tas upp:
1. Utveckling
2. Investering
3. Introduktion inkl installation och utbildning
4. Underhåll
5. Drift
6. Indirekta kostnader genom förändringar i den 
övriga arbetsprocessen
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De olika kostnadsposterna relateras inte här. Det 
är intäktsidan som utgör ramen för en eventuell 
investering.
Robotens värde för den som investerar beräknas på 
som en funktion av robotens relativa effektivitet 
(hur många människor den ersätter), den ekonomiska 
livslängden, räntenivån och med hänsyn till arbets­
förhållandena .
Det intressanta i resonemanget är inte de exakta 
summorna (vilka blir snabbt inaktuella) utan hur de 
varierar med hänsyn till de oilka faktorerna ovan.
Inbesparade Robotens värde för ägaren
arbetskostnader
Ekonomisk livslängd 3 år 5 ar
Reél ränta 10% 7% 10% 7%
i årsarbetare 81 88 119 136
1,5 årsarbetare 156 170 229 261
2 årsarbetare 230 251 339 386
Figur 7/10 Robotens värde med hänsyn till inbesparad
arbetskraft, ekonomisk livslängd och 
ränteläge. Siffrorna avser tusentals USA $. 
Siffrorna är avrundade till jämna tusental.
Värdet är beräknat efter avdrag för alla löpande 
kostnader. Det framräknade värdet är lika med det 
inköpspris som en byggnadsfirma skulle kunna betala 
för att köpa roboten.
Källa: Warzsawski, 1984, tabell 6-1)
Av beräkningen framgår att räntan spelar relativt 
liten roll för lönsamheten hos en robot medan an­
talet inbesparade arbetare betyder mest.
Den andra ekonomiska uppskattningen gäller förhål­
landet mellan arbetsproduktivitetn och robotens 
värde. Här görs antagandet att arbetsproduktivi­
teten sjunker i olika grad under ogynnsamma förhål­
landen som dåligt väder, obekväma arbetsställningar 
mm.
Robotens värde ökar ganska väsentlig om den används 





Robotens värde för ägaren**
Reél ränta 7% 10% Värdeökning
0% 261 229 0%
10% 298 2 62 14%
20% 336 295 29%
30% 373 328 43%
40% 411 361 57%
Figur 7:11 Variationer i robotens värde med hänsyn
tsjunkande arbetsproduktivitet. Siffrorna 
avser tusentals USA $.
* 1,5 arbetare/robot, dvs roboten 50% effektivare
** 1500 arbetstimmar per år och 5 års livslängd för 
roboten.
Källa: Warzsawski, 1984, tabell 6-4)
(Kommentar: den antagna längre livslängden stämmer 
inte överens med förutsättningen att det avser 
arbete i mindre lämpliga miljöer !)
7.3.5 Organisatoriska synpunkter på robotiseringen
Det är dock inte så enkelt att organisera arbetet 
så att de mest lönsamma förhållandena för robotar 
uppstår. Vid ett genomsnittligt bygge kommer 
"otjänlig väderlek" att inträffa under en begränsad 
del av tiden. Likaså uppträder olämpliga arbets­
ställningar mest i enskilda moment. Det innebär att 
en generell robot inte kommer att toppa i lönsamhet 
under ett helt bygge.
Warszawski visar också att värdet minskar propor­
tionellt med sjunkande uttnyttjandegrad. En robot 
som används en tredjedel av tiden får bara kosta en 
tredjedel av priset mot en som används ständigt. En 
ökning av antalet förflyttningar mellan våningarna 
på ett bygge från 100 st till 200 minskar robotens 
värde med 10-15% ($30000-$35000)
Ökat underhåll spelar en relativt liten roll.
Den högre lönsamheten blir förbehållen därför för 
speciella tillämpningar - t.ex spikning av gips­
skivor i tak eller målning med någon hälsofarlig 
färg. Ska en sådan robot uppnå en godtagbar utnyt­
tjandegrad måste den förses med sådana arbeten.
En möjlighet blir att hyra roboten för de speciella 
moment då den är lönsam, Detta under förutsättning 
att arbetet kan organiseras i den följden (jfr hyra 
av ställning) och att det är lätt att lära sig att 
använda den. I annat fall får man lägga ut arbetet
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på en underentreprenör som kan använda den och har 
förutsättningar att hålla en jämn sysselsättning.
Här ska påpekas att vid rundringning till prefab- 
tillverkare i Sverige 1985 ansåg en tillverkare av 
förtillverkade badrum inte att en automatiering 
skulle vara lönsam. Serierna var inte tillräckligt 
långa.
Maskiner som kan finnas på byggplatsen måste vara 
relativt generella för att uppnå ett högt utnyt­
tjande. Enligt Warszawski's resomemang måste de 
samtidigt vara billigare än specialmaskinerna.
Slutsats :
Användning av robotar ställer stora krav på byggets 
organisation och leder sannolikt till ökad specia­
lisering.
Det är tveksamt om en generell robot kan uppnå lön­
samhet (Kostnad/användbarhet/utnyttjandegrad).
7.4 Påverkar robotarna bygget?
7.4.1 Robotar och andra automatiska
maskiner - ett led i en större 
förändring av byggnadet
Många forskare som har skrivit om robotisering i 
byggbranschen kommer fram till att robotisering 
inte är en enskild, fristående teknik. Den drar med 
sig - och förutsätter - andra större förändringar.
1. Datorintegrerat byggnade
Reinschmidt och Boyd talar båda om CIB - Computer 
Integrated Building (Datorintegrerat byggnade) som 
en parallell till CIM - Computer Integrated 
Manufacturing (Datorintegrerad tillverkning) i den 
fasta industrin. Robotisering ses som en länk i en 
lång kedja av datoriserade arbetsmoment, i 
praktiken en av de sista länkarna.
De väsentligaste ingredienserna som utgör förutsättningar för en 
fullständigt införande av robotar i byggandet är: 
o Datorstöd projektering och beredning (CAD/CAE - "design" 
"engineering")
o Datoriserade databaser
o Uppföljning genom datoriserade relationsritningar ("As-built 
data")
o Automatiserad materialhantering 
o Artificiell intelligens
Källa: Reinschmidt, 1985 sl 6 ff)
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Även Boyd trycker mycket på byggets förberedelse 
och uppföljning med stöd av datorer.
2. Byggplatsen - en monteringsfabrik
Även Warszawski och Evans godtar delvis resoneman­
get ovan. De pekar också på en annan möjlig föränd­
ring, nämligen ökande förtillverkning.
Några av de förrändringar som användningen av robo­
tar kräver (Warszawski, 1985-1 s 273):
o Färre och större byggelement. Byggmaterial mrd 
mindre dimensioner bör monterar ihop på fabrik 
till större element.
o Tillfälliga stöd ska inte behövas. De prefab­
ricerade byggdelarna ska konstrueras så att de 
står utan stöd, stagningar och andra tillfälliga 
anordningar, mm
o Speciella beslag ska gjutas in för att under­
lätta orientering, passning och hopkoppling av 
elementen.
o Kopplingen mellan elementen ska göras så enkel 
som möjligt.
o Ytbehandligen ska anpassas till robotar genom 
stora, enhetliga ytor.
o Ytbehandling ska göras så homogen som möjligt 
dvs att arbetet ska kunna utföras i en följd 
utan att roboten behöver gå tillbaka till ett 
tidigare behandlat ställe.
o Alla delar av byggnaden ska kunna nås av 
roboten.
Evans relaterar olika krav som ställs på projekte­
ringen av byggnader som ska byggas med hjälp av 
robotar. Generellt kan sägas att projekteringen 
måste göras mer fullständig. 3D är en nödvändighet. 
Installationernas läge måste projekteras i detalj. 
Även utrymmet för transporter inom byggnaden av 
skrymmande material, t.ex långa rör, måste projek­
teras. Trots det ter sig en total automatisering av 
installationer avlägsen.
Sammanfattning
Robotiserat byggande framstår för många forskare 
och experter som ett steg in i en betydligt högre 
grad av industrialisering av byggnadsverksamheten. 
Användning av robotar förutsätter en mängd infor­
mationsbehandling som underlag till styrning av 
bl.a robotarna.
Man skulle kunna uppfatta sensorer och artificiell 
intelligens som ett alternativ till nogrann och
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fullständig beredning av produktionen. De flesta 
forskare ser dock snarare robotarna som flexibla 
och exakta automater än som intelligenta människo- 
liknande maskiner.
Det innebär att användning av robotar kräver för­
enklingar och standardisering, inte bara i sorte­
ringen och överföringen av information utan också i 
själva byggnadernas konstruktion och utformning.
7.5 En egen titt i framtiden
7.5.1 Sannolikhet för att automatisering kan
införas
"Det tar minst 10 år innan vi ser robotar på byggen 
någon kommersiell användning” - så kan initierade 
uttalanden från omkring 1985 om robotarnas framtid 
inom byggbranschen sammanfattas.
Vid den ovan nämnda expert-konferensen 1985 i USA 
genomfördes en s.k Delphi prognos (Evans,- 1985) . De 
olika experterna fick bedöma vid vilken tidpunkt de 
trodde vissa förändringar skulle vara genomförda. 
Deras bedömningar sammanställdes i form av tids­
axlar på vilka man markerade den tidpunkt då 25%, 
50% resp 75% av experterna trodde att förändringen 
skulle vara genomförd. 50% av deltagarna trodde 
bl.a att:
Halv-automatiska byggmaskiner skulle användas i 
5% av nybyggena omkring 1990 och i 50% av dem 
omkring 1995
Sensorer och styrsystem skulle finnas vid 5% av 
de kommersiella byggprojekten omkring 1995 och 
vid bostadsbyggande omkring 2010
Databaser för löpande relationsritningar skulle 
finnas i 5% av de kommersiella projekten 1995 
och i bostadsbyggandet ca 2010
Databaserna skulle byggas upp med hjålo av mät- 
sensorer i 5% av byggena redan 1995.
En egen titt i framtiden leder oss till följande 
slutsatser :
Det finns ett antal strategier för att 
effektivisera byggproduktionen, dvs att sänka 
kostnaderna. De områden som man kan angripa är:
A. Tillverkning, bearbetning och montering
B. Materialhantering och lagerhållning
C. Produktions- och materialstyrning
Robotisering är f.n inte den mest lönsamma sättet 
att förbättra produktivitet på bygget inom något av 
dessa områden.
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7.5.2 Tillverkning, bearbetning, montering
Automatisering av tillverkningen kan göras mest 
lönsam i materialindustrin. Detta gäller även 
eventuella robotar, vilka kan komma att bidra till 
att varianter och anpassade produkter kan tas fram 
lättare.
Robotisering och annan automatisering med stöd av 
CAD-ritningar kan också styras lättare inom den 
fasta industrin. Det kan leda till en högre grad av 
ömsesidig anpassning av ritningar och produktions­
system.
De arbetsuppgifter som kan komma att automatiseras 
först på bygget är:
Automater för två-dimentionell bearbetning - 
målning, limning mm.
Specialmakiner för farliga moment
Fjärstyrd utrustning.
7.5.3 Materialhantering och lagerhållning
Materialhantering står idag för en stor del av de 
förslitningsskador och olycksrisker som hör ihop 
med byggnadsarbetet.
Kostnaderna för material i lager och för material­
spill anses vara stora.
Det finns därför många skäl att rationalisera mate­
rialhanteringen, utan att för den skull hindra att 
arbetet kan utföras effektivt p.g.a av material­
brist. Det finns flera metoder, mer eller mindre 
utvecklade för att underlätta materialhanteringen.
Det finns alltså stort utrymme för rationalisering 
av materialhanteringen. Utvecklingen på byggmaskin- 
sidan under 80-talet har också handlat i stor ut­
sträckning om transprort- och hanteringssystem.
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Metodval Exempel på befintliga 
och möjliga lösningar
Pumpa/Blåsa murbruk, puts, betong, 
vatten, spik, skruv
Suga damm, skräp, tugga 
och därefter suga 
ut
"Kit" färdiga satser med 
material tillräckliga 
för en enhet
Kärror självgående, trappgåen- 
de, programmerade
Hissar fasadarbeten, utomhus 
och inomhus, flyttbara, 
arbetsplan t ex murning
Kranar automatstyrning för 
ökning av hastighet 
(jmf. båtar)
Transportörer koppla till automa­
tiska hissar, rull­
banor, transportband 





av färre storlekar, 
möjliggör standard­
transportörer
Undvika ompackning direkt från fabrik 
till montageplats'
Prefabricering Minskat antal transpor­
terade enheter, mindre 
manuellt arbete på 
bygget
Fig 7:12 Tekniska lösningar på materialhantering
133
7.5.3 Produktions- och materialstyrning
En viktig fråga i byggandet i dag är att kunna kon­
trollera bygget. D.v.s att man kan binda upp kvan- 
tité, kvalité, tid och kostnad. Många förändringar 
i strategier och organisationsformer kan förklaras 
i dessa termer.
Byggrpocessen har blivit så komprimerad i tiden att 
sammanhanget och "flytet" mellan olika skeden är 
viktigare än att varje del blir så billig som möj­
ligt. Det intressanta är att utnyttja resurserna 
så att totalresusltatet blir det bästa. Resultatet 
kan illustreras i form av olika kurvor som visar 
kostnaderna för olika ingående resurser.
Följande figur visar ett underlag till avvägning 
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Fig 7:13 Kostnad för kötid resp stillestånd i ett 
produktionssystem
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Figurens innebörd är att det inte är lönsamt att 
varje faktor för sig effektivieras till 100%. Kost­
naden för väntande material översiger t.ex vinsten 
med att ha full beläggning på maskiner och arbets­
kraft (dötidskostnad). Kostnadsminimum inträffar 
istället omkring 85% beläggning på maskinerna.
Diagrammet visar förhållandena i verkstadsindus­
trin. Höga räntekostnader och hög kassassion på 
material i lager i byggverksamhet skulle innebära 
att kostnadskurvan för väntande material skulle 
ligga högre. Investeringskostnaden däremot är lägre 
i byggbranschen (ca 1/4) medan arbetskostnaden är 
av samma storleksordning som i industrin. Det inne­
bär att kurvan för "dötidswkostnad" hamnar klägre. 
Den totalt optimala nivån på väntande maskiner och 
människor skulle ligga, för byggbranschen, hamns 
lägre än 85% - och detta samtidigt som den totala 
kostnaden skulle minimeras.
Ett optimalt system åstadkoms då all inblandade har 
gemensamt intresse av att det totala resultatet 
blir det bästa. Det är viktigt att alla inblandade 
har kunskap, intresse och möjlighet att dra åt 
samma håll.
Där det finns möjlighet att utföra aktiviteter en­
ligt alternativa tidsföljder bör dessa hållas öppna 
för att öka flexibiliteten. Låsningar i ordnings­
följd bör diskuteras av de som berörs så att de kan 
bidra med sin erfarenhet och få tillfälle att ut­
veckla sin planeringsförmåga.
7.5.5 Sammanfattning
Ovanstående resonemang innebär samtidigt att för­
bättringar kan sannolikt kunna åstadkommas lättare 
på andra områden än robotisering.
Ett område är materialhantering. Administration, 
transporter, och lagerhållning är sannolika 
intressanta områden att effektivisera.
Ett annat område är bättre verktyg och tekniska 
förbättringar. T.ex
o Enkel, flexibel mekanisering t.ex special­
maskiner, sladdlösa verktyg 
o Kombination av operationer t.ex självborrande 
skruv
o Förbättrad materialhantering genom prefabrice­
ring, lägenhetsförpackningar mm 
o Förbättringar och förenklingar i konstruktion 
och utformning t.ex åtkomlighet för transport 
och montering, material som inte behöver efter- 
behandlas på plats
o Planering som tillåter alternativa tidsföljder 





- en sammanfattande översikt
8.1 Utvecklingen hittills
8.1.1 Datoriseringstakten
Det finns ett fåtal sammanställningar som belyser 
datoriseringens utbredning i branschen. Den mest 
omfattande är en enkätundersökning av Svensk Bygg- 
tjänst. Enkäten har utförts i två omgångar, 1981 
och 1983, och belyser dels datoranvändningen inom 
olika typer av företag, dels användningen för olika 
ändamål. Den förväntade ökningstakten 1981 var en 
tredubbling av datorstödet (räknat i antalet termi­
naler/persondatorer) inom två år. Uppföljningen, 
två år senare, visar dock att ökningen i verklig­
heten bara blev en procent för de flesta tillämp­
ningar (Byggtjänst, 1984 se artikel i Datorn i 
byggandet 1-85).
På grundval av denna undersökning kan man göra 
några intressanta iakttagelser om utvecklingen 
mellan 1981 och 1983:
Inom inget område var datoranvändningen högre än 
25% av arbetsvolymen, 1983.
Företagens egna förväntningar om ökad dator­
användning mellan 1981 och 1983 förverkligades 
inte.
De områden där datoranvändningen ökade mest 
mellan 1981 och 1983 var "volymuppgifter": 
beskrivningar, mängdförteckningar och förvalt­
ning, samt redan tidigare välutvecklade områden 
som tekniska beräkningar. Detta blir ännu mer 
markant om man ser på de olika företagstypernas 
svar. Varje kategori ökar datoranvändningen mest 
inom sitt eget huvudområde: konsulter ökar 
datoranvändningen inom tekniska beräkningar, 
fastighetsägare inom förvaltning, entreprenörer 
inom mängdförteckningar osv.
Inom områden där samarbete och problemlösning 
utgör viktiga inslag har datorisereringen gått 
relativt långsamt. Det gäller 
produktionsplanering, materialstyrning - på 
entreprenörssidan och ritningar - på arkitekt­
företag.
136













Figur 8:1 Användning av datorer för olika arbets­
uppgifter i byggbranschen Källa: Svensk bygg- 
tjänstdata
En annan, motsvarande enkät genomfördes av Bygg- 
standardiseringen 1983 (Roslund, 1984). Svarspro- 
centen i denna enkät var endast ca en fjärdedel men 
resultatet stämmer bra med Svensk Byggtjänsts 
undersökning i övrigt.
Ytterligare en undersökning av datoranvändningen 
har gjorts 1984 för "vägsektorns" del av den 
svenska delen inom den Nordiska vägtekniska förbun­
det (Eriksson, 1985). I undersökningen ingick dels 
beställare och dels entreprenörer och konsulter, de 
senare är till en del gemensamma för hela bygg­
branschen. Drygt hälften av de 90 tillfrågade 
svarade. Över lag framstår andelen datoranvändare 
som högre i denna undersökning än i Svensk Bygg­
tjänsts (som gjorts ett år tidigare).
I vägtekniska förbundets undersökning behandlas 
även datoriseringen i framtiden. I enkäten samman­
ställs redan beslutade kommande investeringar i 
datorer. De planerade investeringarna är störst hos 
de företag och organisationer som redan har datorer 
och uppgår där till mer än en fördubbling av 
antalet terminaler/persondatorer. Datortätheten 
bland tjänstemännen i vägsektorn var 1984 ca en 
dator för 15 tjänstemän, men dubbelt så högt bland 
konsulterna.
Däremot var användningen av datorerna, per använ­
dare, ganska låg. Hälften av användarna utnyttjade
datorer mindre än 8 timmar per vecka, bara 30% 
arbetade med datorn mer än 16 timmar i veckan.
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Skäl för datorisering:
Införandet av datorer kan ha många skäl (Eriksson, 
1985), t.ex :
efterfrågan på svårare, mer komplexa projekt
kravet att svara upp mot konkurrenternas ökade 
effektivitet
behovet att utveckla arbetet för att kunna 
behålla kompetent personal
Hinder för datorisering:
Införandet av datorer har gått långsamare än prog­
noserna och företagens planer har gett uttryck för. 
Datoriseringen har hindrats dels av branschens 
bristande strukturering och dels av de dåliga kon­
junkturerna som har minskat utrymmet för utveck- 
lingsinvesteringar i ny teknik.
SIF anger i sin utredning om introduktion av 
datorer i byggbranschen några skäl för att dato­
riseringen i branshen går långsamt (Geijerstam,
1983) :
varje objekt är unikt
relativt få standardiserade komponenter
den splittrade strukturen i branschen med många 
aktörer
mindre detaljerad produktionsberedning
dålig spridning av erfarenheter och innovationer
8.1.2 Den framtida utvecklingen
Spridningen av datoranvändning i byggbranschen har 
inte gått så snabbt och smärtfritt som många 
hoppats. Å andra sidan var det inte heller sannolikt 
att så kunde ske. Erfarenheter från introduktion av 
andra tekniker visar att det finns olika faser i 
utvecklingen. Mekanismen bygger på att tekniken 
släpps ut på marknaden utan att tillämpningarna är 
anpassade till de avsedda användningsområdena. 
Utvecklingen sker så att säga i samarbete med, eller 
under kritik av marknaden. Det är både tekniska och 
ekonomiska fak- torer som spelar in.
När tekniken finns bildas olika konstellationer av 
användare, tillverkare och forskare som kritiserar 
tekniken, definierar krav och initierar nya tankar. 









Marknaden för ny teknik
Kurvan representerar, med små skillnader i tidsskalan, utvecklinigen 
för t.ex industrirobotar, fiberoptik och CAD/CAM-system. För
holografi har etableringsfasen i stort sett uteblivit i brist på 
lönsamma tillämpningar.
Källa Bertil Hård, CW FUCUS NR 9/1986.
Figur 8:2 Spridning av ny teknik
I och med att de nya förbättrade tillämpningarna 
utvecklas till massprodukter kommer en "ekonomisk 
prövning" då produkterna ska få sin eventuella 
spridning som vanliga arbetsredskap.
Bertil Håård skildrar denna utveckling i tidskrif­
ten Computer Sweden 9/86. CAD-vågen i byggbranschen 
kan dateras till början av 80-talet. Efter en 
period av "stillastående", dvs intern utveckling 
med dålig lönsamhet, kan en begynnande ökning av 
satsningarna på CAD skönjas fr.o.m 1986. Detta 
sammanfaller med goda konjunkturer i branschen.
8.1.3 Vad datoriseras?
Datoriseringen hittills i byggandet har berört 
främst de två första punkterna: informations- och 
mätteknik. Automatiserade system för byggproduktion 
förekommer inte än i Sverige (1987), vare sig på 
byggplatsen eller inom fabriksmontering. Utveckling 
pågår inom alla tre områdena, både i landet och 
utomlands.
För kalkyler och uppföljning låg starten några år 
tidigare - i slutet av 70-talet. I mognadsfasen har 
ingått både företagsintern utveckling och ett 
branschgemensamt utvecklingsarbete från entrepre­
nörernas sida. Etableringsfasen kan kanske dateras 

































3D i normal projektering

















Figur 8-3 Datorhjälpmedel i byggbranschen idag och i 
framtiden
140
Den vidare utvecklingen mot byggstyrning kan sägas 
vara inne i en mognadsfas. En ny generation system 
är på väg att utvecklas. Dessa bygger på nya kraft­
fulla datorer och man söker utnyttja uppgifter från 
ritning och kalkyl.
Automatisering och robotisering befinner sig föra 
kurvans start. Det är i stort sett frågan om 
forskning.
8.2 Hypoteser om datoriseringens påverkan
på byggbranschen
Detta avsnitt tar, sammanfattningsvis, upp några 
övergripande frågeställningar kring frågan om hur 
datoreriseringen infogar sig i byggbranschen i 
Sverige. Utifrån en beskrivning av branschens 
utveckling och framtid och datoriseringens utveck­
ling hittills diskuteras:
hur kommer datorer att påverka byggbranschen i 
stort och
hur kommer byggbranschens struktur att påverka 
datoriseringens spridning och inriktning?
8.2.1 Byggandet och datoriseringen
i en ömsesidig påverkan
Datoriseringen har hittills haft ganska marginellt 
inflytande på byggandet. Man har framför allt dato­
riserat redan befintliga arbetsrutiner. Datorerna 
har därför inte inneburit några omvälvningar i 
branschen hittills.
Prognoserna för det framtida behovet av byggande 
och anläggning visar på en fortsatt kärv marknad 
för branschen. Det kan innebära en snabbare ut- 
slagning av företag och fortsatt press på nya, 
effektivare metoder. Kapital- och arbetskrävande 
datasatsningar kan generellt hindras. Å andra sidan 
kan de mest framgångsrika företagen få utdelning på 
sina datorstödda rationaliseringar som ytterligare 
skärper deras konkurrensfördelar. Två strategier 
kan bli intressanta när det gäller datoranvändning:
att bredda verksamheten mot andra skeden eller
att hitta en nisch eller speciell metod att 
utnyttja datorstöd i en isolerad tillämpning
Exempel på båda strategierna finns.
Datorernas allt större minne och förmåga att snabbt 
sammanställa nÿa kombinationer efter givna regler 
kan komma att betyda mer för byggbranschen i
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förskjutningar mellan de olika parterna.
8.2.2 Vertikal integration mellan olika byggskeden
-de stora elefanternas dans
Erfarenheterna hittills pekar på att det är svårt 
att utnyttja datorer för att planera och organisera 
produktionen om man inte har kontroll över kommande 
skeden. De fördelar som datorstödd projektering 
skulle kunna ge kan inte utnyttjas i någon större 
utsträckning om man inte kan planera tillverkningen 
av de ingående byggkomponenterna och uppförandet av 
byggnaden.
Det bör ligga en ekonomisk vinst i att kunna 
utnyttja ritningar, beräkningar, listor, erfaren­
hetsvärden från ett skede till ett annat. Dator­
användning ger fördelar till den som kan kontrol­
lera flera skeden i tillverkningsprocessen. Exempel 
på vertikal integration i byggbranschen är idag 
olika former av byggande i egen regi, totalentre­
prenader, nyckelfärdiga byggnader, systembyggande. 
Andra exempel är kombination av byggande med för­
valtning och underhåll. Dessa former kan främjas av 
datoriseringen.
Datorer kan leda till att fördelen med en samlad 
styrning av hela produktionen kan öka i förhållande 
till uppdelad upphandling med konkurrens i varje 
skede. Tyngdpunkten förskjuts då mot de tidiga 
skedena, till den som kan lägga fast förutsätt­
ningarna för produktionen - materialtillverkare, 
stora entreprenörer.
Att bemästra hela processen ger även andra förde­
lar. Det ger möjlighet att planera, bestämma pri­
ser, anpassa metoder m m. En viktig strategi för 
byggnadsentreprenörer är att, oberoende av dator­
användning, öka byggandet i egen regi.
7.2.3 Horizonteil integration mellan olika företag- en otidsenlig inriktning
Horisontell integration innebär att parallella 
aktiviteter samordnas. Exempel inom byggbranschen 
är totalprojektering och generalentreprenad men 
också företag som innehåller enheter med olika 
specialitéer som byggande, ws, måleri, byggservice 
m m.
Datorer skulle kunna användas för att optimera 
resursanvändningen mellan de olika grenarna inom 
ett horizonteilt integrerat företag. Det innebär i 
praktiken en stark centralstyrning vilket kräver i
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sin tur dels att förutsättningarna för produktionen 
kan behärskas centralt och dels att information 
från produktionen snabbt kan återföras.
De datorsystem som finns och utvecklas idag har 
inriktats på informationshanteringen. De används 
till att öka informationstakten i byggföretag genom 
att samla olika tekniska och ekonomiska data. 
Informationen blir aktuell, anpassad till olika 
användare och lättillgänglig.
Förutsättningarna för en effektiv centralstyrning 
finns däremot inte idag. Sannolikt kräver den här 
strategin mer resurser för planering och uppfölj­
ning. Allt för mycket av processen är beroende av 
bedömningar på plats. F.n är utvecklingen inom 
byggbranschen på väg åt motsatt håll - mot allt mer 
självständiga och specialiserade enheter.
8.2.4 Flexibilitet och modulisering
- en stark tendens
En total flexibilitet kan leda till lönsamhet om 
man ständigt kan optimera processen. Detta kan ske 
genom att frigöra sig från alla bindningar - 
ägoförhållanden, färdiga organisationsformer, 
gjorda investeringar, projektering med sikte på en 
speciell metod eller produkt osv. Varje del kan då 
upphandlas till lägsta pris i konkurrens. Ju större 
del av processen som kan lämnas öppen till sena 
beslut, desto större frihet att optimera varje del. 
Exempel på den här typen av organisation i 
byggbranschen är byggstyrningskonsulten som styr 
projekteringen mot en starkt uppdelad entreprenad.
En sådan organisationsform förutsätter att de in­
gående komponenterna och aktörerna är jämförbara 
och utbytbara. Ju mindre enheterna är desto effek­
tivare blir processen, förutsatt att alla kan 
inordnas i den gemensamma styrningen. Den stora 
svårigheten ligger i att undvika störningar och 
deras effekter. Ett sätt att åstadkomma detta är 
att tvinga alla deltagande att hålla sig till den 
gemensamma planen - t.ex genom kraftiga ekonomiska 
konsekvenser vid avvikelser. Eller genom att välja 
en så störningssäker produktionsform som möjligt, 
t.ex med stort inslag av förtillverkade standar­
dvaror .
Datorerna har sin uppgift här främst för att snabbt 
sammanställa konsekvenserna av olika alternativ, 
främst vad gäller kostnader mn också vad gäller 
tidplan m m. Det förutsätter att de olika alter­
nativen kan beräknas på ett tidigt stadium med 
tillräcklig säkerhet. Nyttan av datorer ökar ju 
större andel kända lösningar som används. Standar­
diserade varor, metoder, kvalitéer främjas i en 
sådan process. Databaser, både företagsinterna och 
offentliga kan spela en stor roll i den här typen 
av organisation. Både byggkonsulten och de ingående 
projektorerna, leverantörerna och underentrepre-
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nörerna tjänar på att ansluta sig till någon stan­
dard. Standardisering leder till mindre arbete i 
anbudsgivningen och säkrare kostnadsbedömningar.
Denna byggorganisation främjar nyckelaktören - 
organisatören. Den främjar också de effektiva 
specialiserade företagen - både stora och små.
Genom de snäva ramarna och detaljuppdelningen leder 
den här organisationsformen till att de inblandade 
parterna arbetar med korta perspektiv, vilket kan 
ses som hög flexibilitet men också som bristande 
planering eller hög risknivå. Möjligheterna att 
utveckla nya metoder blir snäva för alla deltagare 
i processen - utom möjligen för byggkonsulten. De 
större, bredare förbättringarna måste göras utanför 
den här organisationen.
8.3 Datorernas betydelse för
förskjutningarna mellan 
parterna inom branschen
Datorer kan vara hjälpmedel för säkrare planering, 
bedömning och uppföljning av projekt. De som har 
resurser att skaffa sig,utveckla och anpassa sin 
verksamhaéet till dessa nya hjälpmedel borde kunna 
göra en effektivitetsvinst och vinna kontroll över 
större del av byggandet. Det finns dock en hel del 
hinder, främst när det gäller att investera i ut­
vecklingen av sådana system. Ingen part i byggandet 
idag är självskriven i den rollen, branschen är 
alltför splittrad och diskontinuerlig för det.
Hur kan datorer komma att påverka förhållandet 
mellan de olika aktörerna - och, i slutändan, 
byggnadsarbetarnas arbetsmarknad?
8.3.1 Konsulter eller entreprenörer
Användningen av datorstödd har gått trögt inom 
konsultbranschen. Störst spridning har beräkningar 
och beskrivningar fått. Orsaken är givetvis de höga 
kostnaderna för datorsystem, utbildning och utveck­
ling av projekteringsrutiner.
CAD utgör en relativt dyr datortillämpning. Sam­
tidigt ligger fördelarna främst i de senare delarna 
av byggprocessen och inte hos projektören.
Entreprenörerna har också satsat på visst inbördes 
samarbete när det gäller CAD-utvecklingen, medan 
projektorerna har arbetat var för sig i hög grad. 
Detta innebär att projektorerna kan komma att bli 
tvungna att arbeta med datorsystem utvecklade för 
entreprenörer och ägda av entreprenörer. De kan bli 
tvungna att anpassa sig till entreprenörens arbets­
rutiner och förlora en del av sin självständighet.
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8.3.2 Materialtillverkare eller byggare
Man har i flera omgångar förutspått att andelen 
förtillverkning skulle komma att öka. Denna 
utveckling har dock inte varit så smidig och 
problemfri, framför allt efter omsvängningen mot 
ROT. Andelen material minskar här till förmån för 
arbete i rivning och ytbehandling.
Med datorerna är det möjligt att förtillverkningen 
får en ny skjuts. Två bidragande orsaker kan 
tänkas :
A. CAD bidrar till mer förtillverkning:
Sambandet mellan projektering och förtillverkning 
kan stärkas genom datorstödd projektering.
Sambandet kan stärkas i båda riktningarna. Dels kan 
tillverkaren, i reklamsyfte, förse projektören med 
datorbaserade underlag eller erbjuda beräknings- 
tjänster för att dimensionera olika konstruktioner 
med de egna produkterna. Den första typen före­
kommer i England medan den andra finns även i 
Sverige. Dels kan projektören lämna ett underlag 
som kan behandlas för tillverkning. Detta förut­
sätter att man använder sig av system som kan 
kommunicera med varandra.
B. Mängdning med stöd av CAD lämpar sig bäst för 
styckvaror dvs byggsystem och förtillverkade 
enheter
Sambandet mellan materialtillverkare och entrepre­
nörer eller byggledare kan stärkas genom de dator­
stödda system för mängdberäkningar och material­
styrning som håller på att utvecklas. Mängd­
beräkning på grundval av CAD-ritningar är lättast 
att genomföra när det gäller färdiga styckvaror 
medan yt- och volymberäkningar kräver betydligt mer 
utveckling på både projekterings- och mängdnings- 
sidan. Det innebär att datorstödd kalkylering kan 
genomföras lättare med förtillverkade produkter än 
med platsbyggda. Kopplas dessutom monteringen till 
materialleveransen kan byggplanering och -styrning 
datoriseras i större utsträckning. Mängderna 
placeras in i tidplanen i form av underentrepre­
nader utan att arbetsinsatserna behöver planeras.
8.3.3 Byggledarföretag eller större entreprenörer?
Datorernas betydelse för balansen mellan entrepre­
nörer och byggledarföretag ligger på det organisa­
toriska planet. Resultatet beror på hur mycket 
bättre detaljering och kvalité entreprenörernas 
egna databaser ger utöver de allmänna uppgifter som 
finns att tillgå i offentliga statistiska samman­
ställningar och de överslagssiffror som byggledare 
kan skaffa sig ur sin egen verksamhet.
Byggföretagens interna databaser över egna produk­
tionsmetoder och erfarenhetsvärden utvecklas inom
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de större företagen. Det krävs dock en stor mängd 
jämförbara projekt för att erfarenheterna ska kunna 
generaliseras och hållas aktuella och samtidigt ge 
mer information än ackodsprisdlistor och material­
tillverkarnas prislitor kan ge.
Frågan är om och när de större företagens egna 
"receptsamlingar" kan leda till en säkrare bedöm­
ning av byggkostnaderna än byggledarföretagens mer 
generella uppgifter.
Fördel byggledaren?
De områden som har utvecklats mest är ekonomi- 
styrningssystem. De utgör ett lättanvänt och 
tillräckligt styrinstrument för att definiera och 
handla upp avgränsade delar inom ett projekt. 
Kombinerade med inte alltför avancerade datorstödda 
projektplaneringssystem, kan dessa användas för 
planering, styrning och uppföljning av underentre­
prenörernas insatser.
I ett sådant system är det en fördel för bygg/ 
projektledaren om de enskilda entreprenaderna är 
små. Priskonkurrensen i upphandlingen blir stark.
De olika entreprenaderna kan följas upp och diskus­
sioner om vad som ingår eller ej unviks. Dessutom 
ger anbudssiffrorna byggledaren underlag för att 
bygga upp en lagom detaljerad databas av erfaren- 
hetspriser för framtida bruk.
Det är klart att "byggledare utan egna byggnads­
arbetare" är en av strategierna idag, både i form 
av speciella byggledarföretag och bland f.d 
"traditionella" entreprenörer.
8-3.4 Stora eller små entreprenörer
Hittills är användningen av datorer mer utbredd 
bland de stora entreprenörerna, vilka ofta har 
utvecklat sina egna system till stora kostnader.
Det är endast de stora entreprenörerna som, delvis 
gemensamt, har satsat på att utveckla samband 
mellan datorstödd projektering och material­
styrning. I förlängningen planerar man att utveckla 
en mer heltäckande byggplanering och byggstyrning. 
det är rimligt att anta att dessa utvecklingspro­
jekt inte kommer att ge användbara resultat förrän 
om några år- projektplanerna sträcker sig fram till 
slutet på 80-talet och kräver stora resurser. I den 
mån dessa planer lyckas kommer de att stärka de 
stora entreprenörernas ställning, främst när det 
gäller totalentreprenad och i samband med eget eko­
nomiskt engagemang i projekten.
Men redan idag arbetar de små entreprenörerna i 
stor utsträckning som underentreprenörer. De behö­
ver inte den omfattande projektstyrningsapparat som 
totalentreprenörerna utvecklar. Med sina mindre 
over-head-kostnader kan de komma att hävda sig
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mycket väl inom sina marknader - underentreprenader 
och självständiga mindre entreprenader.
Mindre företag kan specialisera sig på en "nisch" 
där datorer kan användas på ett särskilt effektivt 
sätt eller där datorer löser ett enskilt problem 
för andra parter. Exempel på sådana nischer kan 
vara byggledning och byggorganisation, ombyggnad 
med finansiering eller ombyggnad med driftansvar, 












Figur 8:4 Förtillverkning och Underentreprenörsystem 
har ett gott stöd i dagens datorhjälpmedel
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I framtiden kan även avanserade maskiner eller 
robotar utgöra en grund för specialiserade under­
entreprenörer .
8.3.5 Byggherren tjänar på alla förbättringar
men styr inte aktivt
Mycket av de rationaliseringar som utgör målet med 
datoriseringen har skett i en krympande marknad. De 
utgör ett konkurrensmedel mellan olika alternativa 
projektorganisationer.
Från flera länder påpekas att byggherrarna idag 
ställer större krav på resultatet. Det gäller 
kortare tider, bestämda kostnadsramar, kvalitets­
säkring, hänsyn till underhållsaspekter, längre 
garantitider osv. Användningen av datorer i olika 
skeden syftar till att uppfylla dessa krav. Med 
andra ord: projektstyrning.
Trots att det är på prislappen och i driftsskedet 
som processens egentliga vinster uppstår (se 
vinstutvecklingen i förvaltning i förhållande till 
den övriga byggsektorn), har byggherrarna hittills 
intagit en mycket passiv roll när det gäller 
användning av datorer i tidigare skeden.
Det är egentligen främst i byggande i egen regi som 
alla fördelar ned en effektivare byggprocess kan 
samlas på en hand. Här borde finnas både anledning 
och resurser att satsa på en utveckling.
8.3.6 Branschstandard = allas lycka?
Idag arbetar många byggföretag, stora och medel­
stora, på att utveckla en vissa gemensamma standard 
för projektredovisning och datakommunikation. Denna 
standardisering kan utnyttjas av alla: byggföretag, 
projektorer, byggledare, byggherrar. Dessa redovis­
ningsformer kommer i sin tur att användas för att 
förbättra erfarenhetsåterföringen.
Liknande försök görs på andra områden, t.ex över­
föring mellan CAD-system.
Samarbete är dock inte det som branschens företag 










Vad kan datoriseringen komma att innebära för 
byggnadsarbetarna?
Det första steget försöket att svara på frå­
gan var att söka beskriva vad datoriserin­
gen skulle kunna att innebära för branschen 
som helhet, för dess storlek, produktions­
teknik och organisation (kap 8).
Nästa steg blir att söka reda ut vad den 
skisserade utvecklingen kan betyda för bygg- 
nadsarbearna. Vad har hänt i andra branscher 
i jämförbara situationer?
Ämnet är alltså framtiden. Ingenting av det 
som redan har hänt kan helt tillämpas framåt. 
Det blir frågan om fragment och skisser, ett 
indiciemål. Syftet är inte heller att lyckas 
med en riktig pronos - utan att peka på de 
kritiska punkterna, farorna och möjligheter­
na .
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Detta block är indelat i olika ämnen:
- Sysselsättning (kap 9)
- Inflytande och yrkesinnshåll (kap 10)
- Fysisk arbetsmiljö (kap 11)
Kap 12 utgör ett försök till sammanfattning.
Arbetsmetoden har varit att jämföra förhål­
landena i byggandet med andra branscher som 
har nått längre i datorisering och automati- 
sering. Vad vet man om hur datoriseringen har 
påverkat arbetsförhållandena i allmänhet och 
på vilket sätt skiljer sig byggandet från 
andra näringsgrenar? Kan samma utveckling 
förutsättas? Eller ställer byggandet andra 
krav som måste leda till andra tekniska och 
organisatoriska lösningar?
Ett viktigt inslag i detta block har varit 
att gå vidare och försöka hitta och föreslå 
användningssätt och användningsområden där 
datorer kan bidra till bättre arbetsförhål­
landen i olika avseenden. Dessa resonemang 
har i sin tur lett till de pilotprojekt som 
har genomförts parallellt med denna studie. 
Sådana förslag ingår i varje kapitel. 
Slutligen finns även en rad förslag till 








Följande kapitel syftar till att reda ut hur dato­
riseringen i byggbranschen kan komma att påverka 
byggnadsarbetarnas sysselsättning. Det första 
steget blir att beskriva vad som är känt om mots­
varande utveckling i samhället i stort och inom 
andra, mer datoriserade branscher (9.1).
Andra steget blir att analysera hur motsvarande 
utveckling av datorer inom byggbranschen kan 
påverka sysselsättningen, vad som talar för 
minskande sysselsättning (9.2.1) och vad som talar 
emot (9.2.2) samt vilken typ av arbetsuppgifter det 
kan bli frågan om (9.2.3).
9.1 Datorisering och sysselsättning
9.1.1 Teorier om teknik, produktivitet och 
sysselsättning
Datateknik kan betraktas som ett av många tekniker 
att rationalisera produktionen av varor och, inte 
minst, tjänster. Rationalisering innebär att pro­
duktionen sker på ett effektivare sätt, att det 
krävs mindre resurser, dvs arbete eller energi för 
att producera en vara. Effektivare produktion inne­
bär i sin tur billigare varor och är därmed till 
fördel för det företag som lyckats med detta. Att 
produktionen blir effektivare kan bero på olika 
typer av åtgärder: tekniska och organisatoriska. 
Användningen av datorer för att rationalisera pro­
duktionen innebär, definitionsmässigt, att samma 
produkter kan framställas med mindre arbete. 
Sysselsättningen sjunker.
Men också andra faktorer påverkar produkternas 
slutliga pris, t ex planering, produktval, finan­
siering, försäljning. Man kan göra bättre prognoser 
av efterfrågan, bli skickligare i att producera och 
sprida information, göra produktionen mer flexibel, 
rationalisera kapitalflödet, osv. Datorer kan 
användas även i dessa sammanhang. Datorerna används 
för att effektivisera_administrationen. De
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besparingar som görs behöver alltså inte innebära 
mindre sysselsättning, vare sig i produktion eller 
administration. Det kan i stället leda till mindre 
risktagande i de olika besluten, och kanske till 
och med ökad sysselsätting i administrations- och 
tjänstesektorn.
Men datateknik kan också vara en produkt i sig, 
eller ingå som en del av förbättringen av andra 
produkter - elektronik. Användningen av elektronik 
kan öka efterfrågan genom att skapa nya eller 
bättre produkter. Datatekniken skapar nya arbeten i 
produktionen.
Datoriseringen kan alltså både minska, öka och 
förändra sysselsättningen. Vad blir slutresultatet? 
För att kunna förutsäga detta måste man ha en bra 
metod att skilja ut effekterna av datorisering från 
alla andra förändringar som inträffar samtidigt.
9.1.2 Att vaska fram datoriseringens effekter
Arbetetsmarknadsdepartamentet har, på uppdrag av 
dataeffektutredningen, genomfört en omfattande 
studie av hur sysselsättning, produktivitet och 
teknik - särskilt datateknik samspelar.(Drambo,
1983). De följande resonemangen är hämtade huvud­
sakligen härifrån och från dataeffektutredningens 
slutbetänkande, "Datorer och arbetslivets förän­
dring" .
Det som i första hand bestämmer sysselsättningern 
är produktionens och arbetetsproduktiviteten. Men 
även andra förhållanden kan påverka sysselsätt­
ningen .
fördelningen mellan den officiella ekonomin och 
"fritidsarbetet" vilket kan vara särskilt 
intressant i serviceyrken och hantverksyrken.
överföringen av produktion mellan branscher. För 
byggnadsindustrin är gränsen mot byggmaterial­
industrin intressant.
överföring av produktionen mellan länder. Både 
export och import kan vara intressant för bygg­
nadsindustrin .
arbetstidens fördelning mellan individer
9.1.3. Arbetstidsförkortningen kompenseras delvis
Erfarenheten av förkortningen av arbetstiden är 
hittills att produktiviteten tenderar att öka så 
att en del av produktionsbortfallet kompenseras 
inom den resterande arbetstiden. Kompensations­
effekten varierar med hur mycket arbetstiden för­
kortas, dvs att de första timmarna på arbetet är 




Anledningarna till denna effekt kan vara flera:
kapitalinvesteringar för att ersätta arbetskraft 
tidigareläggs, t ex anskaffande av datorer
åtgärder införs för att effektivisera arbetet 
som vardagsrationaliseringar, högre arbetstempo, 
kortare pauser, strängare övervakning av 
arbetstiden m m
- skiftarbete införs varvid kapitalinvesteringen 
utnyttjas effektivare, omloppstiderna i produk­
tionen minskar och därmed räntan på kapital 
bundet i ofärdiga produkter
arbetet blir mindre ansträngande så att frånvaro 
pga sjukdom minskar, liksom behovet av ledighet 
för personliga ärenden, studier m m minskar.
arbetsmotivationen ökar och arbetsklimatet för­
bättras . Kortare arbetstid har varit ett högt 
prioriterat krav i flera branscher.
I en internationell översikt (Evans A, Hours work 
in industrialised countries, ILO. Geneva 1978/ 





10 till 9 timmar/dag
9 till 8 timmar/dag
8 till 7 timmar/dag
65 % kompensation 
45 % kompensation
36% kompensation
Produktivitetsökningar i anslutning till 
arbestidsförkortningar Källa: Drambo, 1983
Datoriseringens effekt på sysselsättningen i olika branscher och yrken
För att bedöma vad detta kan innebära för bygg­
branschen kan det vara intressant att titta på hur 
datoriseringen har påverkat sysselsättningen för 
några andra branscher och yrkesgrupper.
Under en lång period har ökningen av produktiviten 
följts av en omfördelning mellan olika närings­
grenar. Den mest dramatiska förändringen har varit 
omställningen från jordbruk till industriarbete. De 
senare decennierna har en annan förändring, från 
industri till tjänster och service ägt rum.
Under åren 1963-1982 sjönk industrisysselsättningen 
från ca 1/3 till ca 1/4 av de förvärvsarbetande, 
vilket innebär att industrisysselsättningen har 
minskat mätt i totalt antal arbetstimmar trots att 
antalet förvärvsarbetande också har ökat kraftigt.
Figur 9:2
9.1.5
Samma tendens börjar nu göra sig gällande inom 
tjänstesektorn.
Elektronik- och databranschen har inte helt absor­
berat de som har blivit övertaliga inom industrin. 
Ökningen av den offentliga sektorn och de sociala 
reformerna har bromsats nu vilket innebär problem 
med arbetstillfällena för de som slås ut i ratio­
naliseringarna eller dem som inte har hunnit skaffa 
sig fotfäste på arbetsmarknaden.
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Bransch Andel av förvärvsarbetande i %
1950 1960 1970 1982
Jord- och skogsbruk 19 14 8 5
Industri, gruvor 32 34 29 23
Byggnadsverksamhet 8 9 9 6
Samfärdsel och handel 20 23 21 21
Off. och priv.tjänster 21 23 32 43
Förändringar i näringsgrenar i Sverige 
1950-1980
Källa: Tendenser i ekonomin och arbetsmarknaden, 
1983. (Dataeffektutredningen) . PM 83-09-30. Stencil
Industrin
Inom industrin har datoriseringen bestått av några 
typer av maskiner och produktionssystem. Gränserna 
mellan dessa har dock varit svår att definiera pga 
den snabba utvecklingen. Vi ska ändå nämna några 
typer:
NC-maskiner (eller NS-maskiner), dvs numeriskt 
styrda (eller "numerical controled") - verktygs­
maskiner som programmeras att utföra en operation 
på ett arbetsstycke, t ex borra ett hål av en viss 
dimension eller fräsa en bestämd profil.
Industrirobotar dvs programmerbara maskiner som 
kan både förflytta verktyget erller arbetsstycket 
och utföra en eller flera förprogrammerade opera­
tioner - t.ex lyta upp arbetsstycket ovan från en 
bricka, borra eller fräsa och ställa det sedan 
färdiga stycket på ett annat ställe.
PC-system (produktionskontrollsystem - obs! ej 
persondatorer) dvs datorbaserade programmerbara 
styrsystem har sin mest avancerade tillämpning inom 
processindustrin t ex järn och stål, massa, kemisk 
industri,men också livsmedelsindustri och textil.
NC-maskiner, liksom robotar, kan underställas andra 
styrsystem, och betjänas av automatiska transport­
system för material och arbetsstycken så att mer 
eller mindre automatiska produktionssystem erhålls 
(PBB =produktion med begränsad bemanning). Dessa
154
kan drivas med reducerad eller ingen bemanning alls 
under vissa tider, t ex nattpass.
Produktionssystemen kan göras flexibla, dvs att 
omställning av verktyg och operationer lätt prog­
rammeras om (FMS =flexibel manufacturing system), 
eller styras direkt via datorbaserade konstruk- 
tionssystem (CAD/CAM). Även mer integrerade auto­
matiska system finns beskrivna (och vederbörligt 
betecknade med en lämplig förkortning)- men ännu ej 
tillämpade.
Industrin i framtiden
I de enskilda fall där datorbaserad utrustning har 
använts inom industrin kan effekten i form av 
ersatt arbetskraft beräknas. De mest spektakulära 
exemplen visar på att med de helt nya produktions­
systemen kan produkterna framställas med 5- 10 % av 
arbetskraften jämfört med traditionell produktion.
I andra fabriker, där enstaka produktionsavsnitt 
automatiserats, har den nya utrustningen, t.ex en 
robot, reducerat arbetskraften till omkring 20 % 
(Drambo, 1983, s 57-58). Vilket i och för sig inte 
är en större ökning av produktiviteten än som har 
skett inom jordbruket!
Datorstödda produktionssystem har haft störst 
genomslagskraft vid stora nyinvesteringar. Dels i 
processindustrin och dels vid tillverkning av nya 
produkter, t ex elektronikkomponenter, datorer, 
robotar. I branscher med en äldre fungerande 
produktionsapparat, blir utbytet av maskiner mindre 
genomgripande. Det blir därför lättare att beskriva 
vilka industrigrenar och arbetsuppgifter som kan 
bli datoriserade än att ange i vilken takt detta 
kan komma att ske.
Dataeffektutredningen har med hjälp av marknads- 
beömningar för robotar och andra datorstödda system 
beräknat att industrin kan komma att behöva totalt 
12 000-45 000 färre årsarbetare 1990 gemfört med 
1980 pga datoriseringen. Man säger också att de 
största avgångarna har inträffat hittills inom de 
mest rutinbetonade uppgifterna, och att detta är en 
tendens som sannolikt kommer att fortsätta.
9.1.6 Kontorens automatisering
Trots den stora osäkerhet som råder när det gäller 
att förutsäga datorernas rationaliseringseffekt 
inom industrin är prognoserna för kontorsarbetets 
del ännu osäkrare. De grenar inom tjänsteproduk­
tionen där datorer har använts tidigt och med en 
stor höjning av effektiviteten, har utvecklats och 
expanderat kraftigt i sin helhet. Dvs att hela 
branschen har växt i omfattning och behållit eller 
ökat sysselsättningen. Detta gäller främst bank- 
och försäkring.
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Liknande effekter kan finnas i företagens admini­
stration. De nya datorstödda hjälpmedlen ger möj­
lighet att beräkna, planera och följa upp produk­
tionen på ett nogrannare sätt vilket visserligen 
ökar kontorspersonalens effektivitet men minskar 
inte deras antal.
Dataeffektutredningen har inte slagit fast någon 
siffra när det gäller den framtida sysselsättningen 
inom kontorsyrkena. Drambo, å sin sida citerar ett 
litet fåtal studier som pekar på att datorer kan 
komma att öka produktiviteten på kontoren med 2-3 % 
per år eller mer.
Den totala sysselsättningen i framtiden -Österrike
Den mest omfattande studien av datateknikens 
effekter på sysselsättningen är den som har gjorts 
i Österrike (Mikroelektronik, 1981/ Drambo, 1982 
kap 4.3). I studien beskrivs olika alternativa 
utvecklingar mellen 1976 och 1990.
Med en relativt hög tillväxttakt, 3 % per år, (jfr 
Sverige 1.7 % de senaste åren) och oförändrad 
internationell konkurrenskraft (dvs att utveck­
lingen blir likartad i de flesta andra länder) 
skulle behovet av arbetskraft i den Österrikiska 
industrin reduceras med nära en fjärdedel fram till 
1990.
Utredningen visar sedan hur olika åtgärder påverkar 
effekterna av minskningen i sysseltsättning:
Oförändrad arbetstid » ger en fyrdubbling
av arbetslösheten
Fortsatt minskad arbetstid » ger en halvering
i samma takt som hittills av arbetslösheten
dvs ca 10 % för perioden 1976
till 1990 genom sänkt
veckoarbetstid eller sänkt
pensionsålder för de som




» O 1 O -J % per år
processindustri » 1.5
produkter » 0.2 _ »f _
Kontorsarbete » 0.5 _II__
TOTALT » 2.2 _II__
Figur 9:3 Mikroelektronikens effekter på produktivite­
ten i Österrike Källa Mikroelektroniken, 1981/ 
Drambo, 1982, s 83)
156
I den österrikiska prognosen görs en noggrann ana­
lys av mikroelektronikens inverkan på näringslivets 
olika sektorer. Det kan därför vara intressant att 
betrakta den rationaliseringspotential som denna 
studie tilldelar datoriseringen.
Dessa siffror gäller alltså inte hur arbetet kan 
rationaliseras på den arbetsplats där tekniken 
införs, utan hur sysselsättning i respektive sektor 
påverkas totalt av att datateknik införs i en, 
enligt utredningen, sannolik takt. Man utgick där­
vid från en produktionsökning på 35, dvs samma som 
genomsnittet för perioden 1976-80. (Denna takt kan 
vara för hög för svenska förhållanden. Produktions­
ökningen har i Sverige sjunkit från 5.6 % per år 
1960-65 till 1.2 % per år 1975-79)
9.1.8 Den svenska prognosen
Dataeffektutredningen har i sitt slutbetänkande 
tagit upp datoriseringens effekter på sysselsätt­
ningen i Sverige. Utredningen har dock inte har 
utredningen inte kunnat komma fram till ett enty­
digt svar:
«Sambanden mellan sysselsättning, arbetslöshet och 
teknisk utveckling är komplicerade. Enligt vår 
uppfattning är det med nuvarande kunskapsläge inte 
möjligt att med någon större grad av säkerhet av­
göra om datoriseringen, som enskild faktor, ger 
upphov till arbetslöshet i samhällsekonomin som 
helhet. Däremot kan arbetslöshetsproblem uppkomma 
på kort sikt för vissa grupper inom enskilda 
branscher och sektorer.» (SOU 1984:20 s 111).
Utredningens slutsats är att rationaliseringarna - 
i alla former - har i praktiken lett till en totalt 
minskad sysselsättning. Vidare slås fast att dato­
riseringen utgör en form av rationalisering och kan 
därmed antas leda till minskad sysselsättning inom 
de yrken som den berör. En ökad efterfrågan inom 
andra yrkesområden kan dock uppstå samtidigt. 
Nettoeffekten blir sannolikt negativ mest beroende 
på att sysselsättningsökningen inom den offentliga 
sektorn har bromsats.
En minskad takt i datoriseringen skulle - å andra 
sidan - sannolikt inte lösa arbetslöshetsproblemet, 
anser man i utredningen. Tvärtom, det krävs åtgär­
der för att underlätta samhällets anpassning till 
datatekniken. Arbetslivet förmår inte ta vara på 
datoriseringens möjligheter i tillräckligt hög 
grad:
«Datoriseringen skapar förutsättningar för en ökad 
produktivitetstillväxt. Samtidigt förefaller det 
dock som om vår förmåga att utnyttja den nya tek­
nikens möjligheter på ett effektivt sätt tenderar 
att släpa efter. Bakgrunden är att "organisations-
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faktorns" bidrag till produktivitetsutvecklingen 
avtagit under senare år. Någon liknande tendens har 
vi inte kunnat finna för "teknikfaktorns" del.»
För Sverige kan man ur dataeffektutredningens olika 
bedömningar sammanfatta följande för tiden fram 
till 1990:
Industri 12.000 - 45.000 arbetande
Kontor 20.000 - 110.000 arbetande
Dessa siffror är som synes mycket vida och rymmer 
en stor osäkerhet. Osäkerheten gäller dock främst 
när det gäller utvecklingstakten.
9.1.9 Arbetstidens längd och förläggning iframtiden
Trots att utredningar om datoriseringens konsek­
venser i olika länder har svårt att nå fram till 
ett mått på den framtida sysselsättningen eller 
arbetslösheten kommer alla att sluta med att disku­
tera olika sätt att fördela ett kommande överskott 
av arbetstid, dvs en kortare livsarbetstid. Det som 
diskuteras är:
kortare veckoarbetstid för alla t ex i samma 
storleksordning som har skett under 70-talet.
längre semester
tidigare pension
kortare arbetstid/tidigare pension för speciellt 
ansträngande yrken
mer avbrott i arbetet för studier, vård av barn 
m m.
9.2 Datorer och sysselsättningen
i byggbranschen
I detta avsnitt visas konsekvenser av användning av 
datorer inom.olika områden inom byggbranschen.
Först görs några räkneövningar för att belysa 
konsekvenser av datoranvändning i produktions­
teknik, produktionsstyrning och förtillverkning.
Därefter diskuteras några begränsningar för de 
utvecklingslinjer som skisserats ovan.
9.2.1 Några räkneövningar
1. Datorisering i samma takt som övriga branscher
Om arbetet i byggbranschen skulle datoriseras i 
samma takt som man förväntar sig när det gäller 
andra branscher borde man kunna likställa tjänste-
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mannaarbetet med kontorsabete och byggnadsarbete 
med annat industriarbete. En sådan schablonberäk­
ning skulle leda till följande prognos:
antalet tjänstemän minska med 0.5 % per år och 
antalet arbetare minska med 0.2 - 1.5 % per år 
(beroende på hur procèssinriktad respektive 
arbetsmoment kan bli).
2. Automatisering till samma nivå som den fasta 
industrin
Investeringarna i byggbranschen är på en betydligt 
lägre nivå än den fasta industrins. Jämfört med 
verkstadsindustrin låg byggbranschens investeringar 
1892 på drygt en fjärdedel. Jämför man endast 
maskininvesteringarna var förhållandet ca 1:4. 
(Visserligen har antalet hyrda maskiner börjat öka 
men samtidigt utgörs en stor del av de befintliga 
maskininvesteringarna av vagnar och bodar vilket i 
andra branscher hamnar inom kategorien byggnadsi­
nvesteringar. )
Följande räkneexempel bygger på att
byggbranschen kommer inom 10 år ikapp verkstads­
industrin när det gäller kapitalintensitet, dvs 
att teknikanvändningen ökar med extra 300 % 
under 10 år = en extra årlig ökning med 11-12 %.
de extra investeringarna består av automatiserad 
produktionsutrustning för enstaka avsnitt.Enligt 
studier i den fasta industrin minskar en sådan 
utrustning behovet av arbetskraft till en femte­
del .
Resultatet skulle bli att minskningen av arbets­
kraft årligen blir 11-12 % högre än i industrin, 
dvs en extra ökning med 0,02 - 0,15 % per år 
[(0,2-1,5) x 111 %]. En sådan förändring för hela 
branschen är mindre trolig.
3. ROT-byggande kommer till samma grad 
av förtillverkning som nybyggnad
Det innebär t ex måttanpassade, förtillverkade 
mellanväggar med färdiga ytskikt, utanpåliggande 
installationer i standardsektioner, fabriksreno- 
vering av befintliga snickerier, ersättning av 
snickerier istället för renovering osv. En sådan 
utveckling är inte omöjlig med tanke på att de 
byggnadsgenerationer som står i tur för ombyggnad 
är betydligt mer standardiserade än 1870 - 1930 
talens produktion som har byggts om hittills.
Störst effekt får en sådan utveckling på byggnads- 
hantverkarna - målare, WS-arbetare, elektriker.
Om ROT-projekt inom 10 år uppnår samma förtill- 
verkningsgrad (och därmed sammanhängande mekani­
sering) som nybyggnader skulle bara detta leda till 
en minskad sysselsättning för byggbranshen med ca 3 
% per år.
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En del av arbetet överförs till materialindustrin. 
Man har hitills grovt räknat med att en uppgift som 
överförs från byggplatsen till fast industrin 
klaras av med i stort sett halva arbetstiden och 
resten ersätts av maskiner (Byggnadsindustri och 
byggnadsmaterialindustri, 1975).
Monteringen av speciella produkter kan dessutom 
mekaniseras mer än annat byggnadsarbete eftersom 
speciellt anpassade verktyg och maskiner kan ut­
vecklas. Dessa specialverktyg leder, i sin tur, 
till att monteringen utförs i större utsträckning 
av speciella yrkesmän, antingen dessa tillhör en 
specialiserad entreprenadfirma eller är anställda 
av produkttillverkaren själv.
4. Material-administration
Enligt flera bedömare ligger det en stor potential 
i att rationalisera materialhanteringen på bygg­
platserna. Datoriseringen kan underlätta material­
administrationen. Det förutsätter att projektering 
och byggplanering kan integreras och att 
information kan systematiseras och förmedlas.
Datorisering av materialadministrationen kan leda i 
första hand till att färre tjänstemän i centrala 
funktioner behövs, eller att de kan serva byggena 
på ett bättre sätt. Är det dessutom så att en del 
av byggnadsarbetarnas tid utgörs av onödigt arbete 
p.g.a felaktig materialplanering, kan en bättre 
planering naturligvis leda till minskad syssel­
sättning .
9-2.2 Begränsningar av datoriseringens effekter
1. Mekanisering:
Möjligheterna till mekanisering inom byggbranschen 
begränsas av de de höga etableringskostnaderna för 
en stor produktionsapparat. Sannolikheten är stor 
för att den huvudsakliga mekaniseringen även i 
fortsättningen sker inom materialindustrin.
2. Förtillverkning:
Andelen förtillverkning har även tidigare för­
väntats öka. Detta har inte skett i den takt som 
förväntats. Det finns nämligen förhållanden som gör 
att det finns gränser för hur långt förtillverk­
ningen har kunnat gå. En del av arbete måste trots 
alla att utföras på byggplatsen i form av monte­
ringsarbete. Erfarenheterna hittills visar att det 
är nödvändigt att ett tillräckligt antal byggnads­
arbetare finns på plats för att kunna styra bygget 
och klara ändringar och anpassningen mellan många 
hårt styrda underentreprenörer.
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Gränsen för förtillverkningen är olika för olika 
typer av objekt. Småhus tillverkas t ex numera till 
övervägande del i form av förtillverkade typhus med 
ett minimalt inslag av arbete å plats. Detta förut­
sätter att även monteringen kan förenklas och stan­
dardiseras så att icke spesialtränade byggnads­
arbetare eller rentav amatörer har kunnat klara 
mycket av platsarbetet.
Andelen småhus i den kommande produktionen är dock 
oviss. Av övriga byggnadsobjekt kan sannolikt bara 
enklare industribyggnader göras så enkla och lik­
artade att de kan förtillverkas i stor skala. 
Tvärtom, utvecklingen har under de senaste åren 
inneburit en allt större andel unika och kompli­
cerade hus. Kompletteringsbyggandet har ökat och 
husens utformning har fått anpassas till de 
speciella förutsättningarna på plats. Byggnaderna 
har - som försäljningsargument - gjorts mer varie­
rande. Byggnader har i större utsträckning åter 
börjat användas som symbol för verksamheten i dem, 
byggnad och affärsidé har kommit att höra ihop.
3. Planering och styrning i byggbranschen befinner 
sig i en utvecklingsfas:
Andelen tjänstemän i byggbranschen har ökat under 
senare tid. Man räknar på förhållandevis fler anbud 
i lågkonjunktur. Byggobjekten är mindre men behovet 
av planering kan inte minskas proportionellt. Ut­
vecklingen av organisations- och ledningsmetoder 
har varit långsam och inte kunnat kompensera beho­
vet av ökade planeringsinsatser. Datorer har inte 
kunnat lösa det problemet eftersom byggbranschen 
har saknat enhetliga planeringsmetoder. Fortfarande 
krävs det alltså ett omfattande utvecklingssarbete 
som kräver resurser.
Planerings- och styrningsarbetet i byggbranschen 
befinner sig alltså i en utvecklingsfas. Det kommer 
att kräva bidrag från både planering och byggandet, 
både de centrala funktionerna och de praktiska 
erfarenheterna.
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10 Inflytande och kompetens
Inflytande och 
kompetens 
i en datoriserad 
bransch
Byggnadsarbetet kännetecknas av en relativt stor 
självständighet. Det gäller främst uppläggingen av 
arbetet. Självständigheten är inte bara personlig. 
Den är knuten till arbetslagets autonomi som bygger 
på att arbetslaget ofta är en mer varaktig organi­
sationsform än anställningsförhållandena.
Nackdelarna består av den otrygga anställningen och 
bristen på inflytande i de viktiga tidiga plane­
ringsskedena .
Avsikten var ursprungligen att detta kapitel skulle 
behandla förutsättningarna för byggnadsarbetare att 
behålla och utveckla denna relativt stora själv­
ständighet. Insikten växte dock att inflytande 
motsvaras av kunskap och intresse för att planera 
och ansvara för sitt eget och lagets gemensamma 
arbetsorganisation och arbetsresultat.
Denna kompetens är inte knuten till en person. 
Lagets förmåga att organisera sitt arbete är en 
gemensam förmåga, förvärvad i dagligt samarbete.
Det är inte heller frukten av utbildning utan 
främst av praktik och av erfarenhet. Det är en 
"tyst" kunskap som upprätthålls och utvecklas när 
den brukas. Det är mycket troligt att en sådan 
förmåga inte kan bibehålas latent utan förvinner om 
den inte kan användas.
Detta kapitel är ett försök att belysa två sidor av 
medbestämmandet : dels byggnadsarbetarnas inflytande 
över arbetsförhållandena och arbetets organisation 






Organisationen i byggbranschen 
- några utvecklingstendenser
Branschens organisation
En hel del förändringar skedde under 70-talet, både 
inom företagen och i branschens struktur. De små 
entreprenadföretagen har blivit betydligt fler 
medan de medelstora företagen har minskat i antal. 
(Näringspolitik, 1984, s 30 och Lindroth, 1984 s 
33). Genom företagsköp ökade de redan då stora 
företagen sin andel av marknaden. De första åren av 
80-talet inträdde en ny trend - bolagisering. Flera 
av de stora företagen har delat upp sig i geogra­
fiska enheter, i flera fall i form av självständiga 
bolag (Diös, BPA).
En ny typ av företag har etablerat sig - de sk 
byggkonsulterna eller byggledarföretagen. Dessa 
åtar sig att, på konsultbasis, eller som affärs­
partners, fungera som en tillfällig byggnadsavdel- 
ning åt byggherren.
Samtidigt har också antalet entreprenörer inblan­
dade i varje projekt - trots att objektstorleken 
har minskat. (Detta är en uppfattning som framförs 
i branschen som jag inte har kunnat belägga)
Andelen tjänstemän i byggnadsbranschen ökade under 
70-talet vilket kanske kan förklaras till en del av 
att det har blivit fler och mindre företag och till 
en del av att tjänstemännen är fast anställda och 
deras antal har inte kunnat skurits ner i samma 
takt som byggnadsarbetarnas - kanske beroende på 
att objekten är mindre och serierna kortare, vilket 
kräver en större andel planering och administra­
tion .
10:1
Kategori Andel i branschens
sysselsättning i %
1971 1975 1983
Byggnadsarbetare 63.7 63.8 59.0
Tjänstemän 18.3 20.7 24.2
Andel byggnadsarbetare och tjänstemän 1
byggbranschen Källa: Balansproblem i
byggbranschen, 1985 s 11
Övergången till en större andel ROT-verksamhet kan 
också ha ökat byggföretagens arbete med byggenas 
planering på bekostnad av en mindre detaljerad 
projektering. Ytterligare en orsak kan vara att
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byggföretagen sysslar nu i större utsträckning med 
andra, angränsande verksamheter som förvaltning, 
affärsutveckling m m.
Flera stora byggnadsföretag "trimmade organisa­
tionen" och skar ner personalen i början av 80- 
talet. Denna utveckling sammanfaller med bolagi- 
seringen och bör ses som försök att få en organisa­
tion som är känsligare för marknadens förändringar.
10.1.2 Organisationen inom företagen
Byggnadsföretag arbetar huvudsakligen med projekt 
vilket avspeglas i förtagens organisation. Liksom i 
andra branscher är det fråga om en matriss med 
stabsfunktioner på ena ledet och produktionens 
linjeorganisation i det andra.
Det speciella med byggbranschen är att produktions- 
sidan är relativt liten. Det är främst i staben som 
kunskapen kan dokumenteras och utvecklas och det är 
där som erfarenheterna kan omvandlas till tradition 
och företagskultur.
Även utvecklingen av datorsystem präglas av detta 
förhållande. Det är de centrala hjälpmedlen för 
ekonomi och anbudskalyler som utvecklas först.
Byggnadsarbetarna organiseras i arbetslag. Arbets­
laget består vanligtvis av en relativt stabil grupp 
byggnadsarbetare med melemmar inom trä, betong och 
mur. Murare bildar dock ibland egna lag. Laget 
söker i möjligaste mån anställning gemensamt. På 
bygget företräds samtliga SBAF-medlemmar av en 
gemensam lagbas.
Löneformen är vanligtvis någon typ av ackord. Under 
70-talet infördes gemensamhetsackord stödfunktioner 
integrerades i ackordslagen vilket innebär att alla 
yrkesgrupper går under samma avtal och har del av 
samma ackordstillägg. Det har stimulerat samarbetet 
på bygget.
Anställningsformen i byggbranschen har inneburit 
att de flesta byggnadsarbetare inom nybyggnads­
sektorn har varit objektsanställda. Sedan 1988 är 
tillsvidareanställning den normala anställnings­
formen även för dessa.
Objektsanställningen har anförts som skäl för att 
varken medbestämmande eller skyddsverksamhet sköts 
på ett "normalt" sätt. Medbestämmande gäller inte i 
de tidiga skedena då projekt planeras eftersom 










Figur 10:2 Anställningsformer för byggnadsarbetare (TBM)
hösten 1985. Andel byggnadsarbetare med olika 
anställningsform. Källa: Byggnadsarbetare förbundet- 
enkät inom avdelningarna.
De senaste åren har en ny samarbetsform införts hos 
många entreprenörer - kvalitetscirklar, vilka väl 
på ett sätt ska ersätta en del av bristen på erfa- 
renhetsåterföring som den lösa anställningsformen 
innebär. Cirklarna bidrar att till på ett organi­
serat sätt lösa problem som annars hade förblivit 
misslyckanden. Lösningarnas användbarhet och genom- 
slagskraft beror på dels hur väl de följs upp och 
dels av hur de mottas nästa gång, av nästa lag. 
Antingen blir de med tiden standard i branschen 
genom arbetslagens rörlighet eller så blir även 
goda idéer begravda eftersom de som tog fram dem 
inte finns kvar i organisationen för att följa upp 
åtgärderna.
Utvecklingsavtalet SAF/LO-PTK har kompletterats med 
ett branschavtal fr o m mars 1986. I avtalet stad­
gas bl a att byggnadsarbetarna ska ha möjlighet 
till inflytande i planeringen av byggen.
Inflytandet gäller skedena B och C, dvs inte 
anbudsskedet. Inflytandet ska utövas genom repre­
sentanter vilka kan vara lagbasar, MB-ledamöter 
eller skyddsombud.
10.1.3 Projektets organisation
Produktionsplaneringen inleds vanligtvis på ett 
översiktligt sätt i anbudsskedet (A) vid den 
traditionella generalentreprenaden. Byggherrar som 
bygger i egen regi med hjälp av egna byggledare 
eller byggledningskonssulter tar över en del av 
produktionsplaneringen själva. I andra fall består 
en del av genomförandet t ex byggtiden, evakue­
ringen av eventuella hyresgäster och andra organi­
satoriska uppgifter i själva verket som kärnfrågor 






Produktionsplaneringen (B) görs centralt inom bygg­
företaget i sina huvuddrag, gärna under medverkan 
av den blivande arbetsledningen. Arbetschefen, 
arbetsledarna och deras biträden har sedan att i 
startskedet (C) ytterligare detaljera planerna.
Under byggets gång är det platsledningens uppgift 
att organisera och kontrollera de olika entrepre­
nörernas insatser, de egna arbetarnas arbets­
uppgifter, materialleveranser, maskiner, hjälp­
medel, underhåll m m. Detta görs dels i enlighet 
med planerna, och dels med anledning av ändrade 
förutsättningar t ex ändringar som byggherren 
begär, vädret, leverantörer, underentreprenörer 
osv. Ett välfungerande samarbete med de olika 
inblandade parterna, underentreprenörer och egna 




Teorier om styrning och grupporganisation
Arbetsorganisationen inom industrin har ändrats 
efter olika teorier för att utnyttja nya tekniska 
möjligheter, för att motverka den nya teknikens 
avigsidor och för att anpassa arbetssituationen 
till samhällets allmänna standard. Teorierna 
behandlar organisationssystem och styrmedel i 
företag och organisationer. Ett sätt att beskriva 
de olika teorierna har utvecklats av Scott (Peters 








10:3 Olika typer av styrmedel i företag och
organisationer enligt Scott. Exempel på olika 












Scotts analys innebär att organisationsteorierna 
har utvecklats efter de båda riktningarna ovan i 
och med att teknik och företagens storlek har gått 
framåt. Detaljplanerade, tekniskt styrda system 
utvecklades 1900-1930. Webers och Taylors sk 
"scientific management" är de dominerande represen­
tantena för denna utveckligsfas och MTM-systemet 
deras mest kända praktiska tillämpning.
Under 1930-1960 utvecklades "Humanrelations" - 
skolan av bl a Mc Gregor och Mayo. Denna lednings­
filosofi kan betecknas som detaljplanerad men so­
cialt inriktad. Det sociala består av att kontroll 
och bestraffning ersätts av intrese och belöning.
Under 60- talet kom andra teorier som inriktade sig 
på de stora multinationella jättarnas problem - att 
få extremt stora system att fungera ihop. Lösningen 
blev en hårt strukturerad organisation med enhet­
liga arbetsformer - en företagskultur. Men med en 
långtgående decentraliserat resultatansvar, divi­
sioner, utsatta för marknadens tryck. För att klara 
föränderliga krav på de stora organisationerna 
utvecklades samtidigt tankar om matrisorganisa­
tionen, vilket är ett sätt att koppla varje enhet i 
två riktningar dels inom en linjeorganisation och 
dels inom en projekt- eller funktionsinriktad 
organisation. Denna kombination av organisations- 
idéer betecknas av Scott som "öppna system med 
rationellt inriktad styrning". Exponenter för dessa 
riktningar är Lawrence och Lorch vid Harvarduniver- 
sitetet. IBM och Volvo-Kalmarverken kan utgöra ett 
exempel på dessa idéer.
Utvecklingen de senare åren har inriktats på att 
försöka eliminera nackdelarna med de stela arbets­
formerna och den komplicerade matristukturen som 
har visat sig svår att få fungera i praktiken. I 
stället har det utvecklats tankar om målstyrning. 
Idén innebär att individer och grupper inom företag 
och organisationer har förmåga att arbeta själv­
ständigt för ett gemensamt mål förutsatt att målet 
är känt och accepterat i organisationen och det 
finns tillräckligt handlingsutrymme.
Ett sådant system kommer att fungera effektivare i 
förhållande till det gemensamma målet (t ex högre 
vinster) än ett detaljstyrt system. I viss mån har 
japanska organisationsidéer påverkat tänkandet. Av 
amerikanska organisationsteoretiker kan Karl Weick 
vid Cornell och James March vid Stanford nämnas. I 
Sverige medverkar Utvecklingsprogrammet i försök 




Detaljstyrning har inte varit genomförbar i 
byggföretag
I byggbranschen har de tidiga teorierna om detalj­
styrning som beskrivs ovan inte slagit igenom i 
någon större utsträckning. Det beror främst på 
produktionens karaktär av projekt vilket innebär 
att en alltför långt driven detaljstyrning blir 
mycket resurskrävande. Vissa försök i den rikt­
ningen har dock gjorts då produktkedjan har före­
fallit tillräckligt lång.
Ett sådant försök skildras i en forskningsrapport 
som beskriver byggföretagens styrmedel (Docherty m 
fl, 1981). I det fallet försökte ett företag att 
bygga en serie barnstugor genom att organisera en 
kedja av arbetslag med var sin begränsade arbets­
uppgift. Arbetslagen skulle flytta mellan de olika 
objekten och i tur och ordning utföra sin speciella 
uppgift på varje ställe. Arbetsledningen följde 
också lagen runt.
Försöket misslyckades och huvudorsaken anges av 
forskarna ha varit att det saknades ett övergri­
pande ansvar. De fel som uppstod på ett ställe 
upprepades på nästa objekt. Varje fel innebar 
dessutom att tidplanen för efterföljande moment 
sprack för samtliga följande objekt i kedjan. Man 
hade alltså försökt att överta ett styrningssystem 
från fast industri utan att införa ett motsvarande 
uppföljningssystem. Samtidigt hade man gjort sig av 
med det gängse korrigeringsmedlet i byggbranschen - 
samarbetet byggnadsarbetarna emellan och mellan dem 
och arbetsledningen.
Det övergripande målet med detta försök beskrivs av 
författarna som ett led i ansträngningen att öka 
"förutsägbarheten" i processen.
10.2.3 "Juridisk" styrning - en allt vanligare
styrstrategi i byggbranschen
Byggbranschen arbetar inte mot lager. Man arbetar 
på beställning. Därför har ett omfattande juridiskt 
och organisatoriskt system utvecklats som syftar 
till att garantera beställaren att resultatet mots­
varar förväntningarna.
Olika mer eller mindre fasta "organisationer" 
sammanfogas för varje projekt. Gränsen för vad som 
ingår i en parts åtaganden och vad som köps utifrån 
kan lätt flyttas beroende på vad som är fördelak­
tigast .
I och med att byggföretag inte har investerat i 
fast anställd produktionspersonal eller en omfat­
tande produktionsanläggning kan man påstå att man 
kommer att köpa allt på underentreprenad (eller 
förtillverkat) som man inte definitivt kan produ-
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cera bättre själv. (I en fast industri bör resone­
manget vara det omvända: man producerar allt själv 









































Figur 10:2f Juridiska gränser mellan olika delar av-
projektet - en viktig styrstrategi i 
byggbranschen. Exempel på olika styrmetoder i 
byggbranschen
10.2.4 Kontroll av processens resultatet
- grunden för valet av styrstrategi
I byggbranschen gäller det att inför varje projekt 
välja den.effektivaste vägen till målet: lönsamhet. 
Det blir en avvägning mellan resurser, resultat och 
pris.
Kan priset anpassas, t ex vid löpande räkning är 
det viktigare att styra resultatet än resurserna. 
Kan resultatet anpassas, t.ex vid totalentreprenad, 
är det viktigare att styra resurserna än resul­
tatet. Kan varken pris eller resultat anpassas 
måste resurserna användas på effektivast möjliga 
sätt. Eller så kan bekymret överlåtas till någon 
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Figur 10:S Vilka strategier blir dominerande i fram­
tiden?
Man kan hävda att dagens situation i byggbranschen 
har utvecklats allt mer mot det trdje fallet: 
varken resultat eller pris kan anpassas. Det gäller 
att öka effektiviteten. Vilka medel står då till 
buds och var kan datorer användas?
10.2.5 Ökad förutsägbarhet - ett argument för
detaljstyrning?
Ökad färutsägbarhet kan avse hela eller delar av 
processen. Det kan uttryckas som fast pris, kvali­
tetssäkring, helig tidplan osv. Ökad förutsägbarhet 
åstadkoms i princip genom att:
1. Låsa fast resursförbrukningen i form av 
leveransplaner för material, tillgången till 
maskiner och andra hjälpmedel samt tillgänglig 
personal
2. Administrera resursförbrukningen i form av 
material och arbetstider med hjälp av arbets­
ledningen och i enlighet med produktionsplanen
Kontrollera resursförbrukningen med hjälp av den 
centrala administrationen och de administrativa 
systemen samt informationer från byggplatsen
3.
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4. Korrigera resursförbrukningen för att rätta till 
avvikelser och styra in på den uppställda kursen 
igen.
Genom denna centralstyrnings strategi blir systemet 
beroende av två viktiga villkor:
kontrollinstrument för uppföljning av resurs­
förbrukningen
information från arbetsplatsen
Detta kan man åstadkomma på principiellt två sätt: 
detaljkontroll eller samverkande intressen t ex 
avtal som premierar "rätt" beteende hos alla par­
ter. Rätt beteende är här det som gagnar byggets 
totalresultat.
Det avgörande för möjligheten att genomföra ett 
bygge enligt planerna är dock planeringens kvalité. 
Möjligheten att åstadkomma en god planering är 
beroende av
- det underlag som finns
- de resurser som läggs ner i varje fall
- risken för oväntade situationer, "störningar"
Datorer skulle kunna användas för att bygga upp ett 
kontroll- eller rapporteringssystem som samtidigt 
utgör ett undrelag för kommende objekt. Ju mer 
detaljerat ett bygge planeras desto större intresse 
kan man ha av att rapporteringen är noggrann och 
rätt uppdelad. Det ställer dock stora krav på 
byggets intresse och möjlighet att lämna ätt upp­
gifter .
Rapporteringen måste alltså utgå ifrån eller kon­
trolleras på bygget. Samtidigt måste rapporteringen 
framstå som en meningsfull arbetsuppgift på bygg­
platsen. Bygg- ledningen måste alltså förstå sys­
temet, tro på det och ha nytta av det.
Under sådana förutsättningar kan resultatet av upp­
följningen vara till nytta i planeringen av nästa 
objekt. Men även där krävs att den som planerar kan 
hitta rätt information och tolka den rätt.
Ett datorsystem som kan stödja alla ovan räknande 
moment är naturligtvis teoretiskt möjligt att 
åstadkomma. Det lättaste sättet att försäkra sig om 
att hela kedjan fungerar är dock fortfarande att 
planeringen och genomförandet ligger på samma 
personer och att dessa får tillräckliga resurser, 










































Figur 10:6 Förutsättningarna för olika styrstrategier
10.2.6 Risken för "störningar" - ett argument förmålstyrning
Det finns en tendens att försöka undvika störningar 
som ett sätt att klara ett bygge inom de ekonomis­
ka marginalerna. Som "störningar" anses alla opla­
nerade ändringar i ett byggprojekt, dvs avvikelser. 
Hur mycket som betraktas som störning beror följ­
aktligen på hur mycket som är planerat. Alltså: ju 
mindre planering, desto mindre störningar!
Vad man i allmänhet menar är att en god planering 
ett sätt att förutsäga och i förväg lösa problem. 
Det är alltså egentligen inte störningarna som är 
problemet utan de dåliga lösningar som kan bli 
följden att man inte har tid eller möjligheter att 
lösa uppkomna problem på ett bra sätt under byggets 
gång.
Ett alternativ, eller snarare komplement till "ökad 
förutsägbarhet" är bättre resurser inför och under 
bygget. De resurserna är tid och kompetens, det se­
nare kanske det mest intressanta. Den totala bygg­
tiden är sannolikt svår att öka. Men genom bättre 
kommunikation mellan projektering och bygge och 
större möjlighet för byggnadsarbetarna att delta i 
planeringen borde fler problem upptäckas i förväg 
och lösas på ett bättre sätt än idag.
Man får heller inte glömma att beredskapen för 
"störningar" är ett av byggandets försäljnings- 
argument! Det kan vara en service åt beställaren.
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Eller ett sätt att korta den totala projekttiden 
genom att lägga projektering och byggande omlott - 
s k tidig upphandling.
Tyngdpunkten i datorsystemet måste i detta fall 
ligga på att betjäna bygget med snabb och rätt 
information om det aktuella läget. Dessutom behöver 
man analysmetoder som kan illustrera alternativ.
Det är alltså frågan om att utnyttja byggnads­
arbetarnas och byggledningens kunskaper och 
skicklighet att organisera och styra bygget. Och 
skapa förutsättningar för att denna kunskap kan 
utvecklas.
10.3 Dastorisering och arbetsinnehåll
När det gäller datoriseringens inverkan på arbets­
innehållet har studier inom olika branscher belyst 
en del problem och farhågor. Det har gällt framför 
allt de långsiktiga effekterna av mekanisering och 
automation. Bland de aspekter som har tagits upp 
finns
yrkeskunskaper: hur behåller individen kunska­
perna, hur förmedlas de till nya generationer, 
hur utvecklas de?
inflytande : blir arbetet helt maskinstyrt
- arbetsinnehåll: reduceras människan till en 
robotbet j änt ?
- arbetsorganisation: vem gör arbetsberedning och 
planering, konstruktören, arbetsledaren, opera­
tören?
jämlikhet: vilka får arbete, vilka får de bättre 
jobben, hur slår det inom olika yrken, sociala 
grupper, kön, bostadsort m m
10.3.1 Teorier om mekanisering/automatisering
och yrkesstruktur
De har utbildats olika teorier när det gäller 
effekterna på kort och lång sikt. I en utredning 
genomförd vid Ekonomiska forskningsinstitutet 
sammanfattas de olika teorierna enligt följande 
(Docherty P, Werngren C, Widman A, 1984 , s 131 
osv) :
Dekvalificering: slutfasen är en helt automa­
tiserad produktion
Kvalificering: utvecklingsstegen beskrivs som 
hantverk, mekanisering, automation. De karak­
teristiska automationsbefattningarna sägs vara
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konstruktör, övervakare och reparatör. Inom 
verkstadsindustrin har förändrade befattningar 
rört sig kring dessa begrepp. Debatten har gällt 
bl a inom vilka gamla yrkesområden de nya 
befattningarna ska ingå
Polarisering: teorin innebär att de flesta får 
mindre kvalificerade uppgifter medan ett fåtal 
får sina arbetsuppgifter utvidgade och uppgra­
derade .
Tröskelhypotesen: de ovan nämnda kvalificerade 
arbetsuppgifterna försvinner på sikt.
Omkvallficerlng: yrkeskraven kommer inte i 
första hand att minska eller öka. Effekten av 
datorisering blir främst att yrkeskraven 
förändras, teoretiska färdigheter blir viktigare 
oavsett befattningsnivå.
Den sammanfattande slutsatsen som utredningen drar 
på grundval av en mängd studier är att "kvalifi­
cering" är det vanligaste resultatet för industri­
arbetare, medan "polarisering" gäller främst 
tjänstemän.
10.3.2 Mekaniseringgsgrad och arbetets kvalifikation
Det följande resonemanget bygger på ett omfattande 
och mycket inflytelserikt - men också omdebatterat 
- forskningsprojekt. De iakttagelser och slutsatser 
som refereras härrör från en undersökning av indus­
triarbete i nio tyska industrier 1965-67 utförd av 
Kern & Schuman (Aronsson, 1985) .
Kern & Schuman delar in industriarbete i 8 grader 
av mekanisering med hänsyn till tre kriterier: 






d- korrigering av produkten och processen
Före och över dessa uppgifter finns kravspecifi­
kation, processplanering och -kontroll, dvs arbets­
ledningens uppgifter.
Mekaniseringen berör arbetsuppgifterna ovan i tur 
och ordning- ju längre ner på listan desto högre 
mekaniseringsgrad.
När det gäller byggnadsarbete kan man dra gränsen 
mellan "mekaniserat" och "icke mekaniserat" någon­
stans mellan b och c.
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Aggregationsnivå utgör ett mått på hur stor del av 





När det gäller byggnadsarbete skulle man kunna dra 
gränsen mellan "mekaniserat" och "icke mekaniserat" 
någonstans i grupp 2.
De processtyper som ingår i undersökningen gäller 
all fast industri och kan förmodligen inte jämföras 
direkt med byggande.
Ett av Kern & Schumans syften var att visa om det 
finns några samband mellan mekaniseringsgrad och 
arbetets inriktning och innehåll.





Som arbetsförhållanden anför man:
social interaktion (kontakter) 
autonomi ( självständighet) 
kvalifikation
fysisk och psykisk belastning
Av speciellt intresse för byggnadsarbetet är 
forskarnas resonemang kring kvalifikationsgraden. 
Man betraktar arbetets kvalifikation som bestående 
av två sidor: en som är kopplad till den process, 
de material och de maskiner man arbetar med; en 
annan som är kopplat till den allmänna förmåga, att 
organisera sitt arbete, och den "tekniska intelli­
gensen", dvs en kreativ förmåga.
Undersökningens resultat kring sambandet mellan 
mekanisering och arbetets kvalifikation redovisas i 
figur 10:5
Den viktigaste slutsatsen är att de flesta produk­
tionsmetoder kräver höga kvalifikationer och 
innehåller stora moment av yrkeskunskap: analys av 
den totala situationen, kunskap om verktyg och 
maskiner, kunskap om material och arbetsprocessen, 
överblick av den övriga organisationen m m.
De enda produktionssystem som avviker från detta, 
dvs att de innebär låg kvalifikation, är enklare 
manuellt arbete, "löpandeband"-tillverkning och 
maskinbetjäning. De senare utgör just den typ av
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Figur ÎO-.'W Om kvalifikationsgrader och automatisarings- 
















arbetsuppgifter som har skapats främst inom bygg­
materialindustrin, t.ex elementfabriker och hus­
fabriker .
För byggnadsarbetare innebär denna teori att den 
typ av automation som kan bli aktuell för byggen 
inte innebär någon sänkning av arbetets kvalifi­
kation .
10.3.3 Arbetskrav och självständighet
En fråga som har kommit att uppmärksammas bland 
forskare på senare år är sambandet mellan arbetet 
och stressreaktioner. "Kontroll" i den egna 
arbetssituationen har kommit att delvis ersätta 













4 . aktiva 
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________ ^ aktivitets- 
diagonal
Figur 10:8 Arbetskrav och kontroll Källa: Karasek,
arbetssocialisation och stress/ Aronsson, 1985
I det följande ska beskrivas resultatet av en 
studie utförd av Robert Karasek som visar på 
samband mellan tre faktorer:
kontroll
arbetetskrav och
individens upplevelse av sitt arbete
Materialet i studien utgörs av arbetarna inom två 
stora undersökningar i Sverige och USA: Låginkomst- 
utredningen 1971 och University of Michigan's 
Quality of life survey, 1972.
Karasek har i sin studie delat in de undersökta 
personerna utifrån fyra typer av arbetssituationer 
beroende på arbetets krav och graden av kontroll.
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Karaseks resultat innebär att:
Problem med uttröttning och depression är 
vanligast för arbeten i grupp 2- högstress 
arbeten. Därefter kommer 4, 1, och 3.
Sämst beställt med fritidsaktiviet och politisk 
aktivitet är det för arbetarna inom grupp 1- 
passiva arbeten. Därefter kommer 2, 3 och 4.
Lägst värden på tillfredsställelse med livet och 
arbetet anger arbetare inom grupp 2-högstress 
arbeten. Därefter följer grupperna 1, 3 och 4.
Arbeten inom grupp 4 utgörs alltså en typ av 
arbeten som som förutsätter och utvecklar indivi­
dens egna resurser. (Karaseks slutsats är att 
arbetsförhållandena påverkar aktiviteten utanför 
arbetet snarare än att enbart individuella egen­
skaper bestämmer yrke och fritid.)
Det ligger nära til hands att placera byggnads­
arbete i den fjärde gruppen arbetssituationer.
Vilket är en viktig kvalité i arbetet att slå vakt 
om.
10.4 Vad bör byggnadsarbetarna kräva av 
datoriseringen för att främja 
medbestänmmande och arbetsinnehåll?
10.4.1 Processorienternade byggstyrningssystem
De datorstödda system för byggstyrning som har 
tagits fram och som håller på att utvecklas har 
utgått från byggföretagens behov av planering och 
styrning. De har varit kraftigt byggdels- och 
materialorienterade.
Byggnadsarbetarnas styrka, framför allt lagets 
gemensamma styrka ligger i förmågan att utifrån en 
relativt översiktlig planering, organisera sitt 
eget arbete på ett effektivt sätt.
Det är den här förmågan som bör utvecklas och 
stödjas av lämpliga datorsystem.
10.4.2 Decentraliserad planering och styrning
Tre olika sätt att styra byggen har diskuterats 
tidigare i kapitlet:
Ökad förutsägbarhet - genom detaljerad beräkning 
av ingående komponenter, detaljstyrning, ofta 
med juridiska medel.
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Ökad uppföljning - genom kontinuerlig bevakning 
av resursförbrukning och resultat.
Ökad flexibilitet - genom stöd till att ta fram 
och bedöma alternativ kontinuerligt under 
bygget.
De olika metoderna behöver naturligtvis inte ute­
sluta varandra.
De två första synsätten bygger på den centrala led­
ningens behov av information och kontroll, medan 
det tredje utgår mera från byggets kompetens att ta 
beslut i förhållande de ändrade förutsättningarna 
på plats. Det sistnämnda innefattar både den lokala 
platsledningen och de eventuella representanter för 
byggnadsarbetarna.
Förutsättningarna för inflytande på byggplatsen är 
sannolikt styrsystem, datorstödda eller manuella, 
som lämnar viktiga avgöranden till arbetsplatsen.
10.4.3 Mekaniseringens inriktning
Några synpunkter på mekaniseringen av byggnads­
arbete :
Mekanisering eller, helst, byggteknisk 
utveckling för att undvika farliga moment.
Mekanisering av tunga moment, främst utveckling 
av transportsystem.
Utveckling av mätinstrument och sensorer för att 
underlätta bedömning av avstånd, material­
egenskaper, risker.
Utveckling av fjärstyrda maskiner snarare än 
förprogrammerade automatiska processer.
10.4.4 Sammanfattning
o Förutsättningar för ett effektivt arbete genom 
bättre samordning mellan projektering och bygge, 
bättre redovisning av projektet och bättre 
information kring ändringar mm under byggets 
gång
o Inflytande över val av byggmetod, material och 
byggets uppläggning
o Byggstyrning - Redovisning för byggets/arbets­
lagets behov, löpande redovisning av arbetsläge 
och prognoser, administrativa hjälpmedel för 
materialhantering, planeringshjälp för byggets 
interna verksamhet
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o Autonomi - rätt och möjlighet att självständigt 
planera och organisera arbetet inom laget med 
stöd från de databaser och planeringssystem som 
finns i företaget.
o Mekanisering - utveckling av maskiner som under­
lättar arbetet och förebygger skador. Fjärr­
styrda maskiner och mätinstrument som stöd 
bedömning av risker ger byggnadsarbetet större 
innehåll än automatiska processer, på eller 
utanför byggplatsen.
o Tillfälle till analys och erfarenhetsåterföring 





Arbetsmiljön kan komma att påverkas av att dator­
stödda metoder för planering och projektering 
börjar användas. Detta kan komma att ske indirekt, 
genom att byggnadsteknik och byggnadsmetoder 
förändras i anslutning till datoriseringen. Men 
förändringar kan också sammanhänga med datorise­
ringen mera direkt genom att det blir möjligt att 
planera, styra och registrera mer av de förhål­
landen som påverkar arbetsmiljön.
I ett första avsnitt ges en kort översikt av 
arbetsmiljöproblemen på byggen. Därefter diskuteras 
vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön.
Det andra avsnittet behandlar kunskapsläget kring 
arbetsmiljöproblem och hur datorer används idag för 
att öka, använda och sprida kunskapen.
Det tredje avsnittet handlar om förutsättningarna 
att utnyttja befintlig kunskap i olika skeden av 
byggprocessen och vilken roll datorer kan spela i 
de olika skedena.
I det sista avsnittet utgör en sammanställning av 
önskvärda och möjliga utvecklingsinsatser.
I arbetsmiljöbegreppet ingår fysiska, psykiska och 
sociala aspekter. I denna framställning har ett 
särskilt kapitel ägnats åt frågor om styrning, 
inflytande och medbestämmande. Dessa sammanhänger 
nära med kunskap och arbetsinnehåll. Därför har 
diskussionen om dessa arbetsmiljöaspekter flyttats 
till nästa kapitel.
11.1 Arbetsmiljön på bygget
11.1.1 Arbetsmiljö och arbetsmiljöproblem
Arbetsmiljön är det samlade begreppet för de för­
hållanden i arbetet som ingår i människans upple­
velse av sin arbetssituation.
Arbetsmiljöns kvalité beskrivs alltså oftast i 
termer av hur människor uppfattar sin situation i 
arbetet. För att värdera arbetsmiljön spaltar man 
oftast upp den i olika aspekter som beskriver
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människans upplevelse. Aspekterna kan vara fysisk 
och psykisk trötthet, upplevelse av enformighet 
eller omväxlig, frihet, oro m m. Värderingen av 
arbetsmiljön kan avläsas i enkäter och intervjuer 
där de berörda individerna oftast får skatta hur 
besvärligt eller ansträngande arbetet är. Skatt­
ningen utrycks oftast i någon subjektiv skala av 
typen "mycket - ganska - knappast" men en bedömning 
av frekvenser kan förekomma.
För att beskriva arbetsmiljön brukar man beskriva 
olika förhållanden som anses väsentliga för upple­
velsen av arbetsmiljön.
Arbetsmiljöförhållandena är av typen: klimat, 
smuts, buller, fysisk ansträngning, olyckfallsrisk, 
bundenhet, enformighet, tidspress, arbetstider, 
psykisk ansträngning, möjlighet till påverkan. 
(Arbetsmiljön 1978). Resultatet blir, om bedöm­
ningarna av arbetsmiljön sammanställs yrkesvis, 
relativa arbetsmiljöprofiler för olika yrkes­
grupper. Någon bedömning av den totala arbets­
situationen kan man inte få på detta sätt eftersom 
de olika förhållandena inte kan viktas mot var­
andra .
11.1.2 Arbetsmiljöproblem
De problem och skador som kan sättas i samband med 
arbetet kan vi kalla "arbetsmiljöproblem".
Problemen är av typen: olycksfall, bullerskador, 
förgiftningar sjukdomar, utslagning, sociala 
hinder, psykiska sjukdomar osv. Arbetsmiljöproblem 
kan avläsas mer eller mindre direkt i olycksfalls- 
statistik, yrkessjukdomar, sjukfrånvarostatistik 
och hälsoundersökningar. Dessa källor ger över­
siktlig information om hur vanliga och allvarliga 
olika problem är. Erfarenheter från skyddsombud, 
företagshälsovård, yrkesinspektion, yrkesmedicinska 
kliniker kan komplettera och nyansera bilden. För 
en djupare förståelse av orsakerna får man ta del 
av forskning som behandlar enskilda problem och 
problemområden.
11.1.3 Arbetsmiljöfaktorer
De förhållanden i arbetet som påverkar förekomsten 
av arbetsmiljöproblem kallas här "arbetsmiljö­
faktorer". Kombinationen av dels en arbetsmiljö­
faktor och dels tillfälligheter som personens 
känslighet eller en olycklig slump leder till att 
problem kan uppträda. I princip borde man kunna 
hänföra de olika arbetsmiljöproblemen till en eller 
en kombination av faktorer. Arbetsmiljöfaktorerna 
brukar indelas i några huvudkatergorier: tekniska, 
ergonomiska, arbetshygieniska och psykosociala.
För att ge en uppfattnng om kunskapsläget när det 
gäller sambandet mellan arbetsmiljön och de problem 
den kan orsaka ska vi beskriva ett par exempel.
182
1














Inköp och skötsel av teknisk
utrustning
Kontroll av levererat material 




Bemanning och utbildning 
Yrkesutbildning 
Anställningsform 
Styrning av utomstående 
Arbetstider, pauser 




Informellt utbyte av erfarenheter 
Allmän inställning till risker 
Speciella omständigheter
Enskilda personers kunskap 
och erfarenhet
Enskilda personers inställning 
till risker
2
Påverkande faktorer vid ryggbesvär
Besvär i rörelseorganen (rygg och axlar) kan härledas till belastningar i arbetet. 
Besvären kan uppkomma p g a momentan överbelastning eller långvarig 
belastning och kombineras eventuellt med tillfällig eller kontinuerligt sänkt 
toleransnivå. Vad i arbetssituationen var alltså skadligt när en byggnadsarbetare 
sjukskrivs för ryggbesvär? Eller snarare: i vilket skede skulle problemet ha före­
byggts?
Skulle proiektören undvikit att rita tunga byggdelar? Ska projektören åläggas 
att förse handlingar med lyftanvisningar, varningstexter eller viktuppgifter?
Är det producent ens/le ve rant örens ansvar att inte tillhandahålla 
byggmaterial som kan orsaka belastningsskador vid hanteringen? Är det 
alltså lämpligt att begränsa byggdelars totala vikt och dimensioner? Kanske 
byggnadsprodukter inte skulle levereras utan anvisningar om hantering?
Skulle istället arbetsledningen sett till att det fanns lyfthjälpmedel? Finns det 
någon lämplig vikt då detta ska vara ett krav?
Skulle arbetsledaren. laabasen eller arbetaren själv sett till att flera personer 
utförde lyftet?
Skulle arbetsledaren, lagbasen eller arbetaren själv sett till att samma person 
inte utförde för många lyft eller kontrollera att byggnadsarbetaren inte har 
tillfälligt sänkt toleransnivå, t ex pga infektion?
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Av de exempelen ovan framgår att orsakerna till 
arbetsmiljöproblem och skador är många och att de 
samverkar på ett sätt som gör det svårt för en part 
att förändra situationen. Det är samtidigt viktigt 
att var och en ger sitt bidrag för att förbättra 
arbetsmiljön på bygget.
11.1.4 Arbetsmiljöproblem på bygget
PROBLEM indelas i olika typer. Inom varje typ finns 
två grupper, den första består av olycksfall och 




Brand, explosion, sprängning o dyl 
Fall av person
Trampning på ojämnhet, feltramp, 
spiktramp mm
Annan kontakt med föremål i vila 
Träffad av fallande eller flygande 
föremål
Kontakt med föremål i rörelse ( fordon, 
maskin)
Ergonomiska arbetsmiljöproblem






(olyckor) Kontakt med kemiskt ämne (hudkontakt, 
inandning)
Bullerskador










De olika problemen hänger naturligtvis ihop och 
förstärker varandra. Buller kan t ex ge stress­
reaktioner som kanske i sin tur ökar olycksfalls- 
risken. Buller kan också försvåra samtal och bidra
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till isolering eller direkt bidra till olyckor 
genom att det blir svårt att höra faran eller 
andras varningar. Lösningsmedel påverkar hjärnan så 
att vaksamhet och balanssinne sätts ner. Kyla 
minskar rörelsernas säkerhet och bidrar därmed till 
olyckor med t ex handverktyg.
11.1.5 Generella orsaker till arbetsmiljöproblem
Det har gjorts en del undersökningar för att utreda 
orsakssammanhangen bakom arbetsmiljöproblemen i 
byggbranschen. Det kan vara frågan om anmälda ar­
betssjukdomar eller inträffade olycksfall. Det 
finns även andra, mindre direkta källor som behand­
lar generella problem i branschen. Ytterligare en 
typ av utredningar inriktar sig direkt på vissa 
skeden med siktet att bidra till en bättre arbets­
miljö.
I en pilotstudie över olycksfall på byggarbets­
platsen (Jacobsen och Jonsson, 1978) anför de re­
gionala skyddsombuden några grundläggande problem:
1. Korta byggtider
De korta byggtiderna betraktas av skyddsombuden som 
en av de viktigaste orsakerna till problemen med 
arbetsmiljön. Tidspressen (inte ackordet eller den 
höga arbetstakten) innebär trängsel, störningar, 
problem med samordning mellan olika yrkesgrupper, 
problem med hantering av stora mängder material 
m.m. Det innebär också att ytterligare byggnads­
arbetare måste sättas in med kort varsel varför 
information, kännedom om arbetsplatsen och samar­
bete kan bli lidande.
2. Kunskapsbrist
Enligt de regionala skyddsombuden saknar byggnads­
arbetarna tillräckliga kunskaper om de risker de 
utsätts - och utsätter sig själva - för. Det är 
frågan om både information och inställning.
Ungdomar som fått utbildning ställer ofta krav på 
skyddsarbetet.
3. Brister i planering och projektering
En genomtänkt disposition av byggplatsen, en funge­
rande arbetsorganisation där de olika momenten sam­
ordnas och ett förutseende skyddsarbete ger förut­
sättningar för en minskning av olyckorna. Även pro- 
. jektörer antas kunna bidra genom att lösa vissa 
skyddsfrågor i förväg.
En del av de problem som skulle kunna lösas med 
bättre planering har mer eller mindre färdiga 
tekniska lösningar. Av dessa kan några förberedas 
av projektören medan andra kan lättare lösas av 
entreprenören.
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11.1.6 Kommer användning av datorer 
att påverka problemen?
Användningen av datorer i olika skeden syftar i 
många fall till att bemästra de korta byggtiderna 
effektivare. Resultatet blir dock sannolikt inte 
ökat "andrum", snarare blir effektiviteten ett 
konkurrensmedel som ökar trycket på de som inte når 
upp till samma effektivitet.
Information och kunskap är ett utvecklingsområde 
för datortillämpningar, även inom byggbranschen. En 
relativt enkel utveckling skulle kunna bestå i att 
den kunskap som finns idag ges en bättre spridning. 
Sannolikt kommer databaser att kunna bidra till 
bättre förhållanden ur denna synpunkt. Nästa steg 
utgörs av att utnyttja datorers kapacitet för att 
dokumentera och spåra sådana samband som inte kan 
hanteras manuellt. Dessa utvecklingområden disku­
teras viadare i kap. 11.2
Datorsystem skulle kunna användas för underlätta en 
planering som tar hänsyn till arbetsmiljön genom 
att förse projektören respektive arbetsledningen 
med information och planeringshjälpmedel som under­
lättar specialstudier, t ex:
ett bibliotek av färdiga produkter och tekniska 
lösningar att välja bland
beräknings- och simuleringsprogram som visar 
problemens storlek och eventuella risker
dokumentation av planerade lösningar
beskrivningar av olika produktionsmetoder där 
skydds- och arbetsmiljöaspekter ingår
Det är också viktigt att datorsystemen underlättar 
samarbetet mellan olika skeden genom att uppgifter 
kan överföras från ett system till ett annat. Detta 
är inte helt lätt att åstadkomma. Det finns en mot­
sättning mellan kravet på kommunikation och behovet 
av att använda system som är väl anpassade till 
olika arbetsuppgifter och arbetsmetoder.
Möjligheten att planera säkrare och bättre bygg­
arbetsplatser diskuteras vidare i kap 10.3.
11.2 Arbetsmiljöproblem och datoriseringen 
- en översikt
11.2.1 Samband mellan skador och miljö
I arbetarskyddsstyrelsens arbetsskadestatistik 
registreras alla anmälda arbetsskador fördelade på 
arbetsskada, arbetssjukdom och färdolycksfall. För 
varje skada registreras
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Svårighetstal, dvs antal sjukdagar eller döds­
fall
Huvudsaklig händelse, t ex explosion, fall, 
överbelastning av kroppsdel, hanteringsolyckor
Huvudsaklig skadad kroppsdel
Dessa uppgifter kan sorteras med avseende på olika 
faktorer som aktuell arbetsuppgift yrkestillhörig- 
het, inblandade föremål eller maskiner och even­
tuella andra bidragande faktorer i omgivningen 
eller i arbetsorganisationen.
ISA statistiken är så upplagd att den tenderar att 
peka ut den sista länken i kedjan. Resultatet 
skulle enklast kunna vara användbart som underlag 
för generella insatser inom entreprenörsledet.
Dessa kan riktas mot enskilda maskiner, förbättring 
av en viss typ av skydd osv. Det är också den typen 
av kampanjer som har kommit till stånd med hjälp av 
bygghälsan.
Datorer är ett nödvändigt hjälpmedel för att åstad­
komma sådan statistik. F n krävs det dock att upp­
gifterna kodas i olika klasser. Det görs ansträng­
ningar på olika håll att utveckla databaser där det 
blir möjligt att tolka friare text. Detta är fort­
farande ett forskningsområde. Inom ämnet artifi­
ciell intelligens utvecklas olika av metoder att 
med hjälp av dator tolka naturligt språk. Någon 
"kommersiell" användning finns inte ännu.
Även bygghälsan har sedan 1984 arbetat på att ut­
nyttja datorer. Man strävar både att förenkla sina 
administrativa rutiner och på att bygga upp en mer 
systematisk insamling och spridning av information. 
Exempel på tänkta användningsområden är:




Fas 2 fr o m 1986- register över
maskiner och kemiska produkter 
erfarenheter och åtgärder kring maskiner och 
kemiska produkter 
arbetsplatskontakter
Fas 3 innebär att man utvecklar nya register och 
gör vissa bearbetningar och sammanställningar t.ex
journalföring 
mätdataregister





För att komma åt de mer bakomliggande orsakerna 
till inträffade olycksfall krävs vanligtvis att de 
utredningar som görs blir mer inriktade på att 
förebygga en upprepning än att endast redovisa det 
inträffade. Arbetsolyckfallsgruppen vid KTH har 
därför i samarbete med branschen utvecklat en 
kompletterande utredningsrutin för olycksfall och 
tillbud (Utredning av arbetsolycksfall och tillbud, 
1984)
Arbetsolycksfallsgruppen vid KTH har i en serie 
projekt studerat olycksfallens förlopp och orsaker 
i byggbranschen (Kjellén, 1980 och Kjellén, 1982).
Utgångspunkten i resonemanget är att ett olycksfall 
eller ett tillbud består av ett händelseförlopp som 
inte var planerad på förhand. Den direkta orsaken 
till händelsen är att "en risk har utlösts". Efter 
detta har antingen den som utsatts för risken haft 
tur, hunnit skydda sig eller avvärja faran eller så 
har händelseförloppet gått så snabbt att en skada 
har uppstått.
Vid utredningen av en sådan händelse gäller det 
därför att gå tillbaka i händelsekedjan tills man 
når en "felfri” situation dvs en punkt varifrån 
händelserna kunde ha utvecklat sig på ett ofarligt 
sätt. Utredningens slutsatser kan därför vara and­
vändbara också för att analysera vedertagna arbets­
metoders konsekvenser samt hela situationen på 
arbetsplatsen. I en studie av fyra arbetsplatser 
redovisas avvikelserna i olyckors inledande fas.
Av studien kan utläsas att:
nära hälften av avvikelserna är av fysisk/ 
teknisk natur och beror på byggnadens utform­
ning och konstruktion, arbetsmaskiner och 
andra redskap samt skyddsutrustningen.
nära en femtedel av avvikelserna har samband 
med arbetsinstruktionerna eller arbetsorgani­
sationen, t ex störning eller hinder från 
annat arbete.
drygt en tredjedel av avvikelserna beror slut­
ligen på felaktiga mänskliga handligar, den 
skadades eller någon annans.
I skyddsrondsprotokollen fanns anmärkningar endast 
mot fel av den första typen. Utredningsgrupperna 
gav förslag till åtgärder av både fysisk/teknisk 
och organisatorisk art men den senare typen av 
åtgärder bedömdes som svåra att genomföra på det 
pågående bygget. De borde istället påverka före­
tagets arbetsmetoder, inköpsrutiner osv.
Kjellén gick vidare med försök att bygga upp och 
utnyttja databaser från registrerade arbetsolycks­
fall för att skapa bättre uppföljning av olika
188
faktorer bakom olyckorna. Försöket utfördes i sam­
arbete med SAS företagshälsovård och personal som 
arbetade med underhåll av flygplan. Förutsättnin­
garna för att följa upp olycksfall är sannolikt 
bättre. Arbetsmetoder och hjälpmedel är mer enhet­
liga och systematiserade än vid byggnadsarbete och 
det finns bättre förutsättngar att erfarenheterna 
kan utnyttjas inom företaget.
Arbetsmetoden är sannolikt möjlig att tillämpa 
även inom byggbranschen under förutsättning att 
det går att åstadkomma ett samarbete mellan plane­
ring av arbetsmiljö och den övriga planeringen av 
bygget.
11.2.3 Belastningsproblem och -skador
Bygghälsan har sedan början av 70-talet bedrivit 
forskning kring belastningsskador där man har stu­
derat flera yrkesgrupper. En särskild metod för 
att analysera olika arbetsmoment ur ergonomisk 
synpunkt, ARBAN-metoden, har utvecklats av tekn. 
dr. Peter Holzman och använts i ett flertal under­
sökningar (Holzman och Wangenheim, 1983). De kom­
ponenter som analyseras är
1 Kroppsställning
2 Kraftutveckling
3 Statisk belastnig i musklerna och belastning i 
ledernas ytterlägen
4 Vibrationer och stötar
Metoden möjliggör att olika alternativa arbets­
metoder jämförs med varandra och att effekterna av 
olika åtgärder kan beskrivas. Ett exempel på en 
sådan studie gäller rörarbete där två byggplatser 
med olika förutsättningar följdes upp och där 
olika förbättringar kom att prövas (Glimskär m fl, 
1981). Redovisningen inriktas på att härleda ergo­
nomiska problem till olika skeden (projektering 
respektive byggplanering och byggledning) och 
utvärdera föreslagna förbättringar. En närmare 
beskrivning följer nedan.
1. Arbetsställningar
När det gäller arbetsställningar spelar utrymmet 
och ledningarnas placering, och därmed projekte­
ringen, en avgörande roll. De problem som skapas i 
projekteringen skulle kunna lindras av en ambitiös 
entreprenör - förutsatt att WS-entreprenören kan 
lämna synpunkter tillräckligt tidigt och att en 
ekonomisk överenskommelse med byggherren och 
byggentreprenören kan nås.
Datorer skulle kunna användas för att hjälpa 
projektören att kontrollera arbetsutrymmet. Det 
enklaste sättet kan vara att jämföra byggmåtten 
med en förlaga som föreställer minimimått. Detta 
kan göras i planer, sektioner eller rymdmodeller 
(3D). Ett mer sofistikerat sätt är att använda
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människomodeller i CAD. Sådana program finns för 
olika CAD-system. Även modellerna finns i olika 
"kvalitetsklasser": fasta och rörliga, två- eller 
tredimensionella. Att testa olika alternativ med 
de mer sofistikerade modellerna tar betydligt 
längre tid men visar mer detaljer.
F n används dessa modeller för utformning av kom­
plicerade arbetsplatser i relativt bundna arbets­
uppgifter i den fasta industrin, i kontrollrum, 
förarplatser eller för forskning. I Finland har 
man prövat att utvärdera siktkraven i en före­
skrift om utformning av förarhytter i byggkranar 
genom att utnyttja an människomodell.
2. Kraftutveckling
Kraftutvecklingen är beroende av arbetstakt, 
arbetsställning, arbetstyngd och arbetets var­
aktighet. Det är i stor utsträckning en fråga om 
tidplan, arbetsorganisation och personliga egen­
skaper.
CAD-baserade människomodeller kan användas även i 
detta sammanhang. Programmen är så utformade att 
belastningen i olika punkter kan beräknas med 
utgångspunkt från tyngd, avstånd, angreppsvinkel 
mm. Det finns mer eller mindre avancerade sådana 
beräkningar.
I ett svenskt forskningsprojekt utfört vid Ergolab 
(Glimmskär & Höglund, 1986) har en modell av musk­
lernas återhämntningstid efter olika belastningar 
simulerats. Dessutom kan varning erhållas för 
akuta skaderisker. Beräkningsmodellen är avsedd 
att ge underlag till bedömning av olika arbets­
metoder ur ergonomisk och produktionsteknisk syn­
punkt. Beräkningsmodellen kan hämta data från en 
CAD-baserad människomodell som har placerats in i 
sin arbetsställning.
Det är viktigt att påpeka att de resultat man får 
vid användning av sådana program är helt beroende 
av den kunskap som ligger bakom programmen: dvs 
vad forskningen vet om beräkning av belastningar, 
skaderisker mm. Användning av datorer bidrar till 
att sprida sådana kunskaper och göra de användbara 
i planeringssituationer.
3. Arbetsbelastning
Arbetsbelastnigen påverkas till en del av projek­
teringen t ex genom val av materialets dimensioner 
och vikt samt planering av tillträdesvägarna. Till 
en del kan projektören ytterligare förebygga prob­
lem genom att rita in ingjutna fästen och lätt- 
monterade uppgängningsanordningar (t ex rörgalgar) 
och därmed förkorta hanteringstiden. Alternativt 
tillfälliga transportöppningar planeras av entre­





Vibrationer uppstår främst vid borrning vilket 
projektören kan förebygga genom att rita ingjutna 
fästen på rätt plats. Delvis kan detta problem 
minskas med hjälp av awibrerade handtag på verk­
tygen (Andersson, 1983).
11.2.4 Hygieniska risker
Arbetarskyddstyrelsen har inom ramen för före­
skrifterna till arbetsmiljölagen gett ut en gräns- 
värdeslista för olika kemiska ämnen. Speciella 
anvisningar finns när det gäller asbest och epoxi- 
baserade färger och lacker.
Inom byggbranschen är de huvudsakliga problemen 
damm och lösningsmedel. För att undvika dessa 
måste i första hand expositionen vid olika arbets­
metoder fastställas, vilket måste gälla normala 
driftförhållanden. Därefter bör de arbetsmetoder 
som kan godkännas anges. Alternativt bör tillver­
karen eller försäljaren ansvara för att gällande 
gränsvärden inte överskrids - se AML kap 3, 8-9§§.
Kontroll av dammhalter och ånghalter på arbets­
stället kan utföras på provararbetsplatser eller 
vid normal drift.
Vid ombyggnader måste materialprover användas för 
att kontrollera förekomsten av farliga material.
I framtiden skulle anmälningar om användning eller 
upptäckt av t ex asbest kunna dokumenteras i en 
databank inför framtida ombyggnader.
11.3 Arbetsmiljön som resultat av beslut 
i de olika skedena i byggprocessen
11.3.1 Var i processen bestäms arbetsmiljön?
Standarden på arbetsmiljön följer den tekniska och 
sociala utvecklingen i samhället. Arbetsmiljön i 
ett enskilt fall bestäms av de formella regler som 
gäller, den praxis som har utvecklats och det sätt 
som de inblandade parterna tillämpar regler och 
praxis i det enskilda fallet. I en kartläggning av 
planeringen av arbetsmiljön för byggnadsarbetare 
(Jonson & Öberg, 1980) indelas de övergripande 
förutsättningar som bestämmer arbetsmiljön enligt 
följande :
regelsystem för projektering (även praxis) 
samordning mellan projektorer 
regelsystem för byggplatsen (även praxis) 
samordning mellan entreprenörer 




Denna lista skulle kunna kompletteras med:
Återföring av erfarenheter mellan entrepre­
nörens olika projekt
Återföring av erfarenheter mellan olika entre­
prenörer
och inte minst
Återföring av erfarenheter från byggnads­
arbetarna till övriga medverkande.
En övergripande betydelse har också branschens 
organisation och juridiska förhållanden.
I en uppföljning av en ombyggnad i Malmö hänförde 
man de uppkommna arbetsmiljöproblemen till
projekteringen i 28 % av fallen,
(brist på) planering före byggstart i 36 % av 
fallen och
(brist på) planering under bygget i 36 % av 
fallen.
I det följande ska redovisas några försök att 
angripa olika förutsättningar för arbetsmiljöns 
utformning.
Erfarenheter av de danska reglerna om 
projektorers ansvar
En inspirationskälla i detta arbetet har den danska 
arbetsmiljölagstiftningen varit. Den danska "Lov om 
arbejdsmij0" från 1975 innehåller bestämmelser om 
projektörens ansvar:
«33§. Den, der leverer et projekt til et tekniskt hjaelpemiddel, et pro- 
duktionsanlæg eller et bygge-'eller anlægsarbejde, skal i projektet tage 
hänsyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets utforelse og driften af det 
færdige byggeri eller anlæg m.v. Det samme gælder den, der på lignende 
måde rådgiver om arbejdsmiljomæssige forhold.»
I en vägledning till tillämning av ovanstående slår 
den danska arbetsministeriet fast att
Lagen gäller bl att projektorer: arkitekt-, 
ingenjörs- eller totalprojekteringsföretag.
I "projekt" ingår idéunderlag, skisser m m som 
kan tjäna som underlag för beställarens beslut 
om byggnadens utformning.
Varje projektor ansvarar endast för sin del.
Projekteringsledaren ansvarar för samordningen.
Det åligger projektören att besitta eller skaffa 
sig tillräcklig kunskap om arbetsmiljökonsek­
venserna av de lösningar han föreslår. Det är 
projektörens plikt att endast redovisa arbets­
miljömässigt acceptabla lösningar, oberoende om
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beställaren kräver eller ens godtar dessa ur 
praktisk eller ekonomisk synpunkt. Projektören 
behöver dock inte föreskriva arbetsmetoder och 
hjälpmedel.
Projektören ska se till att i handlingarna inte 
föreskrivs eller förutsätts användning av far­
liga arbetsmetoder eller ämnen om mindre farliga 
lösningar kan användas, även om dessa är dyrare.
Där ett farligt utförande inte kan undvikas ska 
projektören föreskriva hur problemet ska lösas. 
Projektören behöver inte ange särskilda lösnin­
gar på arbetsmiljöproblem då dessa kan anses 
vara praxis eller allmänt kända t ex genom att 
det finns föreskrifter eller anvisningar på om­
rådet .
Återstår olösta arbetsmiljöproblem ska projek­
tören särskilt påpeka detta och tillföra alla 
upplysningar han kan ha tillgång till.
Generellt gäller att projektören inte behöver an­
visa lösningar som kan accepteras ekonomiskt. Det 
är byggherrens sak att eventuellt ändra sina krav 
om det utförande han har valt visar sig för dyrt 
att genomföra med hänsyn till arbetsmiljön. Bygg­
herren eller entreprenören kan dessutom välja att 
gå ifrån projektörens lösning, men får då överta 
ansvaret för att den nya lösningen kan accepteras 
ur arbetsmiljösynpunkt.
Projektören har rätt att låta yrkesinspektionen 
granska projektet. Det finns dock inaa krav på att 
yrkesinspektionen förhandsgranskar byggprojekt.
Till en början var det oklart om lagen skulle komma 
att få några konsekvenser i praktiken. 1983 bedömde 
en representant för specialarbejderforbundet att 
33§ och dess tillämpningsföreskrifter inte hade an­
vänts i någon större omfattning. Det börjar dock 
komma erfarenheter. Knut Christensen, prorektor och 
forskare vid institutet för anläggningsteknik vid 
Danmarks tekniska högskola har bl a följt upp ca 
100 rättegångar om arbetsskador och konsulttvister. 
Hans slutsatse är att:
"33§ har haft betydelse för arbetarskyddsstyrelsens 
arbete på flera sätt:
a. En rättspraxis håller på att byggas upp genom en 
rad principiellt viktiga rättegångar.
b. Projektören kan dras in i konkreta dörhandlingar 
om arbetsmiljö. Det finns exempel på att projek­
tören har blivit tvingad att bidra ekonomiskt 
till att förbättra förhållandena (exempel från 
en fabrik)
c. Med hänvisning till lagen har arnbetarskydds- 
myndigheterna fått en legitim grund för att 
upplysa och vägleda projektörer."
11.3.3 Lagstiftning om projektorers
ansvar i Sverige?
I anslutning till arbetet med att skriva föreskrif­
ter till arbetsmiljölagen, har Arbettarskyddssty- 
relsen inlett ett arbete med att i en föreskrift 
fasställa projektörens ansvar för arbetsmiljön på 
bygget.
Utgångspunkten är kapitel 3 i arbetsmiljölagen. 7§ 
slår fast att ansvaret för samordingen av arbets­
miljöåtgärder vid byggnads- och anläggningsarbete 
åvilar byggherren.Samordningen kan överlåtas på 
någon av dem som bedriver arbete på arbetsstället. 
Denne brukar vanligtvis vara huvudentreprenören.
8-10§§ föreskriver ansvar för den som tillverkar, 
importerar, överlåter eller upplåter eller instal­
lerar maskin, redskap, skyddsutrustning, teknisk 
anordning eller ämne som kan vålla ohälsa och 
olycksfall. Det krävs att tillräckliga instruktio­
ner lämnas för montering, användning och skötsel 
samt att behövliga skyddsanordningar sättes upp.
Föreskriftsarbetet är f n vilande.
193
11.3.4 Några frivilliga försök att öka
ansvarstagandet i projekteringen
Till pionjärerna på området bör Bygghälsan räknas. 
Redan 1975 gav man ut en "Arbetsmiljöhandbok för 
projektering inom byggbranschen". Den vänder sig 
till projektorer i allmänhet (ej olika projektörs- 
fack) men de flesta råd riktar sig i praktiken till 
konstruktörer, tillverkare av byggmaterial och ar­
betsledare. Boken har tyvärr inte fått någon större 
spridning bland projektorer.
Bygghälsan har sedan fortsatt sitt arbete i en se­
rie projekt inom en gemensam ram, det s k SKAPA- 
projektet (Systematisk Kartläggning av Projekte­
ringens inverkan på Arbetsmiljön). Syftet har varit 
att undersöka möjligheterna att i normala projek­
terings- och planeringsrutiner i ökad utsträckning 
beakta miljö- och skyddsaspekter.Både ombyggnad och 
nybyggnader har studerats. Bygghälsans representan­
ter har följt och deltagit i projekteringsarbetet 
med råd och synpunkter och följt därefter produk­
tionen på byggplatsen.
I projekteringen av Jönköpings lasarett kom ett 
nära samarbete mellan byggherre, projektor och 
entreprenör till stånd. Bl a satt byggkonsortiets 
ledning och projektledningen i samma lokaler. Dess­
utom medverkade bygghälsan med råd och synpunkter. 
Projekteringen pågick i stora stycken parallellt 
med byggnadsarbetena, s k rullande projektering, 
vilket i andra fall kan leda till pressade projek­
teringstider och mindre detaljerade handlingar.
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Tack vare de ordnade samarbetsformerna blev detta 
tvärtom, en fördel både för projektören, arbets­
miljön och totalkostnaden. Ett annat exempel gällde 
ombyggnad av ett flerfamiljshus i Göteborg.
Ur slutsatserna kan noteras att:
Projektören kan i stor utsträckning bidra till 
en bra arbetsmiljö genom förutseende projekte­
ring. Insatserna i projekteringsskedet kan 
minska kostnaderna för arbetsmiljöåtgärder på 
plats väsentligt. Ex: skyddsbockning av armering 
och slutna byglar, skyddsarmering i större hål- 
tagnigar/ursparingar, runda håltagningar vid om­
byggnad av betong- konstruktioner, prefabrice­
ring av gjutna konstruktioner med trånga arbets­
utrymmen för formsättning och formrivning (t.ex. 
schakt), ordentliga installationsutrymmen, pla­
cering av ledningar på vägg osv.
Speciella typer av idag mindre vanliga handlin­
gar kan också vara av värde, t ex ingjutnings- 
system gemensamma för flera underentreprenörer, 
sammanställning av håltagningar/ ursparingar.
Vid ombyggnad tillkommer redovisning av särskil­
da förutsättningar som förekomst av asbest, sär­
skilda rivningsritningar med angivelse av mate­
rial och ev behov av stämp.
Bland det allra viktigaste är dock att samord­
ningen mellan projektorerna fungerar.
Det krävs att projektören skaffar sig kunskaper 
om produktionsmetoder och om föreskrifter och 
anvisningar för utförandet av olika arbetsmo­
ment. Samarbete med bygghälsan kan vara en väg 
att bygga upp sådana kunskaper. Kontakten med 
bygget genom byggmöten och inte minst kontakten 
med kontrollanten är en viktig källa för åter­
föringen av information.
Projektorernas kunskaper vad gäller byggplatsens 
arbetsmiljö är dock inte så dåliga som man ger 
uttryck för i byggbranschen. T ex är man ofta 
insatt i produktegenskaper, både när det gäller 
funktionsduglighet och miljöaspekter.
För att projektören ska åstadkomma ett bra slut­
resultat bör han känna till entreprenörens bygg­
metoder och den hjälputrustning som är aktuell.
I de allra flesta fall är det inte meningsfullt 
att projektören förutsätter ett utförande för 
att på eget initiativ projektera in bättre ar­
betsmiljö .
Det är i samarbete med byggherre och entreprenör 
som sådana detaljer ska lösas. Det åligger bygg­
herren att skapa förutsättningar för ett sådant 
samarbete. Då kan också projektören bidra med 
sin kunskap och planeringsvana på ett effektivt 
sätt. Ex: infästningsdetaljer för skyddsräcken.
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1978 startade även SAR ett projekt med syftet att 
projektera bättre arbetsmiljö. En av poängerna med 
undersökningen var att studera om entreprenadformen
- generalentreprenad respektive totalentreprenad - 
kunde ha någon betydelse för projektörens möjlig­
heter att bidra till bättre arbetsmiljö.
Tyvärr har det inte varit möjligt att genomföra den 
del av projektet som skulle följa en generalentre­
prenad. Slutsatsen av den genomförda studien 
stämmer i stort med SKAPA- projektets men betonar 
mera projektörens roll och möjligheter som central 
samordnare i byggprojekt.
Slutsatser
Endast en mindre del av de uppkomna arbetsmiljö­
problemen kunde alltså sättas i samband med projek­
teringen. Dessa är i första hand de förhållanden 




Projektörens val är dock inte ensamt avgörande för 
uppkomsten av arbetsmiljöproblem. För varje egen­
skap hos byggnaden som projektören föreskriver 
finns ofta flera arbetsmetoder. Byggets planering 
och organisation, arbetsmetoderna och arbetsfördel­
ningen har den största betydelsen när det gäller de 
verkliga arbetsförhållandena.
Eventuella datorstöd för projektören bör inriktas 
på att förse denne med information och verktyg inom 
de områden som i projektörens mer direkta beslut.
11-3.5 Samordning kalkyl - byggledning
Det har blivit allt vanligare att byggföretag de­
centraliserar det ekonomiska ansvaret till divisio­
ner och helst till arbetschefer. Det har fört med 
sig att den ansvarige arbetschefen måste delta i 
byggets planering från start. I den mån detta går 
att genomföra konsekvent, innebär det en bättre 
kontinuitet och samordning mellan inköp och valda 
arbetsmetoder. Dessutom kan erfarenhetsåterförin- 
gen bli bättre.
En fördel är om företagets fasta organisation har 
metoder att ta hand om arbetsmiljöproblem - att 
planera inför varje bygge, att hålla sig med lämp­
lig utrustning, att samarbeta med underentreprenö­
rer och leverantörer, att ta vara på erfarenheter­
na. Det har gjorts en del ansatser åt det hållet.
JM har satsat på en utbyggd byggservice när det 
gäller tillfällig el på bygget. Det innebär att 
det finns fast anställda elektriker på den cent-
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rala elverkstad som placeras på heltid på de 
större byggena och kan rycka ut i början av 
mindre byggen. JM har därmed en i företaget in­
arbetad belysningsstandard, arbetsrutiner och 
fackfolk som kan sköta och utveckla arbetsmeto­
derna och materiellen.
ADEMA, ett byggservice-företag inom Diöskoncer- 
nen har satsat på att kompplettera sina informa­
tionsblad till de olika maskinerna med särskilda 
skyddsblad där den skyddsutrustning som bör an­
vändas till respektive maskin finns angiven, 
liksom eventuella särskilda upplysningar vid 
hantering av utrustningen.
Datorernas möjliga användning i detta sammanhang är 
svårt att bedöma. En sådan utvekling bör ske paral­
lellt med att databaser byggs upp för arbetsmetoder 
och materialadministration.
11.3.6 Byggnadsarbetarnas inflytande i planeringen
Ett stort problem är bristen på kontinuitet i bran­
schen. Vid varje nytt bygge ska en hel mängd männi­
skor lära sig att samarbeta med varandra. I och med 
att byggföretagen har utvecklat skyddssidan med 
hjälpmedel och rutiner gäller det att alla infor­
meras om detta från början.
Det har även blivit allt vanligare med etablerings- 
möten dvs att arbetsledningen går igenom förutsätt­
ningar och arbetsmetoder tillsammans med lagbasar, 
ev skyddsombud, företagets skyddsorganisation (t ex 
skyddsingejör) och någon representant för bygghäl- 
san.Detta gäller oftare på större byggen. Man får 
då tillfälle att gå igenom olika skyddsfrågor och 
informera varandra om eventuella nyheter.
Utvecklingsavtalet ger en ny grund för byggnadsar­
betarnas medverkan i planeringen av byggen, dock 
efter att anbudet är antaget.
Datorer har endast en marginell roll i sammanhan­
get. En användning kunde tänkas i de fall entrepre­
nören har ett datasystem för att dokumentera ar­
betsmetoder. Ändringar p g a nya erfarenheter och 
överenskommelser skulle kunna föras in succesivt.
11.3.7 Skyddsorganisation
Det finns totalt endast ca 100 skyddskommittéer på 
byggföretagen. Det gäller Vattenfall och de största 
riksbyggande företagen. Fördelen med dessa är att 
de kan arbeta övergripande och långsiktigt med fö­
retagets arbetsmetoder och hjälpmedel.
Även andra centrala organisationsformer förekommer. 
T ex har Diös inrättat en central arbetsmiljögrupp 
med skyddsansvariga för de olika reginerna och 
fackliga representanter. Denna organisation bygger
dock inte på arbetsmiljölagens regler om skydds­
kommittéer och kan ändras eller avskaffas utan 
förhandlingar.
I övrigt är den ansvarige arbetsledaren och skydds­
ombudet de som vanligtvis arbetar med arbetsmiljön 
på plats.
Information om arbetsmiljöregler, risker och lös­
ningar finns samlade på olika håll i branschen. I 
lagstifningen, hos partena, hos samarbetsorgan 
(Bygghälsan) och hos professionella informations­
förmedlare (Byggtjänst).
Erfarenheter finns främst hos de som arbetar prak­
tiskt med byggande, från projektorer till byggnads­
arbetare. Erfarenheter är situationsbunden kunskap. 
De kan användas till att ta rätt beslut men är inte 
systematiserade. Medvetet sammanställda erfaren­
heter kallar vi oftast för "kunskap". Erfarenheter 
utgör en viktig ingrediens i skapandet av kunskap. 
Det saknas dock tillfällen i byggbranschen att ut­
nyttja egna och varandras erfarenheter i ett natur­
ligt sammanhang, särskilt för byggnad arbetare. 
Mycket är redan fastslaget när arbetet ska börja.
Möjligheterna att bygga upp företagsinterna infor­
mationssystem inom arbetsmiljöområdet är alltså 
mycket skiftande. Även för de större företagen kan 
det vara ett betungande arbete. En aktuell arbets­
miljödatabas, tillgänglig för arbetsledning och 
skyddsorganisationen borde vara branschgemensam.
I sådana sammanhang diskuteras ibland användningen 
av kunskapbaserade datasystem. Vissa intressanta 
projekt har genomförts inom Al-forskningen, bl a om 
toxikologiska bedömningar. Detta är ett område som 
kräver en del utveckling innan det kan komma i 
praktisk användning inom branschen.
Byggmaskiner och hjälpmedel
Det har kommit fram allt fler hjälpmedel för att 
klara arbetsmiljöproblem på byggets normala arbets­
moment . T ex :
transportörer, olika typer av mindre, mobila 
kranar, specialkärror m m.
luftreningsanläggningar, vädertätningar, fasad- 
skydd
sopsug, störtar, skräptuggar 
bättre belysningsarmaturer
förbättrade småmaskiner, vibrationsdämpade hand­
tag, sladdlösa borr- och skruvdragare 
personlig skyddsutrustning för arbete med 
farliga ämnen
armeringsställ och armeringsbänkar 
skyddsräcken med sinnrika 
fastsättningsanordningar
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Det har också utvecklats produkter för nya 
arbetsmetoder, t ex:
lätta platsverkstäder i form av plasttält 
nya system för betonggjutning (tilt-up, sugmatta) 
förtillverkning på plats av takstolar och trä­
stommar
Till övervägande del är frågan om förbättringar av 
befintliga produkter och som är avsedda att 
hanteras individuellt.
Det finns samtidigt exempel på arbetsmiljövänliga 
produkter som har misslyckats med att nå sin 
marknad. Stegen mellan skyddsombud, arbetsledare, 
inköpare, maskinuthyrare tycks vara alltför långa 
för att nyheter ska kunna sprida sig.
Uthyrningsfirmor och arbetsledning tenderar kanske 
att välja en känd och invand utrustning framför 
att, med ny och okänd personal, riskera att ha 
skaffat en nymodighet som kanske inte blir använd.
Byggnadsarbetare, i sin tur, kanske inte frågar 
efter något som man inte säkert vet är bra och som 
man riskerar att experimentera med på bekostnad av 
förtjänsten. Särskilt om man inte kan räkna med att 
det nya verktyget eller den nya arbetsmetoden ska 
komma till användning i ett annat bygge. Branschen 
tenderar därför att hålla sig till kända metoder 
och befintlig utrustning.
Givetvis kan en bättre informationsspridning, bl a 
i form av databaser för information bidra i någon 
mån till att göra nya, bra maskiner kända.
Vid speciella arbetsmiljöproblem anlitas allt 
oftare specialiserade underentreprenörer som 
förutsätts ha speciell vana, kunskap och utrust­
ning. Huvudentreprenören avstår mer eller mindre 
frivilligt från att chansa med arbetsmiljön. Det 
gäller t.ex asbest, fogskum, isolering med lösull.
Här kan även automater, fjärrstyrda maskiner eller 
t.om robotar komma till användning.
11.3.9 Byggmaterial
Byggmaterialens egenskaper påverkar arbetsmetoder 
och arbetsmiljö. Det gäller kemiska risker, arbets­
ställningar, arbetsbelastning m m. I några fall har 
man försökt komma åt vissa problem med utgångspunkt 
från tillverkare och leverantörer.
Byggstandardiseringskommissionen arbetar med mått 
och vikter på murstenar och murblock. I ett sär­
skilt kapitel behandlas ergonomi. Murstenar presp 
murblock definieras med utgångspnkt från mått, vikt 
och densitet. För mer frekvent hantering av mur­
block rekommenderas särskilda lyfthjälpmedel vid 
murning.
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Liknande resonemang har förts beträffande enmans- 
bördor och tvåmansbördor, t.ex takplåtar och bygg- 
skivor. Byggergonomilaboratoriet har utrett förut­
sättningarna för att införa en ny standard för 
bredden hos byggskivor: 90 cm i stället för 120.
Packforsk har samarbetat med byggnadsarbetare­
förbundet och leverantörerna av sanitetsporslin och 
köksmaskiner för att ta fram en bärvänligare 
utformning av produkterna och/eller förpackning.
Byggergonomilaboratoriet har med framgång provat en 
metod med färdiga "lägenhetsförpackningar" när det 
gäller WS- utrustning.
Samma resonemang som när det gäller maskiner kan 
föras när det gäller material: information kan 
datoriseras men användning knyts ofta till egen 
erfarenhet och kräver vana och kunskap. Även på 
materialsidan övertar en del specialfirmor eller 
montörerns tillverkare arbetet med att montera 
materialet på bygget. Detta sker ofta med "system"- 
produkter t.ex stommar, mellanväggar eller under­
tak. Det kan vara frågan om speciella arbetsmetoder 
och maskiner knutna till produkten.
11.3.10 Kontroll av skyddsplaneringen
Ansvaret för arbetsmiljön på byggen vilar normalt 
på arbetsgivaren, dvs entreprenören. Då det finns 
flera entreprenörer på ett bygge skall en av dem, 
vanligtvis huvudentreprenören, ansvara för sam­
ordningen .
Skyddsplaneringen görs av arbetsledningen i samband 
med planeringen produktionen. Hur detaljerat en 
sådan skyddsplanering görs varierar mycket mellan 
olika företag och även mellan olika platschefer. 
Ibland medverkar skyddsingenjören, om det finns en 
sådan.
Den mer detaljerade planeringen görs ofta sent, 
från dag till dag. Det innebär att det ibland blir 
improvisationer, andra gånger får man avstå från 
skyddsåtgärder eftersom det visar sig att den ur­
sprungliga budgeten (anbudet) inte innehöll till­
räckliga medel för detta.
Objektsanställningen har anförts som skäl för att 
varken medbestämmande eller skyddsverksamhet sköts 
på ett "normalt” sätt. Skyddskommittéer saknas i de 
flesta företag eller omfattar inte byggplatserna av 
samma skäl. Skyddsverksamheten får bedrivas genom 
skyddsombud, företagets skyddsingenjörer och Bygg- 
hälsan.
Arbetsmiljölagen och byggnormen kräver att arbets­
miljön i arbetslokaler granskas av skyddsombud och 
yrkesinspektionen innan byggnadslov lämnas. Bygg­
arbetsplatsernas skyddsplanering undergår inte
200
någon granskning i förväg som andra arbetsplatser i 
samband med byggnaslov. Några handlingar som redo­
visar planerade skyddsåtgärder finns normalt inte 
när det gäller byggen. Kontrollen görs istället 
under gång genom yrkesinspektionens eventuella 
besök. Ett stort ansvar vilar på arbetsledaren.
Ansvarsfrågan ställs sällan på sin spets annat än i 
samband med olyckor. Domstolarna tenderar i sådana 
fall att lägga ansvaret för olyckorna långt ner i 
hierarkin - på arbetsledaren och t o m på andra 
byggnadsarbetare. Detta ska jämföras med den fasta 
industrin där ansvaret ofta förskjuts uppåt. Ans­
varet för en oklar ansvarsfördelning och bristande 
planering vilar alltid på den högre chefen. Det är 
främst vid avvikelser från givna direktiv som en 
person längre ner i hierarkin kan göras ansvarig. I 
byggbranschen tycks den allmäna bristen på skydds- 
planering att betraktas som "praxis" och fria före­
tagen från att förbättra planeringen.
Det borde vara rimligt att i ett första skede 
undersöka möjligheten att förbättra rutinerna när 
det gäller skyddsplanering - från projektering, 
över byggets allmänna planering, till hanteringen 
av material och användningen av maskiner.
I ett andra skede borde man även undersöka möjlig­
heten att utveckla någon rutin för att redovisa 
planerade skyddsåtgärder innan bygget har startat. 
Hur omfattande en sådan redovisning kan vara och 
vilka ska kunna ta del av den får ingå i utred­
ningen .
11.4 Sammanfattning och utvecklingslinjer
11.4.1 Datoriseringens effekter på arbetsmiljön
Vi har tidigare konstaterat att datorer lämpar sig 
som stöd för:
Noggrannare projektering genom användning av CAD
Förtillverkning som ett första steg mot CAD/CAM
Ekonomistyrning som ett användningsområde för 
erfarenhetsdata och metodrecept
Administration av underentreprenader som det 
enklaste sättet att använda planeringssystem 
kombinerat med en juridisk organisation som ger 
en säker kostnadsstyrning
Specialisering som ett sätt att utnyttja dyra 
automatiska maskiner på bygget
Dessa utvecklingsriktningar garanterar inte i sig 
en bättre arbetsmiljö.
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En högre grad av planering ger sannolikt färre fel 
men innebär samtidigt att mer blir låst i projek­
teringen. Kunskap och ansvar för planering av 
arbetsmiljö måste följa efter till tidigare skeden.
Förtillverkning där uppsättning ingår ger montö­
rerna möjlighet att förbättra arbetmetoderna och 
bidra till tekniska förbättringar av den speciella 
produkten. Förhållandena på plats har man däremot 
mindre kontroll över.
Ekonomistyrningen påverkar arbetsmiljön på bygget 
endast indirekt. Den grundläggande effekten är att 
man får en snabbare uppföljning av läget. Det krävs 
att platsledningen kan utnyttja informationen. 
Totalt bör det dock vara positivt genom att man har 
en bättre framförhållning. Ekonomnistyrningen krä­
ver underlag i form av erfarenhetslöpande data och/ 
eller anbud. Det kan ge anledning till mer kontroll 
av resultat och effektivitet.
En större andel av underentreprenader innebär att 
det naturliga samarbete mellan olika yrkesgrupper 
kommer i konflikt med de strängt uppdelade ansvars­
områdena. Detta ställer mycket högre krav på plats­
ledningens resurser, kompetens och intresse för 
bl a arbetsmiljön.
En högre grad av specialisering på "smala" arbets­
områden med en mer avancerad teknik kan innebära en 
viss autonomi för de nya specialisterna, men sam­
tidigt en risk att slås ut tillsammans med den spe­
ciella teknik eller produkt man behärskar.
Automatisering av speciella farliga eller obekväma 
arbetsuppgifter är i princip positivt.
Det som är mest betydelsefullt när det gäller dato­
risering och arbetmiljö är dock inte de konsekven­
ser som kommer så att säga påköpet, utan de möjlig­
heter som finns att utnyttja tekniken för att för­
bättra förhållandena.
11.4.2 Möjliga utvecklingsområden med
anknytning till arbetsmiljön
Databaser för hänvisning till lagar, regler och 
rekommendationer är ett naturligt alternativ till 
de litteraturlistor som finns idag. Fördelen är att 
listorna kan hållas ständigt aktuella. Olika urval 
ska kunna göras. Databasen skulle sannolikt kunna 
utformas enligt gängse bibliografiska metoder med 
sökning i flera detaljeringsnivåer. Möjligheten att 
lägga in mer än sökord och korta beskrivningar av 
innehållet. När det gäller lagstiftning kan hela 
texten läggas in.
Att i databasen även lägga in möjligheter till sök­
ning i text och eventuella bilder kan vara mycket 
svårare. Ett omfattande söksystem skulle krävas för 
att få fram enskilda bestämmelser. Risken för att
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sammanhanget inte ska framgå av utdraget eller att 
man missar något väsentligt genom att inte använda 
rätt begrepp är överhängande.
Speciellt intressant är att det ska vara möjligt 
för olika aktörer att hitta information i lämpligt 
ur- val. Det gäller t.ex projektorer, tillverkare 
av material och produkter och andra som inte har 
ett eget direkt ansvar för arbetsmiljön på bygget.
För information om produkter och arbetsmetoder 
gäller i stort sätt samma resonemang som för lagar 
och regler.
Mätningar och automatiska varningsystem för bygg­
arbetsplatsen är ett oprövat område. Tekniska lös­
ningar som sensorer m m har diskuterats i samband 
med robotar. Det som förekommer är ju dels skydd 
som ska förhindra att en olycka får allvarliga 
följder (man halkar på taket men fångas upp av 
skyddsräcket) dels olika former av skyltning. Det 
ställer stora krav på både förutseende och upp­
märksamhet .
Inom industrin förekommer varningsutrustning som 
reagerar t ex på radioaktivitet eller vissa gaser. 
Det är tänkbart att motsvarande system skulle kunna 
upprättas på byggen t ex för lösningsmedel. Även 
mer aktiva varningssystem (typ backande lastbil som 
tutar) kunde vara av intresse för att varna för 
förändringar.
I uppföljninng av problem, risker och skador är 
datorstöd mycket användbart för att öka kunskapen 
om olika samband. Datorstödd för registrering av 
skador och tillbud samt analys av risker har an­
vänts i några sammanhang.
Ett speciellt intressant område är utveckling - och 
inte minst spridning av planeringsmetoder där kun­
skapen om olika arbetsmiljörisker används. Dator- 
baserade hjälpmedel kan inte ersätta varken projek­
törens eller planerarens kunskap och engagemang 
eller byggnadsarbetarnas deltagande och inflyttan­
de. Söknings- och beräkningsarbetet kan dock för­







12.1 Datoriseringen inom olika
skeden och byggnadsarbetarna
Datoriseringen i byggbranschen är ännu i sin bör­
jan. Trots att det finns en hel del användningar 
som har blivit rutin kan man inte betrakta bran­
schen som datoriserad. En hel del av de konsek­
venser som man kan peka på kan betraktas mer som 
förhoppningar eller farhågor än som säkra fakta. 
Men framför allt kan många aspekter som inte har 
kunnat konstaters ännu tillkomma. Efter denna 
reservation kan projektets huvudsakliga slutsatser 
sammanfattas.
12•1•1 Datoriseringen av personaladministrationen -
praktiska rutiner med känsliga sidor
Det område där datoriseringen har kommit längst 
(med avseende på byggnadsarbetarna) är personal­
administration och löner. Där finns en hel del 
praktiska fördelar som att man kan lägga in olika 
lagar och regler som kan tillämpas konskvent.
Ytterligare fördelar är att det går att bygga på 
systemen med en hel del extra funktioner utan att 
administrationen av dessa kostar arbetsgivaren sär­
skilt mycket extra. Det kan gälla automatiskt han­
tering av personalförmåner som bidrag till idrotts­
klubbar, firmakläder, extra arbetskläder mm. Det 
kan också gälla funktioner som hjälper den enskilde 
att bevaka olika rättigheter vilka arbetsgivaren 
inte egentligen är skyldig att bevaka, t ex utnytt­
jade av försäkringar.
De farhågor som har anförts har kretsat kring han­
teringen av personuppgifter. Främst är det frågan 
om att det inom ramen för datorsystemen är möjligt 
att dels sammanställa "känsliga" uppgifter och dels 
att registrera subjektiva åsikter om individer.' 
Dessa personuppgifter skulle kunna användas inom 
företaget och tom kunna lämnas vidare till andra
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arbetsgivare.
Här har den stora rörligheten i branschen och 
projektanställningen bidragit till att frågan har 
blivit mer känslig än den är i andra branscher där 
personaluppgifter hanteras på i stort sätt samma 
sätt.
Är det tillåtet att upprätta register med "käns­
liga" personuppgifter?
Sådana frågor har inte ingått som ett huvudsyfte i 
projektet men har diskuterats främst inom pilot­
projekt 2, i samband med upprättandet av ett regis­
ter över arbetsskador.
Datorbaserade personregister inte får upprättas 
utan särskilt tillsånd och då måste syftet och 
användningsättet rediovisas. Däremot behöver inte 
registrets alla detaljer redovisas. Men de regis­
trerade uppgifterna måste ha ett klart samband med 
registrets huvudsyfte.
Dessutom har varje person att få del av allt som 
finns registrerat om honom eller henne själv - det 
är bara att begära ett uttdrag. Man har även rätt 
att få eventuella koder förklarade i klartext.
Som känsliga sammanställningar har man nämnt sta­
tistik över sjukfrånvaro och sjukdommar, över fack­
liga kurser och facklig tid osv. Sådana grundupp­
gifter finns normalt i personaladministrativa sys­
tem. Det finns inget som hidrar att dessa uppgif­
ter, som normalt måste finnas i företaget för t ex 
löneberäkningar, sammanställs till statistik. För 
större grupper kan sådana sammanställningar också 
vara motiverade, t ex för att komma åt arbetsska­
dor. Det är på individnivå som det är tveksamt.
Registrering av subjektiva åsikter som omdömen om 
personers åsikter, egenskaper, samarbetsvillighet 
mm ingår inte i det som normalt betraktas som per­
sonaladministrativa databaser. För att upprätta ett 
sådant register skulle man behöva söka särskilt 
tillstånd. Sannolikt skulle man inte få det bevi­
ljat. Registrering av subjektiva "betyg" är alltså 
inet lagligt.
Huruvida någon arbetsgivare använder datorer för 
att olagligt upprätta känliga personregister har 
naturligtvis inte ingått i detta projekt att under­
söka .
12.1.2 Datorer i projekteringen
De två områden där datorer används mest är dator­
stödd projektering - CAD och datorstödd beskriv­
ning.
Mycket av det som görs i dessa sammanhang är en ren 
effektivisering av olika rutiner inom projekte-
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ringskontoren. I den mån projektorerna blir effek­
tivare - dvs ritar tydligare, samordnar ritningarna 
bättre, reviderar snabbare, gör mindre måttfel osv 
- är det givetvis till fördel för bygget.
Fördelen är dock inte alltid så stor. Visserligen 
är ritningen mer läsbar och måttfelen färre. Men 
den större effektiviteten i projekteringen är en 
förutsättning för de kortare tidplanerna, de tidiga 
upphandlingarna, den sena besluten. Den tid som 
"blir över" i den snabbare projekteringsprocessen 
tillfaller inte bygget. Den går åt först och främst 
till att tillfredsställa byggherrens krav och i 
andra hand till att betala de hjälpmedel som har 
bidragit till den eventuella effektiviteten. De har 
sällan varit billiga för projektören.
Ett annat område för datoranvändning är olika kal­
kyler för att fintrimma olika funktionskrav - håll­
fasthet klimat, energibalans osv. Det är ett led i 
en höjning av den tekniska och funktionella kvali­
teten hos objekten. Detta, i sin tur, ställer 
större eller nya krav på bygget. Det kan bli fråga 
om nya detaljlösningar och noggrannare utförande. I 
första skedet kräver det fylligare projektering och 
noggrannare kontroll. I nästa skede kan det bli 
fråga om att byggnadsarbetare måste skaffa nya 
eller ändrade kunskaper om byggmetoder.
En viktig diskussion i samband med införandet av 
CAD har varit att bygganpassa projekteringen. Pro­
jekteringen har dock två syften. Det ena är att 
beskriva den färdiga produkten för beställare och 
användare. Det andra att ge bygget tillräckligt 
underlag för att kunna uppföra objektet. Utveck­
lingen av datortillämpningar har följt båda dessa 
riktningar.
Datorer som "reklamverktyg" har utvecklats i rikt­
ning mot verklighetstrogna, tom rörliga perspek­
tiv.
Datorer som verktyg för produktionsplanering har 
utvecklats främst i riktning mot ritande av kom­
ponenter. En möjlighet var där att projektören an­
vände sig av datoriserade byggkataloger. Sådana 
exempel finns. Det som dock har blivit den vikti­
gare tendensen är projektering av förtillverkade 
element direkt för byggherren eller, som följd- 
uppdrag, för materialtillverkaren.
Det står dock klart att användning av CAD och där­
till kopplade databaser ökar hos både projektorer 
och entreprenörer. Datorer bör utgöra ett verktyg 
för närmare samarbete mellan projektering, byggpla- 
nering och produktion. Vissa möjligheter i den 
riktningen har testats i ett av pilotprojekten: CAD 
och projektering av arbetsmiljön på byggarbets­
platsen.
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12.1.3 Datorer i byggstyrning
Enreprenörernas användning av datorer kan delas in 
i personaladministration, ekonomistyrning och bygg­
styrning. Datoranvändningen i personaladministra­
tion och ekonomistyrning är betydligt mer utbredd 
än inom byggstyrning. Här ska vi dock intressera 
oss för den sistnämnda, byggstyrningen.
I byggstyrningen hanteras olika typer av uppgifter: 
resurser, byggdelar och aktiviteter. Det är konsten 
att hålla ihop dessa delar som är bygglednings 
innehåll.
Byggstyrningen kan delas in i tre återkommande mo­
ment planering, produktionsstyring och uppföljning.
I projektets inledning framfördes en del farhågor 
om datorernas möjliga roll i byggstyrningen. De 
risker som diskuterades var främst faran för ett 
system med detaljerade datorbaserade automatiska 
arbetsorder. Samtidigt diskuterades en rad möjliga, 
positiva användningar av datorstöd, t ex: för att 
lagra och bearbeta allmän information om arbets­
miljö, för att hjälpa till att lagra och sortera 
information om material och maskiner i ett objekt, 
för att följa upp och administrera arbetstid och 
ackordsutfall.
12.1.4 Automatiserad produktion
Det finns ett antal strategier för att effekti­
visera byggproduktionen, dvs att sänka kostnaderna. 
De områden som man kan angripa är:
A. Tillverkning, bearbetning och montering
B. Materialhantering och lagerhållning
C. Produktions- och materialstyrning
Studier av tillgänglig litteratur visar att roboti- 
sering och annan automatisering av olika arbets­
moment på bygget fn inte är det mest lönsamma 
sättet att förbättra produktiviten på bygget inom 
något av dessa områden.
Automatisering av tillverkningen kan göras mer lön­
sam i materialindustrin. Därmed kan förtillverknin­
gen komma att vinna ytterligare en fördel genom 
att varianter och anpassade produkter kan tas fram 
lättare. Robotisering och annan automatisering med 
stöd av CAD-ritningar kan också styras lättare inom 
den fasta industrin. Det kan leda till en högre 
grad av ömsesidig anpassning av ritningar och pro­
duktionssystem.
De arbetsuppgifter som kan komma att automatiseras 
först på bygget är:
Automater för två-dimentionell bearbetning - 
målning, limning mm.
Specialmakiner för farliga moment 
Fjärstyrd utrustning.
En sådan utveckling kan anses vara till fördel för 
arbetsmiljön på bygget. Materialhantering står idag 
för en stor del av de förslitningsskador och de 
olycksrisker som hör ihop med byggnadsarbetet.
Det är dock viktigt att man uppmärksammar och 
ställer krav på mekaniseringen av byggnadsarbetet. 
Mekanisering och automatisering bör inriktas på:
Meskiner eller, helst, byggteknisk utveckling 
för att undvika farliga moment.
Mekanisering av tunga moment, t ex utveckling av 
transportsystem.
Utveckling av mätinstrument och sensorer för att 
underlätta bedömning av avstånd, material­
egenskaper, risker.




arbeten och kanske färre
För att bedöma sysselsättingseffekterna av datori­
sering och automatisering har vi gjort några räkne­
övningar :
1. Datorisering i samma takt som övriga branscher
Om arbetet i byggbranschen skulle datoriseras i 
samma takt som man förväntar sig när det gäller 
andra branscher skulle detta leda till följande 
prognos :
- antalet tjänstemän minskar med 0.5% per år
- antalet arbetare minskar med 0.2 - 1.5% per 
år (beroende på hur processinriktad 
respektive arbetsmoment kan bli).
2. Automatisering till samma nivå som den fasta 
industrin inom 10 år
Antagandet innebär att byggbranschen kommer inom 
10 år ikapp verkstadsindustrin när det gäller 
kapitalintensitet, dvs att teknikanvändningen 
ökar med extra 300 % under 10 år = en extra 
årlig ökning med 11-12 %.
Resultatet skulle bli att minskningen av arbets­
kraft årligen blir 11-12 % högre än i industrin, 
dvs extra 0,02 - 0,15 % per år.
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3. ROT-byggande kommer till samma grad av förtill­
verkning som nybyggnad
Om ROT-projekt inom 10 år uppnår samma förtill- 
verkningsgrad (och därmed sammanhängande mekani­
sering) som nybyggnad skulle bara detta leda 
till en minskad sysselsättning för byggbranshen 
med ca 3% per år. En del av arbetet överförs då 
till materialindustrin.
4. Materialadministration
Enligt flera bedömare borde materialhanteringen 
på byggplatserna kunna rationaliseras i hög 
grad. Datoriseringen skulle kunna bidra genom 
att underlätta materialadministrationen.
Datorisering av materialadministrationen kan 
leda i första hand till att färre tjänstemän i 
centrala funktioner men också till att en del 
"onödig" arbetstid på bygget faller bort.
Mycket talar för att effekterna av mekanisering och 
automatisering för sysselsättningen kan bli betyd­
ligt lägre än vad som antyds ovan. Några skäl kan 
antydas nedan.
Möjligheterna till mekanisering inom byggbranschen 
begränsas av den de höga etableringskostnaderna för 
en stor produktionsapparat. Sannolikheten är stor 
för att den huvudsakliga mekaniseringen även i 
fortsättningen sker inom materialindustrin.
Det finns sannolikt också begränsningar i hur långt 
andelen förtillverkning kan öka. Gränsen för an­
delen förtillverkningen är olika för olika typer av 
objekt. Småhus tillverkas t.ex numera till över­
vägande del i form av förtillverkade typhus med ett 
minimalt inslag av arbete å plats. Av övriga bygg- 
nadsobjekt kan sannolikt bara enklare industribygg­
nader göras så enkla och likartade att de kan för­
tillverkas i stor skala. Tvärtom, utvecklingen har 
under de senaste åren inneburit en allt större an­
del unika och komplicerade hus. Kompletterings- 
byggandet har ökat och husens utformning har fått 
anpassas till de speciella förutsättningarna på 
plats.
Planering och styrning i byggbranschen befinner sig 
i en utvecklingsfas. Utvecklingen av organisations- 
och ledningsmetoder har varit långsam och inte kun­
nat kompensera behovet av ökade planeringsinsatser. 
Datorer har inte kunnat lösa det problemet. Fortfa­
rande krävs det alltså ett omfattande utvecklings- 
sarbete som kräver resurser.
Sammanfattningsvis kan man hävda att trycket på 
kostnadsminskningar och rationaliseringar kommer 
till stånd i byggbranschen kommer att öka i för­
hållande till andra branscher.
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12.3 Arbetsinnehåll i en datorstödd
bransch: "byggkunnandet" kvar som 
yrkets tyngdpunkt?
Lika viktigt som antalet jobb är kanske vilken typ 
av arbeten som kommer att finnas i byggbranschen 
som ett resultat av datoriseringen.
Mycket talar för att datoriseringen kommer att 
bidra till att höja "industrialiseringsnivån" både 
genom ökad prefabricering och mer detaljerad pla­
nering. En hypotes är att det som historiskt har 
varit byggndsarbete på byggen kommer delvis att 
fördelas på
- planering inom byggföretaget,
- tillverkning inom byggmaterialindustrin
- specialiserat monteringsarbete åt en producent
- UE-uppgifter med dyra specialmaskiner
Till alla dessa arbetsområden kommer byggnadsarbe­
tare att kunna rekryteras. Möjligen kommer specia- 
litéerna att bli smalare vilket innebär problem med 
byte av arbete.
De återstående arbetuppgifterna på plats blir mer 
mekaniserade vilket innebär färre människor och 
krav på en del andra färdigheter än i dagens arbe­
te. För de återstående arbetsuppgifterna på bygget 
blir det sannolikt frågan om stor, kanske t.om ökad 
självständighet för individerna.
Diskussioner och spekulationer kring kvalifika- 
tionsnivå, specialisering och befattningsstruktur 
i framtiden pågår i många länder. Tysk statistik 
pekar på att andelen kvalificerade arbeten har ökat 
inom byggbraschen, liksom andelen arbetsledare.
Även i Sverige har andelen tjänstemän ökat. Andelen 
planeringsarbete i förhållande till direkt produk­
tion stiger. Är detta en förändring av branschen i 
sin helhet eller är det en omfördelning mellan 
olika grupper av "planerande" och "utförande" 
arbetsuppgifter, dvs en specialisering av tanke­
arbetet?
Man kan betrakta arbetets kvalifikation som bestå­
ende av två sidor: en som är kopplad till den pro­
cess, de material och de maskiner man arbetar med, 
en annan som är kopplat till den allmänna förmåga, 
att organisera sitt arbete, och "tekniska intelli­
gens", dvs en kreativ förmåga.
De flesta produktionsmetoder idag kräver höga kva­
lifikationer och innehåller stora moment av yrkes­
kunskap: analys av den totala situationen, kunskap 
om verktyg och maskiner, kunskap om material och 
arbetsprocessen, överblick av den övriga organisa-
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tionen m m. De enda produktions- system som avviker 
från detta, dvs att de innebär låg kvalifikation, 
är enklare manuellt arbete, "löpandeband"- arbete 
och maskinbetjäning.
Den typ ar arbetsmoment som blir kvar på bygget är 
sannolikt sådana som inte har kunnat systematiseras 
så pass att de har kunnat överföras till den fasta 
industrin. För byggnadsarbetare innebär detta att 
den typ av automation som kan bli aktuell för 
byggen inte bör innebära någon sänkning av arbetets 
kvalifikation.
12.4 Nya förutsättningar för inflytande
Ett viktig strävan hos byggentreprenörerna gäller 
en höjning av planeringsnivån i byggnadet. Där spe­
lar införandet av datorer en viktig roll. Datorer 
bidrar till en effektivisering av olika administra­
tiva uppgifter. Användningen av datorer förutsätter 
i sin en klar och fast ordning. Denna ordning, en 
systematisering av byggstyrningen, måste skapas 
innan de fördelar som användningen av datorer kan 
leda till kan uppnås.
Påverkas byggnadsarbertarnas möjligheter till 
inflytande av datoriseringen?
Byggnadsarbetarna har vanligtvis kommit in sent i 
byggprojekten, efter att huvudtidplaner och arbets­
metoder i stort sätt lagts fast. Användningen av 
datorer tycks inte ha förändrat detta, varken till 
det bättre eller till det sämre. Möjligen har 
underlagen till förhanlingarna kunnat göras utför­
ligare - men inte alltid tillräckligt begripliga. 
Avstämningar kan, med hjälp av bärbara person­
datorer, beräknas på stället i anslutning till 
mätningen.
Det kan märkas en viss strävan hos entreprenörena 
att försöka styra och följa upp kvalitén hos pro­
dukterna på ett bättre sätt. Det innebär att bygg­
nadsarbetarna måste informeras och deras förståelse 
och medverkan måste främjas. Att se till att t ex 
lagbasen deltar i tidigare skeden är ett naturligt 
sätt att åstadkomma detta. Det är en av de tenden­
ser man kan skönja vilket ligger i linje med ut- 
vecklingsavtalet.
En annan, motsatt effekt kan man hitta i det allt 
mer utbredda underentreprenadsystemet. Visserligen 
kan arbetsgivaren låta "sina" lagbasar vara med 
tidigt i planeringen, men om han själv är under­
entreprenör blir hans inflytande över arbetsförhål­
landena i helhet begränsade. Användninga av datorer 
för att hantera underentreprenader är betydligt mer 
utbredd. Det man arbetar med här är planering och 
uppföljning. Styrningen överlåts i stor utsträck­
ning till den ensklide underentreprenören.
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Underentreprenörer är ofta hårt specialiserade. 
"Smala" yrken med en mer avancerad teknik kan 
innebära en viss autonomi för de nya specialis­
terna, men samtidigt en risk att slås ut tillsam­
mans med den speciella teknik man behärskar.
En viktigare fråga är dock hur användningen av 
datorer påverkar förhållandena på bygget på sikt.
Datorer används i byggstyrningen främst i planering 
av resurser och aktiviteter och dels i uppföljning 
av resurser. Styrningen består av samordning av 
resurser så att de resultat som planen förutsätter 
uppnås. Ingenting i produktionsstyrningen är 
egentligen datorstött idag. Datorn spottar inte ut 
arbetsorder, anställningsannonser eller förslag 
till kontrakt med underentreprenörer. Närmast till 
hands för datoranvändning ligger möjligheten att få 
fram listor på material som går år för en viss 
byggdel.
Utvecklingen av datorstöd för byggets eget behov av 
styrning och samordning är kanppast ens påbörjad. 
"Utvecklingsfronten" sysslar med byggets möjlighet 
att på något sätt utnyttja de uppgifter som pro­
duceras för anbudskalkylen (eller motsvarande nivå 
i en totalentreprenad). Byggnadsarbetarnas möjlig­
het att utnyttja datorer och samtidigt använda och 
utveckla sin förmåga att organisera och styra sitt 
arbete är nära kopplat till utveckling av datorstöd 
för byggplatsens behov.
Det som framstår som centralt för byggnadsarbetarna 
är vilken typ av utveckling som kommer att ske. 
Några viktiga krav är att nya system ger utrymme 
för :
o Inflytande över val av byggmetod, material och 
byggets uppläggning
o Användbar information, anpassad till byggets/ 
arbetslagets behov - löpande redovisning av 
arbetsläge och prognoser, administrativa hjälp­
medel för materialhantering, planeringshjälp för 
byggets interna verksamhet
o Autonomi - rätt och möjlighet att självständigt 
planera och organisera arbetet inom laget med 
stöd från de databaser och planeringssystem som 
finns i företaget.
o Mekanisering - utveckling av maskiner som under­
lättar arbetet och förebygger skador. Fjärr­
styrda maskiner och mätinstrument som stöd 
bedömning av risker ger byggnadsarbetet större 
innehåll än automatiska processer, på eller 
utanför byggplatsen.
o Tillfälle och stöd till analys och erfarenhets- 
återföring och metoder för spridning av nyvunna 
kunskaper.
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12.5 Arbetsmiljö och datorer
Vi har tidigare konstaterat att datorer lämpar sig 
bl a som stöd för:
Noggrannare projektering genom användning av CAD
Förtillverkning som ett första steg mot CAD/CAM
Ekonomistyrning som ett användningsområde för 
erfarenhetsdata och metodrecept
Administration av underentreprenader som det 
enklaste sättet att använda planeringssystem 
kombinerat med en juridisk organisation som ger 
en säker kostnadsstyrning
- Specialisering som ett sätt att utnyttja dyra 
automatiska maskiner på bygget
Detta garanterar inte i sig en bättre arbetsmiljö.
En högre grad av planering ger sannolikt färre fel 
men innebär samtidigt att mer blir låst i projek­
teringen. Kunskap och ansvar för planering av ar­
betsmiljö måste ingå i de tidigare skedena.
Förtillverkning där uppsättning ingår ger montö­
rerna möjlighet att förbättra arbetmetoderna och 
bidra till tekniska förbättringar av den speciella 
produkten. Sådana förbättningar kan av tillverkaren 
projekteras in i produkten. Förhållandena på plats 
har man däremot mindre kontroll över. De krav som 
monteringen ställer på anslutande byggdelar och 
miljön omkring skulle dock kunna förmedlas till 
projektorerna t.ex i form av datorunderlag. På lik­
nande sätt lämnar idag en del materialtillverkare 
projektorerna hjälp vid dimensioneringen av t ex 
takstolar eller ventilationssystem.
Ekonomistyrningen påverkar arbetsmiljön på bygget 
endast indirekt. Den grundläggande effekten är att 
man får en snabbare uppföljning av läget. Det krävs 
att platsledningen kan utnyttja informationen. 
Totalt bör det dock vara positivt genom att man har 
en bättre framförhållning.
En större andel av underentreprenader innebär att 
det naturliga samarbete mellan olika yrkesgrupper 
kommer i konflikt med de strängt uppdelade ansvars­
områdena .
Automatisering av speciella farliga eller obekväma 
arbetsuppgifter är i princip positivt.
Möjliga utvecklingsområden med anknytning till 
arbetsmiljön
Det som är mest betydelsefullt när det gäller dato­
risering och arbetmiljö är dock inte de konsekven-
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ser som kommer så att säga på köpet, utan de möj­
ligheter som finns att utnyttja tekniken för att 
förbättra förhållandena. För detta krävs sannolikt 
gemensamma satsningar i branschen.
Databaser för hänvisning till lagar, regler och 
rekommendationer är ett naturligt alternativ till 
de litteraturlistor som finns idag. Speciellt 
intressant är att det ska vara möjligt för olika 
aktörer att hitta information i lämpligt urval.
För information om produkter och arbetsmetoder 
gäller i stort sätt samma resonemang som för lagar 
och regler.
Mätningar och automatiska varningsystem för bygg­
arbetsplatsen är ett oprövat område. Tekniska 
lösningar som sensorer m m har diskuterats i 
samband med robotar. En sådan utveckling borde dock 
kunna ske oberoende av automatisering
I uppföljninng av problem, risker och skador är 
datorstöd mycket användbart för att öka kunskapen 
om olika samband. Datorstödd för registrering av 
skador och tillbud samt analys av risker har an­
vänts i några sammanhang.
Ett speciellt intressant område är utveckling 
spridning av planeringsmetoder där kunskapen om 
olika arbetsmiljörisker används. Datorbaserade 
hjälpmedel kan inte ersätta varken projektörens 
eller planerarens kunskap och engagemang eller 
byggnadsarbetarnas deltagande och inflyttande. 
Datorsystemen får betraktas som hjälpmedel till 
dessa. Söknings- och beräkningsarbetet kan 
förenklas och systemen har troligen en viktig 
inlärningseffekt.
Källor och lästips
AI 87-Japan, 1987, the international conference & exibition on
artificial intelligence - abstratcs (AI 87 Japan 
organizing committee)
Alferdsson P., Augustsson R., Harming A., 1983, Projektering/
planering för bättre arbetsmiljö vid ombyggnad av 
flerbostadshus - uppföljning av ombyggnadsprojekt 
i Götegorg 1081-1982. Ett led i SKAPA- projektet. 
(Bygghälsans forskningsstiftelse.) BHF 1983:6. 
Boden.
Andersson R., 1983, Lyftanordning och vibrationsdämpande handtag 
för handhållna bergborrmaskiner. (Byggergonomi- 
laboratoriet, KTH.) Trita-BEL 0016. Stockholm.
Andersson R., 1984, Maskinstöd för handhållna bilningsmaskiner och 
borrhammare. ( Byggergonomilaboratoriet, KTH.) 
Trita-BEL 0017. Stockholm.
Antologin datorstödd keéreativitet - artiklar baserade på SAR:s 
seminarieserie hösten 1985 (SAR). Stockholm.
Arbetskraftsefterfrågan inom byggproduktionen, 1985. (SBEF.) 
Stencil. Stockholm.
Arbetsmarknadspolitiskt handlingsprogram för byggnadsindustrin,
1985, (Arbetsmarknadsstyrelsen). Stencil 1985-03- 
08. Solna.
Arbetsmiljöhandbok för projektorer inom byggbranschen, 1975. 
(Bygghälsan.) Stockholm.
Arbetsorganisation för lagbasar, 1982. (SBAF/Brevskolan). Borås
Arbetsskador 1979 inom byggbranschen - bearbetning av arbetar- 
skyddsstyrelsens informationssystem om arbets­
skador (ISA), 1982. (Bygghälsan.) Stockholm.
Arbetsskador 1983 inom byggbranschen
Aronsson Gunnar (red), 1985, Arbetskrav och mänsklig utveckling. 
(Prisma) Stockholm.
Balansproblem på byggarbetsmarknaden- bilaga till arbetsmaknads- 
politiskt handlingsprogram för byggnadsindustrin, 
1985. (Arbetsmarknadsstyrelsen, tekniska enheten). 
Stencil 1985-03-08.
215
Björk, Bo-Christer, 1985, Computers in the British Construction 
industry. (VTT). Research notes 431. Espoo.
Björk, Bo-Christer, 1986, Computers in Construction - Research, 
Developement and Standardization Work in the 
Nordic Countries 1985. (NBS-DATA). Technical 
Research Centre of Finland - Laboratory of 
Building Economics, Espoo.
Björnssn, Hans, Fredriksson, Gösta, 1985, Datorstödd maskin­
förvaltning i byggföretag (SBEF). Stockholm.
Blixt R. & Gustafsson C-A, 1984, Projektören i byggprocessen -
arbetsmiljöanpassad projektering - Jönköping läns 
landstings centralsjukhus, JLCC. (Bygghälsans 
forskningsstiftelse.) BHF 1984:2. Jönköping.
Bygg 80 - Rappott 4: Arbetsmiljö, 1979.(Svenska byggnadsarbetare­
förbundet .) Malmö.
Bygg- och anläggning, 1985-1988. (STATT). Samlade notiser. 
Stockholm
Byggande och sysselsättning, 1984. (Bostadsdepartamentet) Ds Bo 
1984:7. Stockholm.
Byggetekniske tegnesystemer - En evaluering for planleggere, 1985. 
(NPA). Halden.
Byggnadsindustri och byggnadsmaterialindustri, 1977. (Statens 
industriverk/ Liber). SIND 1977:5. Stockholm
Byggnadsindustri och byggnadsmaterialindustri, 1977. (Statens 
industriverk/ Liber). SIND 1977:5. Stockholm.
Byggnadsindustri och byggnadsmaterialindustri- en uppföljning,
1978. (Statens industriverk/ Liber). SIND 1978:5. 
Stockholm
Byggnadsmaterialindustrin och byggandet, SIND 1986:3. Stockholm
Byggnadsteknikens utveckling och materialefterfrågan, SIND PM 
1985:4. Stockholm.
CAD/CAM - Konsekvenser for arbejdsforholdene på byggepadsen, 1987. 
(DTH- Anl gsteknik). Lyngby.
Christensen, Soren, Kreiner, Kristian, 1984, On the origis of
organizational cultures. (DTH- anl gningsteknik), 
Lyngby.
Computer aided design in England - selected introduction to 6 CAD- 
systems, 1984.SBI-meddellelse 42 (SBI) . Köpenhamn.
Danielsson, Ulf, 1986, Rationell kalkylering - med rationella 
mängdförteckningar. (SBEF). Stockholm.
216
Dataprojektering - Cad-teknik, Bollnäs, kv Älgen, 1983.
(Byggnadsstyrelsen- Tekniska byråns information). 
61, 1983-11. Stockholm
Datorer och arbetslivets förändring-slutbetänkande av dataeffekt- 
utredningen, 1984. (Arbetsmarknadsdepartamentet/ 
Liber). SOU 1984:20. Stockholm.
Docherty P, Penhoff S, Pärsson J, 1981, Byggföretagets organi­
sation och styrmedel- nya principer för själv­
utveckling. (Statens råd för byggnadsforskning). 
R102:1981. Stockholm.
Docherty P, Werngren C, Widman A, 1984, Informationsteknologi och 
versamhetsutveckling.( EFI).Stockholm.
Drambo, Leif, 1983, Effekter av ny teknik på produktivitet,
sysselsättning och arbetstid - en sekretariats- 
rapport från dataeffektutredningen. (Arbets­
marknadsdepartamentet) . Ds A 1983:1. Stockholm.
EDB og byggepadsens arbejdsmiljo, 1986. (NBS) Köpenhamn.
Edström, A., mfl, 1984, Förnyelse av ledningsfilosofi, ledarskap 
och organisation. (FA rådet) Stockholm.
Ericson, Eva, 1984, Datoranvändning inom vägsektorn. (Nordiska
vägteknista förböndet, utskott 13, svenska avdel­
ningen) Stencil. Stockholm.
Geijerstam, Elmira af, 1983, Byggbranschen och datoriseringen.
(SIF utredningsavdelning) Stockholm.
Glimskär B., Höglund P-E, Nordström O., 1981, Rörarbete i trånga 
utrymmen. ( Bygghälsans forskningsstiftelse.) BHF 
1981:6. Stockholm.
Grenberg, Torsten, 1980, CCS - rambeskrivning.
Holzman P. & Wangenheim M., 1983, ARBAN- en metod för ergonomiska 
arbetsanalyser. (Bygghälsans forskningsstiftelse.) 
BHF 1983:3. Stockholm.
Jacobsen G. och Johnson C-O, 1978, Olycksfall på byggarbets­
platser - Hur regionala skyddsombud prioriterar 
åtgärder mot tekniska olycksfall. (Statens råd för 
byggnadsforskning.) R95:1978. Stockholm.
Jacobsson, S., mfl, 1985, Behovsanpassade CAD-handlingar för
byggbranschen (BST) Rapport 4'1985. Stockholm.
Jägbeck mfl, 1988, Datorstöd för planering och styrning på bygg­
arbetsplatsen - Utveckling av datoriserade plane- 
ringsverktyg. Förutsättningar och konsekvenser. 
Projektprogram för MDA - programmet. (VBB)
217
Jönsson K, Mikaelsson L-Å och Wolström, 1983 Ombyggnad av bostad­
shus med betongstomme i kvarteret Kroksbäck,
Malmö. (Bygghälsan stencil.) Malmö.
Kjelldahl, Lars, Lundequist, Jerker, 1986, Datorstött
arkitektarbete - Arkitekters skissande i 
interaktiva grafiska datorsystem. (KTH - NADA). 
Stockholm.
Kjellén U., dec 1980, Olycksfallsrisker och skyddsarbete- 4:
Husbyggnad.(Arbetsolycksfallsgruppen/KTH.) 
Stockholm.
Kjellén U., maj 1982, Att bygga på erfarenheter- försök med sys­
tematisk erfarenhetsåterföring i skyddsarbetet på 
två byggföretag.(Arbetsolycksfallsgruppen/ KTH.) 
Stockholm.
Koskela, Lauri, 1985, Construction industry towards the infor­
mation society - the japanese example. (VTT). Face 
report 7. «Espoo.
Kreiner, Kristian, 1976, The site organization - A study of social 
relationships on the construction site. (Lab. f 
anl gsteknik, DTH). Köpenhamn.
Lindroth, Christer, 1984, Strukturomvandlingen inom byggsektorn- 
en studie över produktions- och sysselsättnings- 
förändringen inom byggandetsa olika delsektorer. 
(Arbetslivscentrum). Nr 46, ISSN 0280-82293 Varia. 
Stockholm.
Lindroth, Christer, 1984, Strukturomvandlingen inom byggsektorn- 
en studie över produktions- och sysselsättnings- 
förändringen inom byggandetsa olika delsektorer. 
(Arbetslivscentrum). Nr 46, ISSN 0280-82293 Varia. 
Stockholm.
Lokala organisationsformer, 1984. (Svenska byggnadsarbetare­
förbundet.) Kongressrapport nr 1. Stockholm.
Magnerot, Dan, 1986, Riskera att simulera.(Modern Produktions­
teknik nr 2/86). Referens: Bengt Savén, Asea 
Västerås)
Miljöstatistisk årsbok 1978 - Arbetsmiljön,1979. ( Statistiska
centralbyrån.) Stockholm.
0'Brian J. James, 1984, CPM in construction management. (McGraw 
Hill). New York.
Peters Thomas J. & Waterman Robert H., 1982, På jakt efter 
mästerskapet- vägen till det framgångsrika 
företaget.(Svenska Dagbladet). Stockholm.
Prognossystem för byggbranschen, 1982. (Statens industriverk/ 
Liber). SIND 1982:4. Stockholm
218
Prognossystem för byggbranschen, 1982. (Statens industriverk/ 
Liber). SIND 1982:4. Stockholm.
Programguide för byggbranschen, 1985/86. Marknadsöversikt över 
tekniska och administrativa dataprogram 
(ByggtjänstData). Stockholm
Rad, F. Parviz & Main T. Charles, 1982, A graphic approach to
construction job-site planning (Cost engineering 
vol. 24/No. 4, August 1982)
Realkapitalinvestering samt realkapitalstockar 1963-1977, 1978. 
(SCB) N1978:8.4 app.2. Stockholm.
Realkapitalinvestering samt realkapitalstockar 1970-1982, 1983.
(SCB) N1983:2.5 app.2. Stockholm.
Roslund, Anders, 1984, Datoranvändning inom byggmaterialindustrin.
( Statens råd för byggnadsforskning) Uppsats inom 
G23:1984, Datormognad inom byggbranschen. 
Stockholm.
Salaj Branko, 1982, Uppluckrat kostnadsansvar - Byggpriser och 
byggkostnader i 1970-talets bostadsproduktion. 
(Statens råd för byggnadsforskning) R120:1982. 
Stockholm.
Samuelsson, Sture, 1985, Byggnadsteknikens utveckling och kon­
sekvenser för materialefterfrågan. (SIND) 
Arbetsmaterial inom: Utredningen om byggmaterial­
industrin Dnr: 311-147/82 (Stencil). Stockhlom.
Svenska byggnadsarbetareförbundet, 1984, Näringspolitik
Syben, Gerd, 1987, To some problems of mechanization of cons­
truction work - an abstract (Sammanfattning av 
"Einige Probleme von Mechanisierung und 
Entwicklung der Qualifikationstruktur im 
Bauhauptgeverbe") (Stencil)
Tidig planering av arbetsmiljö för byggnadsarbetare, BFR R5:1980
Utbildning för framtidens byggande, 1984. (Byggförbundet). 
Stockholm.
Utredning av arbetsolycksfall och tillbud i byggbranschen - Bättre 
arbetsmiljö, formulär och instruktioner, hand­
ledning, 1984.(Arbetsolycksfallsgruppen, KTH/
Byggförlaget). Stockholm.
Westin, Anders mfl, 1982?, Yrkesarbetarens roll i byggnadets 
utveckling - Förundersökning avseende 
byggnadsträarbete i Gävle 1950-1980. (SBAF. avd 
26). Stencil. Gävle.
Wetterling Svante: simulering (intervju)


Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 831063-7 




Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm
Art. nr: 6708073
Abonnemangsgrupp:




Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Cirkapris: 63 kr exkl moms
